

DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ

Název smlouvy: **D35 Úlibice – Hořice VD-ZDS + AD**

Číslo smlouvy Objednatele: 10PT-001265

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-133

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

ze dne 06.03.2023 (dále jen „Smlouva“)

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, č. 01UK-000669 (dále jen „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
datová schránka:	████████
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
právní forma:	██
bankovní spojení:	██ ██
zastoupen dle OR:	██ ██ ██ ██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU ŽE:

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne **06.03.2023** Smlouvu na zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace (dále jen „VD-ZDS“) stavby D35 Úlibice – Hořice (dále jen „Stavba“) a poskytnutí související technické pomoci v podobě výkonu autorského dozoru a další technické pomoci,
- Stavba se na svém začátku napojuje na stavbu D35 Úlibice – obchvat, tudíž v případě zdržení přípravy této stavby nebude zajištěn sjezd z hotového úseku Úlibice – Hořice na stávající silnici I/35,
- s ohledem na zkušenosti z projektové přípravy sousedních komunikací a s ohledem na stav přípravy úseku D35 Úlibice, obchvat, má objednatel zájem rozšířit předmět plnění dle Smlouvy o provizorní sjezd z navrhované dálnice D35 na stávající I/35,

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází k úpravě rozsahu plnění a ceny plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě čl. I. Smlouvy – Předmět plnění, resp. Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění v tom smyslu, že se předmět plnění rozšiřuje o provizorní sjezd z navrhované dálnice D35 na stávající I/35, včetně s ním spojených stavebních objektů,
2. Podrobná specifikace prací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
3. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění se objednatel a zhotovitel dohodli zároveň na navýšení celkové ceny plnění dle čl. II., odst. 1 o **339.976,- Kč** bez DPH na celkových 50.763.001,- Kč bez DPH. Podrobná cenová specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
4. V důsledku změn dle tohoto Dodatku nedochází k úpravě termínů.
5. Odměna za toto rozšířené plnění bude hrazena objednatelem zhotoviteli v souladu s platebními podmínkami uvedenými v související Rámcové dohodě.
6. Objednatel a zhotovitel konstatují, že změnu Smlouvy dle tohoto článku, nepovažují za podstatnou změnu závazku ve smyslu §222 ZZVZ, neboť jde o dodatečné služby zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, ale místně a technicky souvisí s již zpracovávanou dokumentací a jsou nezbytné, protože jejich provedením bude zajištěn sjezd z hotového úseku Úlibice – Hořice na stávající silnici I/35. Změna v osobě zpracovatele PDPS stavebních objektů spojených se zřízením provizorního sjezdu by způsobila objednateli výrazné zvýšení nákladů a byla by časově náročná, což by mohlo mít zásadní dopad na využívání hotového úseku Úlibice – Hořice.

Článek II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své uznávané

elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpis služeb – D35 Úlibice – Hořice: Provizorní napojení D35 na stávající I/35 na ZÚ - PDPS

PODEPSÁN

za objednatele:

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.06
13:37:25 +02'00'

Správy Hradec Králové

Ředitelství silnic a dálnic ČR

na základě plné moci

PRAGOPROJEKT, a.s.

**Oceněný soupis prací:
D35 Úlibice - Hořice: Provizorní napojení D35 na stávající I/35 na ZÚ**

PDPS

	Počet hodin	Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva (vč. B.8 ZOV a B.9 Celkové vodohosp. řešení)			
C. Situační výkresy			
D.1 Stavební část			
100 - Objekty pozemních komunikací - proviz. komunikace vč. křižovatky s I/35, DZ			
ostatní - ochrana IS, příprava území a rekultivace			
E. Dokladová část			
Geodetická dokumentace			
Vytyčovací dokumentace			
ZTKP			
Soupis prací a rozpočet			
Reprografie			
Celkem PDPS dle Dodatku č. 1 (bez DPH)			339 976 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 09.10.2023 8:18:32 +02:00