

**Dodatek č. 4 ke
SMLOUVĚ**
Číslo smlouvy objednatele: **10PT-001079**
Číslo smlouvy zhotovitele: 20-356

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky:

D35 Úlibice – obchvat, DSP/IČ k SP

uzavřená dne 17.12.2020, ve znění Dodatku č. 1-3 (dále jako „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████
datová schránka:	██████
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen dle OR:	██
zastoupen při elektronickém podpisu tohoto Dodatku	██ na základě plné moci ze dne 17.02.2021
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoby ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely 17.12.2020 Smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, včetně majetkoprávního projednání, pro plánovanou trasu dálnice „D35 Ůlibice – obchvat“ (dále jen „Stavba“),
- dodatky č. 1-3 došlo z objektivních důvodů k rozšíření předmětu plnění a souvisejícímu navýšení ceny,
- odevzdání čistopisu DSP objednateli proběhlo dne 01.12.2022, vzhledem ke komplikovanému procesu veřejnoprávního projednání k získání územního rozhodnutí, které nebylo možné dopředu objednatel ani zhotovitelem předpokládat, došlo k nabytí právních mocí změn souvisejících 3 územních rozhodnutí Stavby až dne 31.12.2022, resp. 7.3.2023 a 10.03.2023, až po vydání výše uvedených pravomocných změn územních rozhodnutí bylo možné vypracovat geometrické plány (dále jen „GP“) a s tím spojené Záborové elaboráty a podklady na odnětí ZPF a PUPFL, což má dopad do termínu plnění, týkající se podání úplné žádosti o vydání SP,
- v hlukové studii, která byla zpracována zhotovitelem v rámci DSP, byly vyhodnoceny, dle zadání, výpočtové stavy pro výhledový stav 2030 a 2050, přičemž na základě výsledků zatížení hlukem záměru (obchvat D35) byly navrženy protihlukové stěny pro zajištění dodržení platných hygienických limitů. Byly tedy posuzovány dva výpočtové stavy bez a s návrhem protihlukových stěn.
- v rámci veřejnoprávního projednání dokumentace pro stavební povolení Stavby vydala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Výzvu k doplnění – č.j. KSHSK 23226/2023/HOK.HK/Ze (dále jen „Výzva k doplnění“), ve které požaduje nadstandardní požadavky, týkající se doplnění předložené Hlukové studie – výpočtové stavy vyhodnocující proces výstavby (etapizace) záměru se zohledněním staveništní dopravy a výpočtové stavy celkové hlukové zátěže pro varianty s a bez obchvatu, a to pro nulovou variantu a výhledový stav (rok 2030 a 2050),
- požadavky Krajské hygienické stanice dle Výzvy znamenají ve svém důsledku nutnost zásadního přepracování, resp. aktualizace Hlukové studie, jdoucí nad rámec běžné praxe, které mají dopad do termínů plnění,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází k rozšíření předmětu plnění, změnám termínů a navýšení ceny plnění.

Článek I.

Předmět dodatku – podání úplné žádosti o SP

1. Na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany v souladu s čl. 23.1 Obchodních podmínek dohody na změně čl. III. Smlouvy – Doba a místo plnění následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatel stanoven jinak)	do 9 měsíců od nabytí právní moci poslední vydané Změny územního rozhodnutí předmětné stavby

1. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, spočívající v prodloužení termínu plnění pro podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení není podstatnou změnou Smlouvy ve smyslu ustanovení §222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), protože k ní došlo v důsledku předem nepředvídatelných okolností, kterými byly výše uvedené změny některých souvisejících územních rozhodnutí Stavby.

Článek II.

Předmět dodatku – hluková studie

2. Na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany v souladu s čl. 23.1 Obchodních podmínek dohody na doplnění čl. I., odst. 1. Předmět smlouvy o zpracování aktualizace, resp. vytvoření nové Hlukové studie v rozsahu dle Výzvy.
3. V souvislosti s rozšířením Předmětu smlouvy o aktualizaci Hlukové studie dle Výzvy dochází zároveň k navýšení celkové ceny plnění o **98.000,- Kč bez DPH** na celkových **15.410.840,- Kč bez DPH**.

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy.....	13.299.970,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	1.831.550,- Kč bez DPH (13,7%)
Navýšení dle Dodatku č. 2	113.280,- Kč bez DPH (0,85%)
Navýšení dle Dodatku č. 3	60.000,- Kč bez DPH (0,45%)
<u>Navýšení dle Dodatku č. 4</u>	<u>98.000,- Kč bez DPH (0,74%)</u>
Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1- 4	15.402.800,- Kč bez DPH

4. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na doplnění čl. III., odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Aktualizace Hlukové studie dle Výzvy	do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4

5. Fakturu za aktualizaci Hlukové studie vystaví zhotovitel po jejím předání objednateli.
6. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, spočívající v provedení aktualizace Hlukové studie není podstatnou změnou Smlouvy ve smyslu ustanovení §222 ZZVZ, protože byla potřeba jejího provedení vyvolána okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat ani při vynaložení veškeré náležité péče a

zároveň nelze bez jejího provedení docílit vydání potřebného závazného stanoviska příslušné Krajské hygienické stanice.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 4. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.06
13:35:04 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 09.10.2023 8:18:26 +02:00