

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.12.2022

číslo Smlouvy Objednatele: 0226/2022/OSM

číslo Smlouvy Zhotovitele: R235/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

## Článek I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupený: Ing. Janem Kučerou, MSc., starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat:

Mgr. Marcel Petřek, e-mail: marcel.petrek@roznov.cz, mob.: +420 731 131 831

Bc. Miroslav Kovář, e-mail: miroslav.kovar@roznov.cz, mob.: +420 731 630 316

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 249738406/0300

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.**

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

zastoupený: Marianem Kotasem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO: 28573994

DIČ: CZ28573994

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3741890227/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostrava, oddíl C, vložka 32700

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

## Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 27.12.2022 takto:

1. Článek IV., odstavec 1 smlouvy o dílo se mění a nadále zní:

*Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku*

(Příloha č. 1 Smlouvy) a dále na základě změnového listu č. 1 odsouhlaseného oběma smluvními stranami (příloha č. 1 Dodatku) a činí:

Původní cena díla bez DPH celkem: 2.478.000,- Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1: 1.286.664,76,- Kč

Celková cena díla bez DPH celkem: 3.764.664,76,- Kč

DPH celkem (21 %): 790.579,60,- Kč

cena včetně DPH celkem: 4.555.244,36,- Kč

Cena bez DPH slovy celkem činí třímilióny sedmsetšedesátčtyřicetšestsetšedesátčtyři korun českých a sedmdesát šest haléřů).

2. Článek III., odstavec 1, písm. b) smlouvy o dílo se mění a nadále zní:

Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 31.10.2023, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

3. Text Přílohy č. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje textem Přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

4. Dodatek byl schválen usnesením Rady města Rožnov pod Radhoštěm č. 566/39/RM/09/10/2023 ze dne 9/10/2023.

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

6. Dodatek je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle Zákona o registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

V Rožnově pod Radhoštěm dne:

V Ostravě dne:

za Objednatele  
Ing. Jan Kučera, MSc.  
starosta města

za Zhotovitele  
Marian Kotas  
jednatel společnosti

Datum: 2023.10.13  
11:50:36 +02'00'

## Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby "Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. V." Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 01/Jezírka		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 01 / 1	Číslo změny stavby:  1	
Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. - Na Příkopě 1281/10, 714 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994.				
Generální projektant (autorský dozor): [redacted] Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]				
Popis a odůvodnění změn:				
Výpis z obsahu změny v jednotlivých stavebních objektech: <b>NĚMĚPRÁCE</b> pol. č. - 38,37,38,39 - V rámci stavby ke změně stávající potrubí z PE-HD na PVC pol. č. - 42,43 - V rámci stavby dochází ke změně průměru šachy Š1 na DN 800 na místo původně uvázané šachy DN 600  <b>VÍCEPRÁCE</b> pol. č. 19 - V rámci stavby bude zřízeno střešní množství kamenné stěhy podle dochůdků k navýšení mrazu prací, a to jak na původně, tak i na nové kamenné stěhy pol. č. 120 - V rámci stavby bylo zřízeno, že poležba 18 nebude být podložka kamere a tato součástí kamere není uvedena ani jinde v rozpočtu, jedná se o úsporu dodávky kamere jak k původnímu umístění a materiálu, tak k doplnění materiálu kamere pol. č. 28,28,88 - Jedná se o doplnění do skutečné výměřiny - geometrii a izolaci pol. č. 28 - Jedná se o opravu vytečenosti po přelomu pro polohování keramického potrubí PVC DN 315 DN 10 pol. č. 101 - Změna materiálu potrubí PVC DN 315 DN 10 - od výpočetního objektu k šachtě Š1 pol. č. 103-108 - Materiál i jeho účinnost šachy Š1, DN 800 (vů konusu DN 800/825) pol. č. 109 - 110 - Jedná o vyteplení materiálu (zarma součásti, izolace z jeziků) který se musí o namožit odvětl a učit na stědu. Tato měření součástí zadávací dokumentace.				
Veškeré uvedené vícepráce nemají součástí schváleného rozpočtu a proto jsou vyčísleny v příloženém rozpočtu, měření a vícepráci - viz. 00500 0.1 a 6.2 Stavby vliv nepřímé SaD: MĀ VLIV / NEMA VLIV				
Údaje v Kč bez DPH				
Cena měřičské práce Měření práce ZL	Procentuální podíl Měření práce ZL k celkové ceně stavby	Cena hlavních prací Vícepráci hlavně ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měření práce a Vícepráci hlavně ZL
-69 861,00	-2,82%	1 365 828,78	84,74%	1 296 664,78
Přílohy: 1) Změny rozpočtu pro současnou vícepráci 2) Situční výkres 3) Fotodokumentace 4) Výčetní projektanta (AD) 5) Výčetní technického dozoru stavby (TDS)		Přílohy: 2x Objednávka 1x Protokol 1x Technický dozor objednatel 1x Generální projektant (autorský dozor)		
Výše změn - souhlas se změnou:				
Zhotovitel	souhlasím neobjímám	Datum	Podpis	[redacted]
Objednatel	souhlasím neobjímám	Datum	Podpis	[redacted]
TDS	souhlasím neobjímám	Datum	Podpis	[redacted]
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Následní součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které souvisejí se změnou stavebního listu, včetně "Obecného souhlasu vícepráci a měření práce".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

## Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

Týden	7.-13.8.	14.-20.8.	21.-27.8.	28.8.-3.9.	4.-10.9.	11.-17.9.	18.-24.9.	25.9.-1.10.	2.-8.10.	9.-15.10.	16.-22.10.	23.-29.10.	30.-31.10.
Převzetí a příprava staveniště													
Rekonstrukce jezírka													
Oprava kamenné zídky													
Dokončovací práce													
Předání dokončené stavby													

Realizace díla bude do 31.10.2023.