

### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:

I [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení:

číslo účtu:

[redacted]  
[redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. Eduard Sojka architektonický atelier s.r.o.

zastoupený: Ing. arch. Eduardem Sojkou

se sídlem: Praha 7, Holešovice, Přístavní 1189/53

IČ: 10731571

DIČ: CZ10731571

bankovní spojení:

číslo účtu:

[redacted]  
[redacted]

Pověřená osoba k jednání: Ing. arch. Eduard Sojka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 5. 2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)**

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přístavba učeben ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 p.o.“ – projektová studie“ (dále jen „Smlouva“).

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla.
4. Smluvní strany se v souladu s čl. XV odst. 8 uzavřené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, a to úpravu termínu plnění z důvodu trvajících rozhodnutí definitivní varianty řešení ze strany objednatele.

### II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od nabytí účinnosti této smlouvy.

#### Požadované termíny:

A. Zajištění vstupních podkladů

- do **15 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

B. Zpracování studie s analýzou provozních nákladů

- do **6 týdnů** od odsouhlasení varianty objednatelem

### III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

Příkazce:

Příkazník:

.....  
[redacted]  
vedoucí Odboru městských organizací,  
strategického rozvoje a investic  
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....  
**Ing. arch Eduard Sojka**  
jednatel společnosti Eduard Sojka  
architektonický atelier s.r.o.