

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1414-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 50/2021 ze dne 19. října 2021 na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota u Lysic**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko, Martinou Skotákovou, vrchní referentkou pobočky Blansko

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 765 793 – Martina Skotáková

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

##### **Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

##### (2) společnost právnických osob, kterou tvoří :

##### **Horageo s.r.o.** (reprezentatnt sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.

Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 69jg7xi

##### **Bankovní spojení:** Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2701202958/2010

DIČ: CZ05949416

a

**Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.

Zastoupená: Ing. Alešem Tučkem, jednatelem a

Ing. Jiřím Blahnou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tučkem a Ing. Jiřím Blahnou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3xv742d

DIC: CZ27493989

Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Lysic “ ze dne 7. října 2021 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Výhradní korespondenční adresa:	Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko
Výhradní datová schránka:	69jg7xi
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2701202958/2010
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se se v souladu s článkem 20., odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 19.10.2021 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:

I.

Na straně zhotovitele, společnosti Geodezie Ledec nad Sázavou s.r.o., došlo k personální změně. Společnost Geodezie Ledec nad Sázavou s.r.o. je od 20.7.2023 zastoupená jednatelem Ing. Alešem Tučkem a Ing. Jiřím Blahnou. Každý z jednatelem zastupuje společnost samostatně při právních jednáních s výší plnění do 100 tis. Kč, nad tuto peněžní částku zastupují společnost dva jednatele společně. Dle informace ze dne 12.10.2023 je technických záležitostech oprávněn za zhotovitele jednat xxxxx.

II.

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části díla 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření

zájmového území o 20 MJ ze 40 MJ na 20 MJ, dílčí částí díla 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 18 MJ z 55 MJ na 37 MJ. DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se nebude provádět (0 MJ). Celková cena díla se v důsledku méněprací snižuje o **39 900,00 Kč bez DPH**.

Do položkového výkazu se nově vkládá dílčí část díla 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy. Jedná se o 5 MJ. **Vícepráce činí 175 000,00 Kč bez DPH**.

**Celková cena díla se tak navyšuje o 135 100,00 Kč bez DPH.**

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

### III.

**Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:**

**Čl. 3 odst. 3.1** nově zní:

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	634 900,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	755 300,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	88 500,00 Kč
<b>Celková cena Díla bez DPH</b>	<b>1 478 700,00 Kč</b>
DPH 21 %	310 527,00 Kč
<b>Celková cena Díla včetně DPH</b>	<b>1 789 227,00 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

**V čl. 6.3.1 i) c) smlouvy o dílo se vypouští slova: „NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY“.**

### IV.

Ostatní ujednání této smlouvy ve znění předešlých dodatků se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

**Příloha:** Aktualizovaný položkový výkaz činností

V Brně dne: 16.10.2023

V Brně dne: 13.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

Ing. Jan Raška  
jednatel společnosti  
Horageo s.r.o. dle plné moci

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Lhota u Lysic

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	3 000,00	12 000,00	30.6.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	157	800,00	125 600,00	30.9.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 000,00	20 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 000,00	234 000,00	30.11.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	15 000,00	0,00	30.11.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	84	1 000,00	84 000,00	30.11.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	177	400,00	70 800,00	31.1.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	177	500,00	88 500,00	28.2.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>634 900,00</b>	<b>02/2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	177	1 200,00	212 400,00	30.11.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	600,00	12 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	37	800,00	29 600,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	0	1 500,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	5	35 000,00	175 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	8 400,00	8 400,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 800,00	4 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 800,00	1 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	177	1 400,00	247 800,00	<b>07/2024</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	6 000,00	6 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	9 800,00	9 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	5 600,00	5 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 100,00	2 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>755 300,00</b>	<b>xxxxx</b>

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	177	500,00	88 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					88 500,00	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				634 900,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				755 300,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				88 500,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 478 700,00</b>	
DPH 21% v Kč					310 527,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 789 227,00</b>	