

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH
STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřené dne 03.08.2023

Číslo smlouvy Objednatele: **06EU-006190**

Číslo smlouvy Poskytovatele: xxxxx

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): xxxxx,

Název související veřejné zakázky:

I/26 Plzeň – Letná, mosty 26-009..1 a 26-009..2
Zamezení vstupu na úložné prahy OP1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	xxxxxx
zastoupeno:	xxxxxx
osoba oprávněná k podpisu smlouvy :	xxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
tel:	xxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
tel:	xxxxxx

(dále jen **Objednatel**)

a

3ES Group s.r.o.

se sídlem:	V Rolích 85/1
IČO:	08950679
DIČ:	CZ08950679
zápis v obchodním rejstříku:	xxxxxx
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	xxxxxx
zastoupen:	xxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
tel:	xxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Zdůvodnění dodatku:

Důvodem prodloužení termínu dokončení Díla je problémové vyklizení prostoru opěr obou mostů neoprávněnými uživateli - squattery.

Tímto Dodatkem č.1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Odstavec č. III. Doba plnění, článek č. 2 se upravuje:

Původní termín:

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31.10.2023.

Nově upravený termín:

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 24.11.2023.**

Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1 Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, zhotovitel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím emailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele xxxxx

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 17.10.2023

Datum: 16.10.2023