

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 2022-0379/OMH

ze dne 21.04.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### „TDS – Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník – nová šatna“

#### mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV  
Jednající z pověření: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

**Zhotovitel (TDS):** AZ Consult, spol. s r.o.  
Sídlo: Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX  
IČO: 445 67 430  
DIČ: CZ44567430  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 454328/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

#### Předmět dodatku


1. Dle SoD č. objednatele 2022-0379/OR ze dne 21.04.2022 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 64 800,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na navýšení ceny realizované zakázky dojde k navýšení ceny za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 30 000,00 Kč bez DPH.

		<b>Cena bez DPH</b>
<b>A</b>	Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby dle čl. I, odst. 2.1	61 560,00 Kč
<b>B</b>	Cena díla za činnost TDS v období po dokončení stavby dle čl. I., odst. 2.2	3 240,00 Kč
	<b>Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>94 800,00 Kč</b>
<b>DPH</b>		<b>19 908,00 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>114 708,00 Kč</b>

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



za objednatele  
Bc. František Kučera  
vedoucí odboru místního hospodářství

za zhotovitele

