

třetí společník: Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice
IČO: 258 65 871
DIČ: CZ25865871
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [redacted]
[redacted]
[redacted]

(každým samostatně)

bankovní spojení společnosti: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

Doručovací adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

(dále jen „**Dodavatel**“)
(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

**I.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí objednávce č. 08PU-003519 ze dne 17. 7. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna „Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH“

Původní znění dle Objednávky:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 52 519 246,17 / 63 548 287,87

Nové znění dle tohoto Dodatku č. 1:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 54 362 798,67 / 65 778 986,39

Navýšení: 1 843 552,50 Kč bez DPH

II. Odůvodnění

Vzhledem k nutnosti pokračování v provádění běžné údržby v dané oblasti, dochází k navýšení objemu již vyčerpaných položek:

- 1s 93818.1 Čištění vozovek metením strojně samosběrem o 800.000,00 m²,
- 2s 93811 Čištění vozovek splacováním strojně (cisterna) o 200.000,00 m²,
- 124s 93832R.1 Mosty – čištění skluzů a odláždění o 300 m²

III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Objednávky, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Aktualizace rozpočtu

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

Datum: 2023.10.13
08:16:13 +02'00'

Datum: 2023.10.13 13:16:27
+02'00'

Datum: 2023.10.12
13:45:23 +02'00'

**Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny,
Chomutov - Dílčí Objednávka č.1**

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	42 771 630,25
DPH Kč	8 982 042,35
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	51 753 672,60

Investorská cena silnice BESIP za 12 měsíců v Kč bez DPH	412 413,03
DPH Kč	86 606,74
Investorská cena silnice BESIP za 12 měsíců v Kč včetně DPH	499 019,77

Investorská cena dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	8 970 946,58
DPH Kč	1 883 898,78
Investorská cena dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	10 854 845,36

Investorská cena dálnice BESIP za 12 měsíců v Kč bez DPH	364 256,31
DPH Kč	76 493,82
Investorská cena dálnice BESIP za 12 měsíců v Kč včetně DPH	440 750,13

Investorská cena silnice + dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	52 519 246,17
DPH Kč	11 029 041,70
Investorská cena silnice + dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	63 548 287,87

**Navýšené množství
Dílčí Objednávky č.1**

Cena změny	Cena celkem se změnou
1 843 552,50	44 615 182,75
387 146,03	9 369 188,38
2 230 698,53	53 984 371,13

0,00	412 413,03
0,00	86 606,74
0,00	499 019,77

0,00	8 970 946,58
0,00	1 883 898,78
0,00	10 854 845,36

0,00	364 256,31
0,00	76 493,82
0,00	440 750,13

1 843 552,50	54 362 798,67
387 146,03	11 416 187,72
2 230 698,53	65 778 986,39

Č. pol.	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ'12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců	Množství změny	Množství celkem	Cena změny	Cena celkem se změnou	
		investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH										
		DPH Kč										
		investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH										

Digitálně podepsal: Datum: 16.10.2023 15:07:46 +02:00