

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK
 Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet
 Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)
 Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	122252204.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500, m3 strojně	M3	320,190	504,050	183,860	110,50	35 381,00	55 697,53	20 316,53	57,42
58	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	320,190	504,050	183,860	221,20	70 826,03	111 495,86	40 669,83	57,42
59	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	M3	3 201,900	5 040,500	1 838,600	17,60	56 353,44	88 712,80	32 359,36	57,42
60	171201221.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	576,342	907,290	330,948	210,30	121 204,72	190 803,09	69 598,36	57,42
65	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	736,540	1 139,979	403,439	47,30	34 838,34	53 921,01	19 082,66	54,77
Nové položky											
66	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	0,000	1 067,300	1 067,300	269,30	0,00	287 423,89	287 423,89	100,00
Celkem								318 603,53	788 054,18	469 450,63	147,35

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023

Datum: 16.10.2023