

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	113107222.	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	820,000	888,000	68,000	44,20	36 244,00	39 249,60	3 005,60	8,29
Nové položky											
67	567122111.	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	M2	0,000	68,000	68,000	338,00	0,00	22 984,00	22 984,00	100,00
Celkem								36 244,00	62 233,60	25 989,60	71,71

Za zhotovitele:

Datum: 16.10.2023

Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023