

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	895941311RT2.	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	KUS	4,000	5,000	1,000	5 572,30	22 289,20	27 861,50	5 572,30	25,00
33	899203111RT3.	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	KUS	4,000	5,000	1,000	3 855,50	15 422,00	19 277,50	3 855,50	25,00
Celkem								37 711,20	47 139,00	9 427,80	25,00

Za zhotovitele:

Datum: 16.10.2023

Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023