

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	132255104.	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 , strojně	M3	108,300	116,475	8,175	438,50	47 489,55	51 074,29	3 584,74	7,55
9	161102111.	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušín	M3	54,150	58,238	4,088	87,70	4 748,96	5 107,47	358,52	7,55
10	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	108,300	116,475	8,175	221,20	23 955,96	25 764,27	1 808,31	7,55
11	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	M3	1 083,000	1 164,750	81,750	17,60	19 060,80	20 499,60	1 438,80	7,55
12	171201221.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	194,940	209,655	14,715	210,30	40 995,88	44 090,45	3 094,56	7,55
13	174151101.	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	43,302	49,075	5,773	131,60	5 698,54	6 458,27	759,73	13,33
14	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	11,200	12,800	1,600	392,40	4 394,88	5 022,72	627,84	14,29
15	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	2,240	2,560	0,320	1 074,30	2 406,43	2 750,21	343,78	14,29
16	5833731000.	štěrkopisek frakce 0/4	T	22,400	25,600	3,200	304,70	6 825,28	7 800,32	975,04	14,29
17	5834417100.	štěrkoditř frakce 0/32	T	86,600	98,146	11,546	428,90	37 142,74	42 094,82	4 952,08	13,33
32	871355231.	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	M	28,000	32,000	4,000	1 131,50	31 682,00	36 208,00	4 526,00	14,29
33	895941311RT2.	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	KUS	8,000	9,000	1,000	5 572,30	44 578,40	50 150,70	5 572,30	12,50
34	899203111RT3.	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	KUS	8,000	9,000	1,000	4 668,40	37 347,20	42 015,60	4 668,40	12,50
35	89001.	Napojení na stávající potrubí	KUS	7,000	8,000	1,000	3 571,00	24 997,00	28 568,00	3 571,00	14,29
Celkem								331 323,62	367 604,72	36 281,10	10,95

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023

Datum: 16.10.2023