

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

### Změna soupisu množství č. 1.06

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	113107222.	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 750,000	1 786,000	36,000	44,20	77 350,00	78 941,20	1 591,20	2,06
<b>Nové položky</b>											
62	567122111.	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	M2	0,000	36,000	36,000	338,00	0,00	12 168,00	12 168,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>77 350,00</b>	<b>91 109,20</b>	<b>13 759,20</b>	<b>17,79</b>

Za zhotovitele:

Datum: 16.10.2023

Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023