

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 103 - Silnice III/43812

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Silnice III/43812

Změna soupisu množství č. 1.08

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	122252204.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500	M3	85,920	143,200	57,280	110,50	9 494,16	15 823,60	6 329,44	66,67
48	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	85,920	143,200	57,280	221,20	19 005,50	31 675,84	12 670,34	66,67
49	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	M3	859,200	1 432,000	572,800	17,60	15 121,92	25 203,20	10 081,28	66,67
50	171201221.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	154,656	257,760	103,104	210,30	32 524,16	54 206,93	21 682,77	66,67
55	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	197,640	305,899	108,259	47,30	9 348,37	14 469,02	5 120,65	54,78
Nové položky											
56	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	0,000	286,400	286,400	269,30	0,00	77 127,52	77 127,52	100,00
Celkem								85 494,11	218 506,11	133 012,00	155,58

Za zhotovitele:

Datum: 16.10.2023

Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023