

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Rekonstrukce mostu e.č. 4389-2

Číslo a název rozpočtu: SO 201.2 - Rekonstrukce mostu 4389-2

### Změna soupisu množství č. 1.09

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	998212111.	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	T	686,811	758,317	71,506	189,40	130 082,00	143 625,24	13 543,24	10,41
<b>Nové položky</b>											
93	212751104.	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	M	0,000	26,000	26,000	81,90	0,00	2 129,40	2 129,40	100,00
94	213311113.	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	M3	0,000	33,000	33,000	1 301,70	0,00	42 956,10	42 956,10	100,00
95	273366011.	Výztuž základových desek z drátů typu Kari	T	0,000	0,284	0,284	53 000,00	0,00	15 052,00	15 052,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>130 082,00</b>	<b>203 762,74</b>	<b>73 680,74</b>	<b>56,64</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023

Datum: 16.10.2023