

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

### Změna soupisu množství č. 1.10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	113154113.	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	25,000	50,000	25,000	179,10	4 477,50	8 955,00	4 477,50	100,00
28	565145121.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	1 480,000	1 729,000	249,000	394,50	583 860,00	682 090,50	98 230,50	16,82
29	573111112.	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	1 480,000	2 290,000	810,000	19,60	29 008,00	44 884,00	15 876,00	54,73
31	577144121.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 505,000	2 315,000	810,000	365,70	550 378,50	846 595,50	296 217,00	53,82
40	919732211.	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožezáním	M	22,000	27,000	5,000	82,40	1 812,80	2 224,80	412,00	22,73
<b>Celkem</b>								<b>1 169 536,80</b>	<b>1 584 749,80</b>	<b>415 213,00</b>	<b>35,50</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023

Datum: 16.10.2023