

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Varianta: PORR - Realizační rozpočet

Objekt	Popis Název	Cena dle SoD Nabídková cena	Cena dle dodatku č. 1 OC
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	693 573,00	693 573,00
SO 101.2	Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)	3 997 668,94	4 502 536,99
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		469 450,63
1.02	Dodatečné práce		25 989,60
1.03	Dodatečné práce		9 427,80
SO 102	Silnice III/4389, Libosváry	6 758 545,95	8 259 940,74
<i>Z toho ZBV</i>			
1.04	Dodatečné práce		992 486,24
1.05	Dodatečné práce		36 281,10
1.06	Dodatečné práce		13 759,20
1.07	Dodatečné práce		43 655,25
1.10	Dodatečné práce		415 213,00
SO 103	Silnice III/43812	1 030 273,38	1 163 285,38
<i>Z toho ZBV</i>			
1.08	Dodatečné práce		133 012,00
SO 105.1	Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK	173 364,58	173 364,58
SO 201.1	Most 4389-2, demolice	2 502 022,19	2 502 022,19
SO 201.2	Rekonstrukce mostu 4389-2	4 764 366,72	4 838 047,46
<i>Z toho ZBV</i>			
1.09	Dodatečné práce		73 680,74
SO 502	Přeložka plynovodu - most Libosváry	272 100,24	272 100,24
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:		20 191 915,00 Kč	
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]:		9 754 312,00 Kč	
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:		29 946 227,00 Kč	

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 212 955,56 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	10,96%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	22 404 870,56 Kč
DPH 21 %:	4 705 022,82 Kč
Změna závazku celkem [%]:	10,96%
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [včetně DPH]:	27 109 893,38 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	629 957,63 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-298 177,79 Kč
Změna závazku + [%]:	6,46%
Změna závazku - [%]:	-3,06%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	10 086 091,84 Kč
DPH 21 %:	2 118 079,29 Kč
Změna závazku celkem [%]:	14,36%
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [včetně DPH]:	12 204 171,13 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 32 490 962,40 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 16.10.2023

Datum: 16.10.2023