

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Velký Radní a Malý Radní rybník

Pol.	Název objektů <i>dle členění v PD a soupisu prací</i>	Nabídková cena objektů <i>úľa členění v nabídce</i>	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	Prostavně celkem <i>kontrolní součet</i>
1.	SO 01.1 - Překop hráze a vyrovnání koruny hráze SO.01	164 825,87 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 825,87	0,00	0,00	164 825,87 Kč
2.	SO 01.2 - Bourací práce SO.01	27 056,82 Kč	0,00	27 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,82 Kč
3.	SO 01.3 - Požárák SO.01	134 531,33 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 531,33 Kč
4.	SO 01.4 - Spodní výpusť SO.01	178 458,43 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 458,43 Kč
5.	SO 01.5 - Výtokové čelo SO.01	86 120,43 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86 120,43 Kč
6.	SO 01.6 - Obnovení zemní hráze SO.01	348 082,84 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 082,84	0,00	348 082,84 Kč
7.	SO 01.7 - Úprava koryta pod výtokem SO.01	13 744,61 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,61 Kč
8.	SO 01.8 - Lávka k požáráku SO.01	64 835,10 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 835,10	0,00	64 835,10 Kč
9.	SO 01.9 - Vybavení požáráku SO.01	38 520,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00 Kč
10.	SO 01.10 - Bezpečnostní přeliv SO.01	133 304,78 Kč	0,00	133 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 304,78 Kč
11.	SO 01.11 - Vadlejší a ostatní rozpočtové náklady SO.01	182 500,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	104 500,00	182 500,00 Kč
12.	SO 02.1 - Překop hráze a vyrovnání koruny hráze SO.02	118 873,37 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 873,37	0,00	0,00	118 873,37 Kč
13.	SO 02.2 - Bourací práce SO.02	23 687,26 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 687,26 Kč
14.	SO 02.3 - Požárák SO.02	133 776,79 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	133 776,79 Kč
15.	SO 02.4 - Spodní výpusť SO.02	141 508,81 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	141 508,81 Kč
16.	SO 02.5 - Výtokové čelo SO.02	86 120,43 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 120,43	0,00	0,00	0,00	86 120,43 Kč
17.	SO 02.6 - Obnovení zemní hráze SO.02	218 527,98 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 527,98	0,00	218 527,98 Kč
18.	SO 02.7 - Úprava koryta pod výtokem SO.02	22 407,04 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,04 Kč
19.	SO 02.8 - Lávka k požáráku SO.02	59 835,16 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 835,16	0,00	59 835,16 Kč
20.	SO 02.9 - Vybavení požáráku SO.02	35 268,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268,00	0,00	0,00	0,00	35 268,00 Kč
21.	SO 02.10 - Bezpečnostní přeliv SO.02	78 172,33 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	59 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78 172,33 Kč
22.	SO 02.11 - Vadlejší a ostatní rozpočtové náklady SO.02	182 500,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	108 500,00	182 500,00 Kč
23.	SO 03 - Hlavní výsadba	24 476,50 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476,50	24 476,50 Kč
24.	SO 01.1 - Kácení dřevin	99 519,00 Kč	0,00	99 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 519,00 Kč
25.	SO 02.1 - Kácení dřevin	18 488,00 Kč	0,00	18 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	2 623 340,65 Kč															
	Prostavnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		0,00	278 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 028,67	428 576,27	228 908,43	323 699,24	602 610,74	363 146,70	2 623 340,65 Kč

Vypracoval:



10.10.2023

