



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



PROBAČNÍ  
A MEDIAČNÍ  
SLUŽBA

č. j.: PMS-Spr 04380/2023-034

## **Dodatek č. 5**

# **ke smlouvě o dílo na implementaci agendového informačního systému**

mezi

**Česká republika – Probační a mediační služba**

jako objednatelem na straně jedné

**Asseco Central Europe, a.s.**

jako zhotovitelem na straně druhé



č. j.: PMS-Spr 04380/2023-034

## DODATEK Č. 5

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA IMPLEMENTACI AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

uzavřený podle § 1901 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 222 odst. 3 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(„**Dodatek č. 5**“)

#### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Probační a mediační služba**

se sídlem na adrese Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1

IČO: 70888060

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4528021/0710

datová schránka: raeaa5y

zastoupená: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

Organizační složka státu vedená v evidenci ČSÚ na základě zákona 257/2000 Sb.

(„**Objednatel**“)

(2) **Asseco Central Europe, a.s.**

se sídlem na adrese Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka B, oddíl 8525

IČO: 27074358

DIČ: CZ27074358

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 1657960/0300

zastoupená: Jiřím Winklerem, prokuristou

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)



č. j.: PMS-Spr 04380/2023-034

## PREAMBULE

- (A) Strany uzavřely dne 28. května 2021 Smlouvu o dílo na implementaci agendového informačního systému, která byla výsledkem zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky s názvem „Agendový informační systém Probační a mediační služby (AIS PMS)“ (dále jako „**Zadávací řízení**“) a následně uzavřely dne 31. července 2021 Dodatek č. 1, 27. prosince 2021 Dodatek č. 2., 28. ledna 2022 Dodatek č. 3 a 30. března 2022 Dodatek č. 4 (uvedená smlouva včetně uvedených dodatků dále společně jako „**Smlouva**“).
- (B) Dne 31. března 2023 byla ve Sbírce zákonů ČR vyhlášena a dne 1. července 2023 nabyla účinnosti vyhláška č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Novela**“). Novela přináší zásadní změnu pro Objednatele, jakožto veřejného původce, ve věci vedení elektronické spisové služby, přičemž bude mít dopad také na funkcionality eSSL, které jsou jednou ze základních součástí AIS PMS.
- (C) Přestože na základě čl. II Novely má Objednatel povinnost provést požadované změny až k 31. prosinci 2025 a realizace změn tedy není povinností Zhotovitele dle čl. 6.7 Smlouvy, Objednatel má zájem na tom, aby Zhotovitel upravil funkcionality AIS PMS v rámci plnění dle Smlouvy tak, aby AIS PMS odpovídal požadavkům Novely, zejména aby umožňoval uchovávat „trvalý skartační souhlas“, umožňoval vést spisy určené ke skartaci bez nutnosti doplňování chybějících metadat, včetně napojení na Jmenný rejstřík a ručního ztotožňování neztotožněných osob a samotný proces migrace dat. Objednatel má dále zájem na tom, aby byla ze strany Zhotovitele již v rámci plnění dle Smlouvy provedena analýza dopadů Novely na detailní funkční specifikaci v oblasti práce s Jmenným rejstříkem a přijímání podání prostřednictvím AIS PMS, včetně provedení příslušných změn AIS PMS.
- (D) Potřeba dodatečných víceprací je spojena také s přijetím usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 11. ledna 2023, kterým byl schválen záměr vytvoření jednotné vizuální identity České republiky, včetně jednotného vizuálního stylu internetových stránek a mobilních aplikací ústředních orgánů státní správy. Nad rámec specifikace uvedené v Návrhu řešení má Objednatel zájem na sjednocení designu veřejné části AIS PMS s ostatními internetovými stránkami ústředních orgánů státní správy za účelem zlepšení uživatelského prožitku a usnadnění orientace a používání AIS PMS.
- (E) Přestože by Zhotovitel měl povinnost úpravu funkcionalit a dalších parametrů AIS PMS realizovat v rámci Paušálních služeb dle čl. 4.1 servisní smlouvy o údržbě a podpoře agendového informačního systému uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem současně se Smlouvou (dále jen „**Servisní smlouva**“), realizace úprav dle bodů (B) až (D) preambule tohoto Dodatku č. 5 v rámci Servisní smlouvy až po provedení Díla dle Smlouvy by představovala zvýšené nároky na součinnost ze strany pracovníků Objednatele. Zapracování těchto úprav již v rámci provádění Díla dle Smlouvy je tedy v zájmu Objednatele.
- (F) Strany dále prohlašují, že provádění Díla bylo ovlivněno nepředvídatelnými okolnostmi spočívajícími v nepřipravenosti systémů třetích stran, které mají být dle Smlouvy integrovány s AIS PMS. Jedná se konkrétně o (i) Informační systém rejstříku trestů (dále jen „**ISRT**“), jenž měl být dle předchozích informací spuštěn do konce roku 2022, ale do okamžiku podpisu tohoto Dodatku č. 5 nebyl uveden do produkčního provozu, (ii) systém Centrální evidence stíhaných osob (dále jen „**CESO**“), u nějž věcný správce CESO podmínil schválení přístupu z AIS PMS do CESO provedením úprav webového rozhraní na straně CESO tak, aby byly naplněny



č. j.: PMS-Spr 04380/2023-034

požadavky na ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnostní požadavky CESO, přičemž požadované náležitosti úpravy CESO byly provedeny až 3. srpna 2023, a (iii) Elektronický monitorovací systém (dále jen „EMS“), u kterého doposud nebylo poskytnuto rozhraní pro napojení na AIS PMS (společně dále jen „**Systémy třetích stran**“).

- (G) Vzhledem k tomu, že dle Smlouvy a dalších dokumentů dle čl. 6.2 Smlouvy, s jejichž požadavky má být provádění Díla v souladu, má být napojení na Systém třetích stran součástí Díla, konkrétně Fáze 3, avšak Objednatel nemohl Zhotoviteli poskytnout pro takové napojení včas součinnost, mají Strany zájem upravit si tímto Dodatkem č. 5 vzájemné povinnosti v souvislosti s opožděným poskytnutím součinnosti Objednatele. Proto ani Fáze 3 ani Fáze navazující (vč. pilotního provozu a akceptace Díla jako celku) nemohly být provedeny a Objednatel tak nemůže Zhotoviteli za jejich dosavadní neprovedení uložit smluvní pokutu.
- (H) S ohledem na potřebu provedení dodatečných prací dle bodů (B) až (D) preambule tohoto Dodatku č. 5 nezahrnutých v původním rozsahu Díla, nepředvídatelné okolnosti znemožňující včasné dokončení Díla v důsledku nepřipravenosti Systémů třetích stran dle bodu (F) preambule tohoto Dodatku č. 5 a potřebu Objednatele dokončit Dílo do konce kalendářního roku 2023 se Strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

### *REALIZACE LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ DLE NOVELY*

- 1.1 V Příloze č. 2 Smlouvy (návrh řešení) se za bod 5.12 doplňuje nová kapitola 6, která včetně nadpisu zní následovně:

***„6 Implementace dopadů novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a dopadů Usnesení vlády č. 23 ze dne 11. ledna 2023 (Soulad s jednotným design systémem)***

***6.1 Implementace dopadů novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby***

#### ***Migrace dat a trvalý skartační souhlas***

*Předmětem plnění Smlouvy je realizace rozdílové analýzy využití „trvalého skartačního souhlasu“ a rozšíření systému o příznak „trvalého skartačního souhlasu“, který umožní vést spisy určené ke skartaci bez nutnosti doplňování chybějících metadat, bez nutnosti napojení na Jmenný rejstřík a bez nutnosti ručního ztotožňování neztotožněných osob a samotná implementace nových funkcionalit souvisejících s možností udělení trvalého skartačního souhlasu a vlastní proces migrace dat.*

#### ***Jmenný rejstřík***

*Předmětem plnění Smlouvy je realizace dopadové analýzy vyhlášky č. 96/2023 Sb. (dále jen „Novela“), vůči detailní funkční specifikaci a provedení úprav funkcionalit AIS PMS tak, aby dodávaný systém byl v souladu s legislativními požadavky uvedenými v Novele.*

#### ***Podání přes portál***

*Součástí AIS PMS je veřejný portál, který umožňuje subjektům údajů činit podání vůči PMS. Právě podání prostřednictvím veřejného portálu je nově upraveno v Novele, konkrétně v souvislosti s úpravami § 2 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 259/2023 Sb. a popsáno v důvodové zprávě k Novele.*



č. j.: PMS-Spr 04380/2023-034

*Předmětem plnění Smlouvy je realizace dopadové analýzy vyhlášky vůči detailní funkční specifikaci a vlastní realizace úprav funkcionalit tak, aby AIS PMS umožňoval podání přes portál v souladu s legislativními požadavky uvedenými v Novele.*

## **6.2 Soulad s design systémem gov.cz**

*Usnesením vlády č. 23 ze dne 11. ledna 2023 byl přijat záměr vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy. V souvislosti s tímto usnesením a v zájmu sjednocení designu veřejné části portálu AIS PMS s ostatními weby veřejné správy, podpory konzistence a soudržnosti uživatelských rozhraní, zlepšení uživatelského prožitku a usnadnění orientace a používání webů napříč veřejnou správou je nutné upravit design veřejné části portálu AIS PMS dle pravidel a standardů design systému gov.cz.*

*Předmětem plnění Smlouvy je uvedení dodávaného Portálu AIS PMS v soulad s pravidly a standardy design systému gov.cz.“*

- 1.2** Zhotovitel se zavazuje provést úpravy Díla způsobem popsáným v článku 1.1 výše formou vícepráce v rámci Fáze 3 nejpozději do 31. října 2023, a to bez nároku na jakoukoliv změnu či zvýšení Ceny, dodatečnou odměnu, či úhradu jakýchkoliv dodatečných nákladů Zhotovitele.

### *REALIZACE NAPOJENÍ NA SYSTÉMY TŘETÍCH STRAN*

- 1.3** Zhotovitel se zavazuje v rámci Fáze 3 dodat požadované napojení na všechny Systémy třetích stran, a to do 31. října 2023. Povinnost Zhotovitele provést napojení na Systémy třetích stran a provést celou Fázi 3 ve lhůtě dle předchozí věty tohoto článku 1.3 bude platit za podmínky, že Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebné rozhraní k napojení AIS PMS na Systémy třetích stran (tj. rozhraní předpokládané pro provedení Fáze 3 dle Smlouvy a pro úspěšné provedení akceptačního řízení Fáze 3) nejpozději do 18. října 2023.
- 1.4** V případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli rozhraní pro napojení na všechny Systémy třetích stran ve lhůtě dle druhé věty předchozího článku 1.3 tohoto Dodatku č. 5, zavazuje se Zhotovitel provést ve lhůtě uvedené v první větě předchozího článku 1.3 tohoto Dodatku č. 5 pouze napojení na ty Systémy třetích stran, ke kterým Objednatel v uvedené lhůtě poskytl Zhotoviteli potřebné rozhraní. Objednatel bude v takovém případě provádět Akceptační řízení v rámci Fáze 3 (případně i v rámci Fáze 4 i Fáze 5, pokud do termínu zahájení Akceptačního řízení k uvedeným fázím nebude provedeno předmětné napojení na Systémy třetích stran) bez té části Díla, kterou představuje realizace napojení na Systémy třetích stran, ke kterým Objednatel neposkytl Zhotoviteli rozhraní pro napojení ve lhůtě dle druhé věty předchozího článku 1.3 tohoto Dodatku č. 5. Napojení na Systémy třetích stran, která nebudou předmětem Akceptačního řízení v rámci Fáze 3 z důvodu uvedeného v předchozí větě, je Zhotovitel povinen provést nezávisle na provedení Fáze 3, Fáze 4 a Fáze 5, a to nejpozději do 31. prosince 2023, avšak za podmínky, že Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebná rozhraní nejpozději do 15. prosince 2023. Akceptace napojení provedených dle tohoto článku 1.4 bude provedena obdobně jako v případě akceptace Služby na objednávku dle Servisní smlouvy, přičemž pro akceptační řízení se uplatní obecná pravidla uvedená v článku 12.4 a násl. Servisní smlouvy a pravidla stanovená pro akceptaci Software dle článku 12.12 Servisní smlouvy, kde se Strany dohodly tak, že si vzájemně budou v rámci akceptačního řízení poskytovat součinnost bez zbytečného odkladu a konkrétně že (i) příslušný výstup poskytování služeb bude nasazen do Testovacího prostředí bezodkladně po dokončení výstupu na straně Poskytovatele, (ii) Poskytovatel je povinen Objednatele informovat nejméně tři (3) pracovní dny předem o termínu zahájení Testů (v této lhůtě může zároveň Objednatel informovat Poskytovatele o tom, že Testy provede sám Objednatel nebo jiná



č. j.: PMS-Spr 04380/2023-034

Objednatelům určená osoba) a (iii) Testy budou následně probíhat po dobu nejdéle pěti (5) pracovních dní. Lhůty uvedené v předchozí větě mohou být dohodnuty odlišně písemnou dohodou Stran.

- 1.5 V případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli rozhraní pro napojení všech Systémů třetích stran ani ve lhůtě dle poslední věty předchozího článku 1.4 tohoto Dodatku č. 5, zavazuje se Zhotovitel provést ve lhůtě dle poslední věty předchozího článku 1.4 tohoto Dodatku č. 5 pouze ta napojení na Systémy třetích stran, ke kterým Objednatel Zhotoviteli potřebné rozhraní ve lhůtě uvedené tamtéž poskytl. Strany se ve smyslu čl. 27.4 Smlouvy dohodly, že o část Díla odpovídající napojení na Systémy třetích stran, ke kterým Objednatel neposkytl Zhotoviteli potřebné rozhraní ani ve lhůtě dle poslední věty předchozího článku 1.4 tohoto Dodatku č. 5, se zúží rozsah provádění Díla, přičemž Zhotovitel do tří (3) dnů od marného uplynutí uvedené lhůty pro poskytnutí rozhraní Zhotoviteli předloží Objednateli návrh přiměřeného ocenění méněprací. Objednatel se k návrhu ocenění méněprací předloženému Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto článku 1.5 vyjádří do jednoho (1) týdne od předložení návrhu ocenění méněprací. O Objednatelům potvrzenou přiměřenou hodnotu méněprací bude snížena fakturace doplatku Ceny Díla. Zhotovitel v takovém případě provede napojení na příslušné Systémy třetích stran v rámci Služby na objednávku poskytované v souladu se Servisní smlouvou, a to nejpozději do dvou (2) týdnů od poskytnutí příslušného rozhraní Zhotoviteli ze strany Objednatelů s tím, že cena za provedení rozhraní nepřekročí Objednatelům potvrzenou přiměřenou hodnotu méněprací dle předchozí věty tohoto článku 1.5.
- 1.6 V případech dle článku 1.3 či 1.4 tohoto Dodatku č. 5 platí, že Zhotovitel provede napojení na Systémy třetích stran bez nároku na jakoukoliv další úplatu či náhradu jemu vzniklých nákladů nad rámec ve Smlouvě sjednané Ceny, tj. veškeré činnosti a náklady Zhotovitele související s provedením napojení na Systémy třetích stran jsou plně zahrnuty ve sjednané Ceně.
- 1.7 Prodlení Zhotovitele s provedením víceprací ve lhůtě dle článku 1.2 tohoto Dodatku č. 5 nebo s provedením napojení na Systémy třetích stran ve lhůtě a za podmínky dle článku 1.3 tohoto Dodatku č. 5 bude považováno za prodlení Zhotovitele s provedením Fáze 3 počítáno výlučně tomto případě od lhůt stanovených pro dané činnosti tímto Dodatkem č. 5.
- 1.8 Prodlení Zhotovitele s provedením napojení na Systémy třetích stran ve lhůtě a za podmínky dle článku 1.4 tohoto Dodatku č. 5, bude považováno za prodlení Zhotovitele s provedením Díla jako celku.
- 1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neprovedení Díla do konce roku 2023 hrozí Objednatelům ztráta celé dotace, pomocí které je realizace Díla financována.
- 1.10 Ostatní ustanovení Smlouvy a požadavky na plnění Díla zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 5 s velkým počátečním písmenem mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě či v tomto Dodatku č. 5, nestanoví-li tento Dodatek č. 5 jinak.
- 2.2 Tento Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se na základě tohoto Dodatku č. 5 nemění ekonomická rovnováha závazku ze Smlouvy v jeho prospěch, ani nedojde k významnému rozšíření rozsahu plnění



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



PROBAČNÍ  
A MEDIAČNÍ  
SLUŽBA

č. j.: PMS-Spr 04380/2023-034

Smlouvy.

- 2.4** Strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



PROBAČNÍ  
A MEDIAČNÍ  
SLUŽBA

č. j.: PMS-Spr 04380/2023-034

## PODPISOVÁ STRANA

**Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Probační a mediační služba**

Místo:

Datum:

**Asseco Central Europe, a.s.**

Místo:

Datum:

.....

PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka

DOPLNIT FUNKCI

.....

Mgr. Jiří Winkler, prokurista

DOPLNIT FUNKCI