


**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 165/2023/OR**  
**Projektová dokumentace „Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek včetně doplnění chodníku v lokalitě Horní Krčmy v Mohelnici“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Objednatel:  | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice                                    |
| Zastoupený:   | Ing. Pavlem Kubou, starostou města  |
| IČ:   | 00303038  |
| Bankovní spojení:                                     | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800                                    |
| 2. Zhotovitel:  | Ing. Zdeněk Vitásek   |
| IČ:   | 03938760  |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek   |
| Bankovní spojení:                                     |  |
| Číslo účtu:   |   |
| Telefon:  |   |
| e-mail:   |   |

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 07. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek včetně doplnění chodníku v lokalitě Horní Krčmy v Mohelnici**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu upřednostnění zpracování jiné dokumentace (*Směšená stezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa*) za účelem získání velmi potřebné dotační podpory pro rozvoj cyklo dopravy s napojením obcí situovaných východně od města Mohelnice.
3. **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
    - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **01. 06. 2024**
    - Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**


**3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

13-10-2023


V Mohelnici dne .....



objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta

12. 10. 2023

V Šumperku dne .....



**Ing. Zdeněk Vitásek**  
U tenisu 2625/1  
787 01 Šumperk  
IČ: 03938760, DIČ: CZ8005225822

zhotovitel  
Ing. Zdeněk Vitásek