

číslo dodatku č. 1 objednatele:

644/OÚR/D1/23

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
(číslo smlouvy objednatele: 309/OÚR/23)

### **Část A** **Smluvní strany**

#### **Článek I** **Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických a stavby: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR  
- ve věcech výkonu TDS a KBOZP: xxx  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **STASPO, spol. s r.o.**  
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1807  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí výroby  
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí  
xxx, zástupce stavbyvedoucího  
xxx, osoba dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994 Sb.  
xxx, osoba dle § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb.  
ID datové schránky: nrv38dn  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: xxx  
Identifikační číslo: 41035704  
DIČ: CZ41035704

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2023 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 309/OÚR/23) na provedení stavby číslo 21081 - „Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně“ (dále jen „původní smlouva“).

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Mění se Článek I Smluvní strany původní smlouvy z důvodu změny oprávněného zástupce objednatele ve věcech technických a stavby, a to xxx, takto:

Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech technických  
a stavby: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje

#### **Změna č. 2**

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- pokládku betonového obrubníku o rozměru 1000x100x250, namísto navrženého obrubníku 1000x50x250
  - doplnění uličních vpustí včetně rámu
  - dodání nového uličního svítidla s požadovaným uhlím nasvícení dle světelného výpočtu z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi
  - osazení opěrných panelů namísto navržených palisád
- v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### **Změna č. 3**

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- osazení původně navrhovaných betonových obrubníků, 1000x50x250
  - související práce s naprojektovanou kanalizační přeložkou, která nebude provedena
  - související práce se zakládáním drenáže, která nebude provedena
  - neprovedení navrženého protlaku DN 110 v rámci veřejného osvětlení.
  - neprovedení navržených palisád
- v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

#### **Změna č. 4**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/32/OÚR/23 – „Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 2.10.2023, usn. č. 1136/20RM/2023 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 258.240,73 Kč bez DPH (312.471,28 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o - 267.070,19 Kč bez DPH (-323.154,93 Kč včetně DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 309/OÚR/23	5 342 988,50 Kč	1 122 027,59 Kč	6 465 016,09 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	258.240,73 Kč	54.230,55 Kč	312.471,28 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-267.070,19 Kč	-56.084,74 Kč	-323.154,93 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	5.334.159,04 Kč	1.120.173,40 Kč	6.454.332,44 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

### Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 2.10.2023, č. usnesení 1136/20RM/2023.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č. 1 nebude z jakéhokoliv důvodu vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 11. 10. 2023  
za objednatele:

Ostrava 17. 10. 2023  
za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora pro investice a chytré město

.....  
xxx  
jednatel společnosti

*Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje  
Havířov dne 17. 10. 2023*