

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **Oprava povrchu venkovního basketbalového hřiště TJ SLOVAN Mariánské Lázně** (č. smlouvy objednatele: S350/23) uzavřené dne 14.8.2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S350/23-1**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené starostou města: Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 27967638, DIČ : CZ27967638

Bankovní spoj. : Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-8200090297/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Karásek, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku č.1

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.8.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava povrchu venkovního basketbalového hřiště TJ SLOVAN Mariánské Lázně“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 a 3.5 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla a termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a objednatel se rozhodl o úpravu rozsahu plnění na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL01. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 14.8.2023:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1 749 735,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>367 444,35 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>2 117 179,35 Kč</i>

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>594.260,00 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>124.794,60 Kč</i>

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>719.054,60 Kč</i>
<i>Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):</i>	
<i>Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>-693.610,00 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>- 145.658,10 Kč</i>
<i>Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>- 839.268,10 Kč</i>
<i>Nová celková cena za provádění díla je:</i>	
<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1.650.385,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>346.580,85 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.996.965,85 Kč</i>
<i>Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.</i>	

Článek 4. odst. 4.3 Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

4.3 Ukončení díla: *Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy budou dokončeny do 90 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.*

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.6 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

3.6 Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:

ZL 01 změny

3.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne

Plzeň dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek
jednatel