

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (SOD),

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 207/VŠ/2023

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1915202/0800
IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA

Zhotovitel:

DAMA NET s.r.o.
Michalovická 2177/20, 412 01 Litoměřice
Zastoupená: Drahomír Bílek

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú.: 3374431319/0800
IČ: 24804673
DIČ: CZ24804673
Číslo datové schránky: dm3xyef

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Drahomír Bílek

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Drahomír Bílek, Jiří Kopřiva

II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné zdůvodnění je v přílohách č. 1 a č.2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

Celková cena díla činí: 23 288 666,50 Kč bez DPH

(slovy: dvacetřmilionůdvěstěosmdesátosmtisícšestsetšedesátšest korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 4 890 619,96 Kč

(slovy: čtyřmilionyosmsetdevadesátisícšestsetdevatenáct korun českých)

Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 2 325 138.36 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV – „Doba plnění“ takto:

Termín dokončení díla: 30.11. 2023

Odůvodnění:

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům ze strany objednatele na stavbu při rekonstrukci Palachovy koleje blok A došlo ke skluzu v harmonogramu. Z tohoto důvodu je prodloužen termín do 30.11.2023,

IV. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


1. Specifikace prací a dodávek – změnové listy
2. Odůvodnění změn

V Praze dne:

Objednatel:

17 -10- 2023

Zhotovitel:




Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Tomáš Zouhar
kvestor VŠE



DAMA NET s.r.o. ©
Michalovická 2177/20
Litoměřice 412 01
IČ: 248 04 673 / DIČ: CZ24804673

DAMA NET s.r.o.
Drahomír Bílek
jednatel společnosti



VŠE
Vysoká škola ekonomická v Praze
kvestor
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika



Příloha č. 2

Odůvodnění:

1. Zvýšená plocha oprav omítek po škrábání staré malby.
2. Zřízení drenáže a odtoku dešťové vody u vchodu do budovy.
3. Zahnutí místností prádelny, skladu, výlevky a učeben do rekonstrukce.
4. Dodávka nových madel na zábradlí a nátěr kovové konstrukce.
5. Dozdívka zaslepených otvorů v krčku.
6. Změna pokoje A 420 na pokoj.
7. Změna svodů ze střechy a napojení na dešťovou kanalizaci.