

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (SOD),

**uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 206/VŠ/2023**

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3
řízená: Ing. Otou Zimou CSc.,MBA

Zhotovitel:

Dřevozpracující výrobní družstvo
Se sídlem: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 00030520
DIČ: CZ00030520
Číslo datové schránky: ybucd52

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických:
Libor Pavliš, obchodní náměstek

II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné zdůvodnění je v příloze č.1 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

Celková cena díla činí: 4 821 557,25 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimiliónyosmsetdvacetjednatísícpětsetpadesátšedm korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 1 012 527 Kč

(slovy: Jedenmilióndvanácttisícpětsetdvacetsedm korun českých)

Cena díla se tedy snižuje o požadované vícepráce a méněpráce o 533 365 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV – „Doba plnění“ takto:

Termín dokončení díla: 30.11. 2023

Odůvodnění:

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na stavbu při rekonstrukci Palachovy koleje blok A, došlo ke skluzu v předávání jednotlivých podlaží k montáži nábytku o jeden měsíc. Z tohoto důvodu je prodloužen termín do 30.11.2023,

IV. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.


Přílohy:


1. Změnové listy na jednotlivé změny včetně celkového vyčíslení

V Praze dne:

Objednatel: 17 -10- 2023

Zhotovitel:


Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Tomáš Zouhar
kvestor VŠE


Dřevozpracující výrobní družstvo
Ing. Jiří Řídký - předseda představenstva
Lubomír Šmíd - místopředseda představenstva

