

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2022-0427/OMH, sys. číslo VZ: P21V00001503

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o.
Sídlo: Melantrichova 463/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 05559022
DIČ: CZ05559022
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Revitalizace sídliště Bynov - II.etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu projednávání dokumentace se správci technické infrastruktury vyvstala potřeba řešení nepředvídaných přeložek a opatření na SEK (sítích CETIN) blíže specifikovaných v přílohách č. 1 a 2 k tomuto dodatku. Tyto nezbytné úkony pro provedení díla byly naceněny na 57.000 Kč bez DPH za projekt ve stupni DUR+DSP a 28.000 Kč bez DPH za související inženýrskou činnost.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Tento dodatek ke smlouvě mění znění následujících odstavců Smlouvy v člancích I. až IV:

Do **Čl. I.** je nakonec doplněn odstavec:

9) Dokumentace Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP včetně související inženýrské činnosti.

Do **Čl. II. odst. 1.** je doplněna odrážka:

h) Obsah **Dokumentace Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP včetně související inženýrské činnosti** je blíže specifikován v přílohách č. 1 a 2 k tomuto dodatku.

Do **Čl. II. odst. 3.** je nakonec doplněna odrážka:

- v čl. II., odst. 1 písm. h) bude provedena tak, že samotná dokumentace bude dokončena a předána objednateli ke kontrole do 75 kalendářních dní od podpisu tohoto dodatku. Inženýrská činnost bude dokončena v závislosti na činnosti správních orgánů, přičemž se předpokládá, že bude dokončena a předána objednateli ke kontrole do dvou měsíců od schválení předmětné dokumentace objednatelem.

Čl. III. odst. 1. se mění takto:

Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši **1 835 000 Kč** (slovy jeden milion devět set padesát osm tisíc korun českých) **bez DPH** rozdělené dle jednotlivých fází takto:

Položka	Kč bez DPH
Předprojektová příprava	200.000,--
Dokumentace DUR + DSP	700.000,--
Inženýrská činnost vč. zajištění příslušných povolení	100.000,--
Dokumentace DPS + kontrolní rozpočet a soupis prací	450.000,--
Autorský dozor projektanta	300.000,--
Dokumentace Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP	57.000,--
Inženýrská činnost pro Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP	28.000,--
Cena celkem bez DPH	1.835.000,--


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU KE SMLouvĚ

1. Dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
2. Po přečtení dodatku ke smlouvě smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 a 2.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajistit zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv je povinností objednatele.

17 -10- 2023

V Děčíně dne

V Praze dne


za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města


jednatel

Překládka trasy SEK

SYSPRO do chodníků

SYSPRO do vozovky

