

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: 864/2020
Číslo smlouvy příkazníka: N 31/2020

Smluvní strany:

příkazce: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazce“)

a

příkazník: **AQUATIS a.s.**
sídlo: Botanická 834/56, Veveří, Brno, PSČ 602 00
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., předseda správní rady
zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě
pověření ze dne 22. 11. 2022
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775
tel.: [redacted] - provolba e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Příkazní smlouva byla uzavřena dne 22. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod – AD**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku z příkazní smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

Článek VI. „Odměna a náhrada nákladů“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Odměna je tvořena jednotlivými příkazníkem v zadávacím řízení Veřejné zakázky oceněnými položkami kalkulace ceny, která je přílohou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Kalkulace ceny – AKTUALIZOVANÝ SOUPIS PRACÍ“):

cena dle příkazní smlouvy (bez DPH):6 498 380,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....1 600 975,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 (bez DPH):8 099 355,00 Kč
(slovy: osm milionů devadesát devět tisíc tři sta padesát pět korun českých).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 příkazní smlouvy (Kalkulace ceny) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Kalkulace ceny – AKTUALIZOVANÝ SOUPIS PRACÍ).

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna příkazní smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny – AKTUALIZOVANÝ SOUPIS PRACÍ

příkazce:

příkazník:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 22. 11. 2022
AQUATIS a.s.