



**Středočeský kraj**

# Smlouva o dílo

**Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

IČO 27256537, DIČ CZ27256537,

se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 10020

jako **objednatel**

a

**Společnost „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“**

jako **zhotovitel**

sídlo Společnosti a současně adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

Správce Společnosti:

**Energie – stavební a báňská a.s.**

IČO 45146802, DIČ CZ45146802

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1399

Společník 2 Společnosti:

**EUROGAS a.s.**

IČO 61859974, DIČ CZ61859974

se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 2593

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1 Předmět smlouvy a prohlášení stran

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele ve lhůtě a za podmínek v této smlouvě popsanych dílo: „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“, tj. stavbu blíže specifikovanou v této smlouvě a jejích přílohách. Stavba bude spočívat zejména v provedení rekonstrukce řadu splaškové a dešťové kanalizace, demolice stávajícího objektů (ČOV a „skleníku“) a následnou revitalizací dotčených ploch.
- 1.2 Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a způsobem sjednaným v této smlouvě za něj uhradit cenu.
- 1.3 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“ vedeného objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky. Nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.4 Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy odpovídá předmětu jeho podnikatelské činnosti a zhotovitel disponuje veškerými podnikatelskými oprávněními k jeho realizaci, popř. se souhlasem objednatele tato podnikatelská oprávnění zajistí prostřednictvím svých poddodavatelů. S ohledem na to se zhotovitel zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí.
- 1.5 Smluvní strany ve vztahu k ust. § 433 občanského zákoníku souhlasně prohlašují, že obsah této smlouvy sjednávají s ohledem na postavení zhotovitele jako profesionála.

## 2 Dílo

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v areálu objednatele na adrese Vančurova 1548 v Kladně dílo spočívající v provedení rekonstrukce řadu splaškové a dešťové kanalizace, demolice stávajícího objektů (ČOV a „skleníku“) a následnou revitalizací dotčených ploch. Přesný rozsah díla je dále v této smlouvě a jejích přílohách specifikován.
- 2.2 Předmětem díla je provedení následujících stavebních postupů:
  - a) Kanalizační řad Stoka „A“,
  - b) Demolice a asanace stávajícího objektu „Sedimentační komora“,
  - c) Demolice a asanace v rámci stávajícího objektu „ČOV“,
  - d) Rekonstrukce objektu „ČOV“ sestávající se z:
    - Asanace nádrží čerpací stanice,
    - Výplně prostoru kalojemu,
    - Betonáže stropních otvorů,
    - Pásových světlíků,
    - Odvětrávání prostoru retenčních nádrží,
    - Sanace betonových prvků a konstrukcí, a
    - Nadzemního zděného objektu ČOV (svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, střešní konstrukce, úpravy povrchů, izolace proti vodě, izolace tepelné, izolace akustické, konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské a plastové výplně otvorů, konstrukce zámečnické, natěračské práce, malířské práce, zasklívání, odvětrání nadzemní části objektu, napojení na rozvod studené vody, napojení na rozvod teplé vody, instalace odpadního potrubí od umyvadla, betonáž vnitřních částí lávek, přívodní potrubí k nerezovému žlabu, nerezový žlab,

odvodní potrubí od nerezového žlabu, propojovací potrubí, zajištění vstupu do nádrží, úprava retenčních nádrží, úprava den retenčních nádrží, zdvihací zařízení, instalace poklopu, venkovní a vnitřní zábradlí),

- e) Dešťová kanalizace sestávající se z:
- stoky F1,
  - stoky F2,
  - stoky G1,
  - stoky G2,
  - revizní šachty dešťové kanalizace,
  - zasakovacího objektu, a
  - obnovy povrchů
- f) Přeložky stávající trasy vodovodu,
- g) Technologické části – SO 01 – Stoka „A“ vč. souvisejících objektů, a
- h) Kácení dřevin, ochrana a náhradní výsadba dřevin.
- 2.3 Předmětem díla je dále provedení provizorních opatření nutných k ochraně souvisejících prostor objednatele po dobu výstavby a komunikačních cest, vybudování zařízení staveniště, projekční činnost nezbytná pro provedení díla, likvidace odpadů, provedení zkoušek určených v projektové dokumentaci či stanovených právními předpisy a technickými normami a vyhotovení a předání dokumentů k dílu či nezbytných pro jeho užívání.
- 2.4 Výsledek činností zhotovitele uvedených výše v odst. 2.1 až 2.3 je dílem dle této smlouvy.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle dalších ustanovení a příloh této smlouvy a předat je objednateli úplné bez vad, nedodělků a nedostatků a zcela hotové tak, aby bylo funkční, hospodárně provozovatelné a provozně bezpečné. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na dílo záruku níže sjednanou v této smlouvě.
- 2.6 Provádění díla je etapizováno v Předpokládaném harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Součástí této etapizace je také časová prodleva mezi provedením stoky B a zahájením prací na stoce A v délce 3 měsíců.
- 2.7 Obsah a rozsah díla je určen zejména projektovou dokumentací, a to:
- a) Dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“ z října 2020, a
  - b) Dokumentací pro odstranění stavby (dokumentace bouracích prací) z října 2020 .
- Zpracovatelem obou projektových dokumentací je společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., IČO 15053695, se sídlem Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim. Tato projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“ a je nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 1a a 1b.
- 2.8 Obě tyto projektové dokumentace, které vymezují dílo jako celek, jsou v této smlouvě dále pro přehlednost označovány souhrnně jako „příloha č. 1“ či „projektová dokumentace“.
- 2.9 Smluvní strany si sjednávají, že projektová dokumentace se dle dohody smluvních stran považuje za pokyn objednatele k provedení díla ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku a toto zákonné ustanovení se ve vztahu k projektové dokumentaci použije obdobně.

- 2.10 Smluvní strany dále prohlašují, že součástí průběhu zadávacího řízení byla rovněž možnost prohlídky místa plnění.
- 2.11 Provedení díla obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu, nebo jejichž nutnost a účelnost k řádnému provedení díla zhotovitel mohl nebo měl předvídat. V tomto stavu zhotovitel předá dílo jako celek, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí a případných povolení pro provoz instalovaných zařízení. Zhotovitel podal v zadávacím řízení uvedeném v odst. 1.3 této smlouvy nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (díla) a podle toho rovněž stanovil nabídkovou cenu, do které veškerá tato plnění zahrnul. Tímto odstavcem nejsou dotčena ujednání této smlouvy o předávání díla po Částech či o možném samostatném předání některé částí díla.
- 2.12 Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a je k provedení díla také ekonomicky způsobilý.
- 2.13 Dílo se sestává zejména z:
- a) vypracování výrobní a dílenské dokumentace, popř. jiného dopracování projektové dokumentace v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro výkon kontrolního práva objednatele či pro kontrolu provádění díla orgány veřejné moci. Při plnění této povinnosti zhotovitel především objednateli předloží soupis prací s výkazem výměr doplněný o konkrétní materiály a zařízení, které při provádění díla použije vč. jejich obchodních názvů a dalších potřebných charakteristik,
  - b) převzetí staveniště s vyhotovením protokolu o převímce s případným provedením kontrolního zaměření, přešetření staveniště s ohledem na stávající podzemní i nadzemní konstrukce a vedení inženýrských sítí ve vztahu na zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti těchto konstrukcí a vedení vyplývajících zejména z dokumentů tvořících stavební povolení a současně i k zjištění případných překážek bránících provedení díla,
  - c) vypracování a předložení Podrobného harmonogramu prací na díle,
  - d) provedení díla včetně dodávky příslušných technických zařízení, výrobků, vnitřních instalačních rozvodů, osazení a zabudování stavebních a zařizovacích prvků, přípojek inženýrských sítí v rozsahu, v jakém to vyplývá z projektové dokumentace,
  - e) provedení veškerých dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení díla,
  - f) provedení veškerých prací specialistů potřebných pro provedení díla včetně nastavení a zaregulování příslušných systémů podle údajů výrobců jednotlivých prvků systémů podle zadávací dokumentace nebo podle příslušných obecně platných předpisů,
  - g) zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště,
  - h) provedení individuálního vyzkoušení jednotlivých zařízení, prvků a výrobků, z nichž se dílo sestává, provedení všech zkoušek, revizí a měření předepsaných obecně závaznými předpisy nebo projektovou dokumentací a provedení komplexního vyzkoušení díla,
  - i) protokolární zaškolení personálu k užívání díla v počtu nejméně 4 osob včetně přípravy a vypracování nezbytných dokumentů a materiálů v potřebném počtu

pro školení; konkrétní zaměstnance k proškolení určí na výzvu zhotovitele objednatel,

- j) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
  - k) dodávka veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií a vody),
  - l) vypracování seznamu provozních prostředků potřebných k provozování díla po jeho dokončení a jeho předání objednateli, přičemž jednotlivé položky musí být technicky a obchodně specifikovány tak, aby je objednatel mohl sám nakupovat,
  - m) zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o provedení zkoušek, veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla, provozních řádů s popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součástí díla, požadavky na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a popisem důležitých komunikačních spojení a havarijních řádů s popisem havarijních postupů, požadavků na obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla nebo požadovaných ve stavebním povolení atd. objednateli,
  - n) vypracování dokumentace požární ochrany v rozsahu dle § 27 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a její předání objednateli ve dvou tiskových a jednom digitálním vyhotovení (vše v českém jazyce) v rozsahu, v němž se skutečné provedení díla odchyluje od stavu zaznamenaného v dokumentaci požární ochrany, která je součástí projektové dokumentace,
  - o) zajištění veškerých manuálů, provozních knih, návodů k obsluze a údržbě, popřípadě dalších dokladů a jejich předání objednateli ve čtyřech vyhotoveních 1 originál a 3 kopie, přehledně uspořádaných v pořadačích v členění dle jednotlivých částí díla (vše v českém jazyce),
  - p) poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti objednateli či jím určené osobě k vypracování provozního řádu budov, v nichž bylo dílo provedeno,
  - q) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve dvou tiskových vyhotoveních a v digitálním vyhotovení (vše v českém jazyce), a to včetně geometrického zaměření skutečného provedení díla včetně podzemních přípojek autorizovaným geodetem,
  - r) předání úplného, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla objednateli bez vad,
  - s) zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu,
  - t) výkon funkce stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  - u) plnění povinností z odpovědnosti za vady a ze záruky, a
  - v) údržba vysazené zeleně v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci.
- 2.14 Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo skutečně zjištěnému průběhu inženýrských sítí a dalším podmínkám zastíženým na staveništi. O takových prokazatelně nezbytných změnách je povinen předem písemně informovat objednatele, přičemž tyto změny taktéž nesmí mít dopad na provoz zdravotnického zařízení v areálu objednatele v souladu s touto smlouvou.

- 2.15 S ohledem na to, že je podstatná část předmětu díla vymezena projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, si smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že povinnosti stanovené zhotoviteli v projektové dokumentaci jsou smluvními povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy. V případě rozporu povinností smluvních stran stanovených v projektové dokumentaci s povinnostmi sjednanými v této smlouvě má přednost obsah této smlouvy.

### **3 Termíny a čas plnění, posloupnost prací**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit, dokončit a dokončené dílo předat objednateli v termínech stanovených touto smlouvou.
- 3.2 Termín předání staveniště stanoví objednatel v termínu do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O konkrétním termínu předání staveniště vyrozumí objednatel zhotovitele písemně s předstihem nejméně 5 dnů.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a bezodkladně zahájit práce na provádění díla. O předání staveniště bude sepsán zápis. Svě výhrady k podmínkám na staveništi, které neumožňují řádné zahájení a pokračování prací na díle, je zhotovitel povinen uvést pouze v tomto zápise. Později vznesené výhrady nezakládají právo zhotovitele na prodloužení doby provádění díla či na úhradu dodatečných nákladů spojených s překonáním namítaných překážek na staveništi. To neplatí u překážek, které nebyly při vynaložení odborné péče zjistitelné při obhlídce staveniště.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla do 12 měsíců od předání staveniště. Tato sjednaná doba provedení díla zahrnuje také časovou prodlevu od dokončení stoky B do zahájení realizace stoky A v délce 3 měsíců.
- 3.5 Zhotovitel předává dílo jako celek.
- 3.6 Při provádění prací na díle bude zhotovitel postupovat podle Předpokládaného harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 3.7 Harmonogram bude odvozen od předpokládaného harmonogramu prací, který byl součástí zadávacích podmínek, přičemž jednotlivé termíny budou ekvivalentně upraveny dle skutečného termínu předání staveniště. Upravený Předpokládaný harmonogram, který je posunut dle skutečného termínu předání staveniště, předá zhotovitel objednateli v den předání staveniště.
- 3.8 Termíny zahájení prací na díle a termíny dokončení jednotlivých etap prací na díle uvedené v Předpokládaném harmonogramu jsou závazné a počínají běžet ode dne předání staveniště s tím, že každé pole vyznačené v Předpokládaném harmonogramu představuje jeden kalendářní měsíc. Termín pro dokončení první dílčí etapy („*Přípravné práce, zařízení staveniště*“) tedy končí měsíc po předání staveniště.
- 3.9 Do 14 dnů ode dne předání staveniště zhotovitel zpracuje a předá Podrobný harmonogram.
- 3.10 Zhotovitel musí v Podrobném harmonogramu dodržet dobu zahájení prací na díle a lhůtu dokončení jednotlivých etap díla plynoucí z Předpokládaného harmonogramu. Mimo tento rámec zpracuje zhotovitel Podrobný harmonogram samostatně s tím, že ostatní časové parametry provádění díla v něm vyznačí podle toho, jak zamýšlí dílo provádět.
- 3.11 Objednatel posoudí soulad předloženého Podrobného harmonogramu se smlouvou a jejími přílohami. V případě, že se bude Podrobný harmonogram od Předpokládaného

harmonogramu odchylovat v částech, které jsou významné pro souběžné provádění stavebních prací na objektu C2, posoudí také možnost koordinace provádění díla s prováděním prací na objektu C2. V případě souladu Harmonogram písemně schválí. Schválením se první znění Podrobného harmonogramu stává součástí a přílohou smlouvy č. 4.

- 3.12 V případě rozporu předloženého Podrobného harmonogramu se smlouvou či časovým průběhem stavebních prací na objektu C2 sdělí objednatel zhotoviteli své připomínky písemně a nařídí přepracování Harmonogramu a jeho opětovné předložení.
- 3.13 Soulad Podrobného harmonogramu se smlouvou posoudí objednatel do 10 dnů ode dne jejich předložení zhotovitelem. V této lhůtě Podrobný harmonogram buď schválí, nebo zhotoviteli sdělí své připomínky k nim. Na základě sdělených připomínek je zhotovitel povinen Podrobný harmonogram upravit do 5 dnů.
- 3.14 Pro postup zhotovitele při provádění díla jsou bezvýjimečně závazné termíny zahájení díla a dokončení jednotlivých etap vyznačených v harmonogramu a dále posloupnost provádění prací tak, jak je uvedena v Předpokládaného harmonogramu. Jejich termíny či pořadí je možno měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě.
- 3.15 Nad rámec povinností stanovených právními předpisy, sjednaných ve smlouvě a pokynů objednatele dle smlouvy vydaných, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. Tam, kde projektová dokumentace stanovuje k provedení určitého opatření či stavebního postupu souhlas nebo rozhodnutí objednatele (investora) či architekta (autorského dozoru), nebo projednání s nimi, poskytne objednatel či autorský dozor bezodkladně součinnost. Zhotovitel je nicméně povinen vždy o projednání, rozhodnutí či souhlas požádat s dostatečným předstihem.
- 3.16 Mimo závazné smluvní termíny je Podrobný harmonogram informativním dokumentem, který slouží především objednateli pro kontrolu provádění díla a plnění povinností dle smlouvy, pro zajištění efektivní koordinace prací a zejména pro stanovení či úpravě opatření nezbytných k zajištění provozu zdravotnického zařízení.
- 3.17 Termíny provedení prací uvedené v Podrobném harmonogramu mimo smluvní závazné termíny mají informativní povahu a zhotovitel je oprávněn je po předchozím písemném oznámení objednateli změnit.
- 3.18 Objednatel je oprávněn takovou změnu odmítnout, pokud by byla v rozporu se smlouvou, s projektovou dokumentací, právními předpisy, úředními povoleními, pokud by vedla k vadám díla nebo jinému porušení povinností zhotovitele při provádění díla. Objednatel je oprávněn změnu Podrobného harmonogramu odmítnout vždy také tehdy, pokud by narušila či ztěžovala provoz jeho zdravotnického zařízení.
- 3.19 V případě, že má dojít ke změně dle předchozího odstavce z důvodu nedostatků či chyb v Podrobném harmonogramu nebo z důvodů přičitatelných zhotoviteli či vzniklých v jeho právní sféře, je zhotovitel povinen uhradit objednateli a dalším účastníkům výstavby náklady, které v důsledku této změny účelně vynaložili.
- 3.20 V případě, že se skutečný či předpokládaný postup prací z jakéhokoliv důvodu odchýlí (či má odchýlit) od Podrobného harmonogramu nebo plánu organizace výstavby (POV) uvedeného v projektové dokumentaci, vypracuje zhotovitel do 3 dnů aktualizaci Podrobného harmonogramu nebo POV, kterou předloží ke schválení objednateli. Součástí aktualizace harmonogramu či POV bude vždy stručný popis důvodů, pro které dochází k aktualizaci.

- 3.21 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Podrobného harmonogramu či POV má pouze informativní význam a není změnou ve smyslu odst. 3.15 a vždy odráží pouze skutečný stav provádění prací na díle. Aktualizací Podrobného harmonogramu či POV není možno měnit smlouvu ani práva a povinnosti stran. Aktualizace Podrobného harmonogramu či POV nemá vliv na trvající prodlení stran ani smluvní termíny zahájení a dokončení jednotlivých etap či díla jako celku. V případě, že se skutečný postup prací na díle dostane do rozporu s termínem sjednaného zahájení či doby provedení některé etapy díla nebo posloupnosti prací, bude v aktualizovaném Podrobném harmonogramu nebo POV vždy současně vyznačen jak smluvně závazný termín dané etapy či posloupnosti prací, tak i aktuálně předpokládaný termín jejich skutečného dosažení nebo prodloužení.
- 3.22 Podrobný harmonogram a POV zpracuje zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby v Podrobném harmonogramu a POV, a to i schváleném, jsou rizikem zhotovitele.
- 3.23 Zhotovitel bude dílo provádět v obvyklou denní dobu, tj. mimo období nočního klidu. Provádění prací v jiném čase je možno pouze po schválení objednatelem.

## 4 Změna doby provádění díla

- 4.1 Zhotovitel má za podmínek dále uvedených právo na prodloužení doby provádění díla v případě, že:
- vzniknou v průběhu provádění díla překážky na staveništi nebo překážky na straně objednatele bez zavinění zhotovitele, které brání provádění díla způsobem sjednaným ve smlouvě či v termínech uvedených v Podrobném harmonogramu,
  - vzniknou v průběhu provádění díla překážky způsobené okolnostmi, které představují vyšší moc ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; a to o dobu trvání takové překážky,
  - je tato změna nutná v důsledku pokynu objednatele k přerušení prací vydaného dle odstavce 4.10 této smlouvy,
  - je tato změna nutná v důsledku jiného pokynu objednatele, který má dopad na dobu provádění díla,
  - je objednatel prokazatelně v prodlení s plněním některé jeho smluvně převzaté či zákonem stanovené povinnosti, přičemž toto prodlení jednoznačně brání dalšímu provádění prací na díle,
  - pro překážky spočívající v chybě Projektové dokumentace, která ve smyslu této smlouvy nejde k tíži zhotovitele.
- 4.2 Pokud se zhotovitel domnívá, že má právo na prodloužení doby provádění díla, požádá o toto prodloužení písemně objednatele. K žádosti připojí uvedení důvodů, o které se právo na prodloužení doby provádění díla opírá, popř. i doklady, ze kterých se splnění podmínek pro prodloužení doby provádění díla podává. Dále připojí návrh požadovaného prodloužení, zpravidla ve formě návrhu aktualizace Podrobného harmonogramu a POV, je-li to možné.
- 4.3 Je-li žádost zhotovitele oprávněná, objednatel jí bez zbytečného odkladu vyhoví, popř. vydá pokyn k jinému způsobu překonání důvodů prodloužení uvedených zhotovitelem. V opačném případě žádost zamítne s uvedením důvodů. Změna smluvně závazného termínu musí být provedena formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo – jinak jí strany nejsou vázány.



- 4.4 V případě, že má zhotovitel dle této smlouvy právo na prodloužení doby provádění díla, která vyžaduje i změnu smlouvou stanoveného termínu dle předchozího odstavce, je objednatel povinen takovýto dodatek ke smlouvě uzavřít do dvaceti (20) dní ode dne doručení žádosti zhotovitele dle odst. 4.2.
- 4.5 Změny jiných termínů, tj. než dle odst. 4.4 tohoto článku, či postupů při provádění díla budou provedeny pouze formou aktualizace Podrobného harmonogramu dle článku 3. smlouvy. V odůvodnění aktualizace Podrobného harmonogramu bude uvedeno, že se jedná o změnu dle odst. 4.1 a násl. této smlouvy, a to včetně uvedení konkrétního důvodu změny a připojení souhlasu objednatele s touto změnou.
- 4.6 V případě, že je jakákoliv změna doby provádění díla prováděna z důvodů dle odst. 4.1 této smlouvy, avšak vyjma odst. 4.1. písm. b) této smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v důsledku této změny.
- 4.7 Podmínkou pro vznik práva na prodloužení doby provádění díla dle tohoto článku 4 smlouvy je jeho včasné oznámení objednateli. Zhotovitel nemá na změnu doby provádění díla právo, pokud jej postupem dle odst. 4.2 smlouvy neoznámí objednateli do 28 dnů ode dne, kdy se dozvěděl (nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl či mohl) o skutečnostech uvedených v odst. 4.1 písm. a), b) a d) smlouvy. Tato podmínka se nevztahuje na důvody dle odst. 4.1 písm. c) a e) smlouvy. Důvod dle odst. 4.1 písm. e) smlouvy je zhotovitel povinen oznámit nejpozději ve lhůtě dle 9.8 smlouvy.
- 4.8 Podmínkou pro vznik práva na prodloužení doby provádění díla dle tohoto článku smlouvy je také to, aby se zhotovitel v okamžiku vzniku důvodů dle odst. 4.1 smlouvy sám nenacházel v prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy.
- 4.9 Objednatel je kdykoliv oprávněn rozhodnout o přerušení prací na díle. V takovém případě musí zhotoviteli uvést důvody přerušení prací a, je-li to možné, i předpokládanou délku tohoto nařízeného přerušení. Nařízené přerušení prací může být prodlužováno, a to i opakovaně.
- 4.10 Poté, co je mu oznámeno rozhodnutí o přerušení prací, může zhotovitel provádět pouze neodkladné práce směřující k údržbě díla po dobu přerušení či dokončit již zahájené neodkladné práce, které nelze z technologických důvodů přerušit.
- 4.11 O provedení konkrétních opatření dle odst. 4.10 smlouvy rozhodne objednatel. V případě, že objednatel takovéto rozhodnutí nevydá, provede je zhotovitel sám tak, aby nedocházelo ke vzniku neúčelných nákladů. Při tom přihlédně k důvodům přerušení prací a jejich předpokládané délce.
- 4.12 Zhotovitel má právo na úhradu nákladů účelně vynaložených v důsledku přerušení prací dle odst. 4.1 písm. a), c) až f) v rozsahu, v jakém nejsou zahrnuty do ceny díla, nebo účelně vynaložených v důsledku rozhodnutí objednatele dle odst. 4.11 smlouvy. U nákladů, které mají přetrvávající povahu, má zhotovitel právo na náhradu těchto nákladů po dobu nejvýše 3 po sobě jdoucích měsíců. To neplatí pro náklady nutné na zabezpečení a údržbu díla po dobu přerušení prací.
- 4.13 Právo na náhradu nákladů dle předchozího odstavce nemá zhotovitel v případě, že je pokyn k přerušení prací vydán z důvodů porušení jeho smluvních či zákonných povinností.
- 4.14 V případě, že délka přerušení prací přesáhne 5 po sobě jdoucích měsíců nebo v součtu více než 10 měsíců, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k pokračování prací. Pokud objednatel této výzvě nevyhová, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 4.15 Z důvodů uvedených v odst. 4.1 má zhotovitel také právo na změnu posloupnosti či způsobu provedení prací uvedených v POV. V takovém případě se ujednání tohoto článku použijí obdobně.

## 5 Cena díla

- 5.1 Smluvní cena činí: **34 974 922,23 Kč (bez DPH)**.
- 5.2 Cena díla uvedená v předchozím odstavci je cenou, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“. Tato cena je cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací, a jednotkových cen, ke kterým se zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen „Přijátá cena díla“).
- 5.3 Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací, dodávek a výkonů nutných k provedení díla, který bude určen měřením dle této smlouvy a oceněním naměřených prací dle jednotkových cen, ke kterým se zhotovitel zavázal. Jednotkové ceny jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněných soupisech prací s výkazem výměr (dále jen souhrnně „Soupis prací“), které jsou přílohou č. 2a a 2b této smlouvy (souhrnně jako příloha č. 2).
- 5.4 K cenám uvedeným v Soupisu prací bude účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných právních předpisů, a to ve výši ke dni provedení zdanitelného plnění.
- 5.5 V případě sjednání změny díla bude předmět této změny (tj. cena za provedení prací vyplývajících z této sjednané změny) rovněž oceněn dle jednotkových cen v Soupisu prací. Pokud nebude Soupis prací příslušnou položku prací, dodávek či výkonů obsahovat a současně nebude mezi smluvními stranami sjednáno něco jiného, má zhotovitel za tyto práce, dodávky či výkony nárok na zaplacení ceny ve výši obvyklé v místě a čase. Smluvní strany sjednávají, že pro účely této smlouvy jsou obvyklou cenou ceny uvedené v cenové soustavě ÚRS. Není-li příslušná položka v cenové soustavě ÚRS uvedena, určí její obvyklou cenu na žádost zhotovitele společnost ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, se sídlem Pražská 18, Praha. Nebude-li možný ani tento postup, určí se obvyklá cena dle platných právních předpisů.
- 5.6 Pokud není výslovně sjednáno něco jiného, platí, že změna díla, při které nedochází ke změně množství, kvality či jednotkové ceny některé z položek v Soupisu prací, nemá vliv na cenu díla.
- 5.7 V jednotkových cenách uvedených v Soupisu prací jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení díla, včetně i nákladů na veškeré energie, včetně vody spotřebované při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit objednateli v nejbližším měsíci po vyúčtování dodavatelem energií či vody na základě přeúčtování provedeném dle odečtu příslušných měřidel.
- 5.8 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tím není dotčen čl. 4 této smlouvy.
- 5.9 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena díla je sjednávána s přihlédnutím k záruce poskytované zhotovitelem.
- 5.10 Skutečná cena díla bude určována měřením skutečného množství prací provedených k dokončení díla. Naměřené množství provedených prací bude oceňováno dle jednotkových cen uvedených v Soupisu prací. Měření bude prováděno jako podklad pro

- jednotlivé Měsíční přehledy prací. Měření bude prováděno také vždy, pokud to požaduje objednatel.
- 5.11 Kdykoli objednatel požaduje, aby byla jakákoli část díla měřena, musí to přiměřeným způsobem (zpravidla písemně) oznámit zhotoviteli, který musí:
- a) zajistit svou účast na měření prostřednictvím k tomu kvalifikovaného pracovníka, a
  - b) dodat nejpozději ke dni měření jakékoli podrobnosti požadované objednatelem a nutné pro měření a ocenění měřených prací.
- 5.12 Výsledek každého měření bude zachycen v přehledu skutečně provedených prací na díle. Přehledy prací budou prováděny nejméně jednou v kalendářním měsíci. Přehled prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci (dále jen „Měsíční přehled prací“) je podkladem pro Průběžnou platbu tak, jak je specifikována v čl. 6 této smlouvy.
- 5.13 Jestliže se zhotovitel předem oznámeného měření nezúčastní, je měření provedené objednatelem akceptováno jako přesné a přehled provedených prací bude zpracován na jeho podkladě.
- 5.14 Provedený přehled prací musí být vždy odsouhlasen a písemně potvrzen objednatelem. Objednatel je povinen přehled prací schválit či odmítnout vždy do 5 pracovních dnů poté, co je mu zhotovitelem předložen.
- 5.15 V případě, že objednatel odmítne schválit předložený Měsíční přehled prací, sdělí zhotoviteli ve lhůtě dle předchozího odstavce své výhrady k jeho obsahu. Zhotovitel je povinen tyto výhrady vypořádat.
- 5.16 Měření se bude provádět tak, že:
- a) se bude měřit čisté skutečné množství každé položky Soupisu prací, a
  - b) metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a odpovídající povaze měřených položek.
- 5.17 Skutečnou cenu nebo její část, která má být hrazena v každé Průběžné platbě, vyčíslí zhotovitel na základě výsledků měření provedených prací zachycených ve schváleném Měsíčním přehledu prací a dle jednotkových cen v Soupisu prací.
- 5.18 Pokud nebudou výhrady objednatele k Měsíčnímu přehledu prací vypořádány postupem dle odst. 5.15 smlouvy a příslušný Měsíční přehled prací nebude objednatelem písemně schválen, vyčíslí objednatel výši předmětné Průběžné platby v rozsahu prací, ke kterým nemá výhrady (jsou-li takové). Ve zbývajícím rozsahu platbu odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od okamžiku doručení písemného odmítnutí zhotoviteli je zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského zákoníku oprávněn své právo na zbývajícím část platby uplatnit u orgánu veřejné moci.
- 5.19 Smluvní strany s pro vyloučení pochybností sjednávají, že odmítnutí Průběžné platby nebo její části dle odst. 5.18 této smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, která by bránila postupu prací na díle ve smyslu odst. 4.1 této smlouvy.

## 6 Platební podmínky

- 6.1 Úhrada ceny díla bude probíhat po částech formou dílčích měsíčních plateb (dále jen „Průběžná platba“).
- 6.2 Průběžnou platbu ceny díla lze požadovat pouze podle objednatelem odsouhlaseného Měsíčního přehledu prací za uplynulý kalendářní měsíc, který byl pořízen a odsouhlasen postupem dle čl. 5 této smlouvy.

- 6.3 Jednotlivé dílčí platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů.
- 6.4 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.5 V případě práva zhotovitele na úhradu jakékoliv finanční částky dle této smlouvy, u které nejsou v této smlouvě zvlášť sjednané platební podmínky, platí, že je tato částka splatná spolu s nejbližší další splatnou Průběžnou platbou.
- 6.6 Splatnost daňových dokladů je 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 6.7 Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně musí vždy nejméně obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo daňového dokladu, den vystavení a lhůta splatnosti daňového dokladu, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a podpis oprávněné osoby. Dále musí daňový doklad obsahovat tyto údaje:
- a) číslo a název akce
  - b) předmět díla
  - c) číslo smlouvy,
  - d) zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek (Měsíční přehled prací) v podrobnostech pro účely daňového zařídění majetku a vypracování protokolů pro zařazení majetku do evidence.
- 6.8 Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti zhotoviteli. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného daňového dokladu.
- 6.9 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený v daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet příjemce.
- 6.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na zákonem stanovený úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

## **7 Zádržné a bankovní záruka**

- 7.1 Objednatel je oprávněn zadržet 10% z výše každé Průběžné platby a každé platby dle odst. 6.1 smlouvy a ponechat si tuto část ceny díla jako zádržné.
- 7.2 Částka odpovídající 50 % částky zádržného bude objednatelem uhrazena do 60 kalendářních dnů po odstranění všech vad zjištěných při předání díla.
- 7.3 Zbývající část zádržného je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou. Celou zbývající část zádržného ve výši 50% z celkové částky zádržného vyplatí objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po předložení termínované a neodvolatelné bankovní záruky. Touto bankovní zárukou převezme banka záruku za plnění povinností zhotovitele k odstranění záručních vad v souladu s touto smlouvou. Bankovní záruka bude neodvolatelná a bude poskytnuta ve výši částky odpovídající 50% z celkové částky zádržného po zbývající dobu záruční doby na celé dílo. Na základě této bankovní záruky vyplatí banka objednateli bez odkladu a bez námitek, po obdržení první písemné výzvy objednatele obsahující písemné prohlášení o tom, že zhotovitel nesplnil své povinnosti

k odstranění záručních vad v souladu s touto smlouvou, nebo prohlášení o vzniku nároku na slevu z ceny díla jako nároku z titulu odpovědnosti za vady nebo prohlášení o splnění odkládací podmínky dle odst. 7 tohoto článku, jakoukoliv částku nebo částky až do výše částky zaručené. Bankovní záruka musí být vystavena s trváním po dobu záruční doby na dílo prodloužené o jeden měsíc.

- 7.4 Bankovní záruku dle předchozího odstavce musí vydat česká banka nebo jiná českou osoba oprávněná vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční banka (kreditní instituce) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční banka (kreditní instituce) se sídlem v členském státě EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou. Potvrzení českou bankou je povinen zajistit zhotovitel před předložením bankovní záruky objednateli.
- 7.5 Zádržné nebo bankovní záruku je objednatel oprávněn použít k úhradě nákladů spojených s odstraněním vad díla, pokud tyto vady zhotovitel neodstraní ve lhůtě a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo. Dále ze zádržného nebo bankovní záruky může být objednatelem čerpána sleva z ceny díla z titulu odpovědnosti za vady díla a náhrady škody způsobené vadou díla.
- 7.6 Zbývající část zádržného (pokud nebylo nahrazeno bankovní zárukou) uvolní objednatel do 1 měsíce od skončení záruční doby.
- 7.7 Zhotovitel a objednatel tímto sjednávají dohodu o slevě z ceny díla dohodnuté v čl. 5 této smlouvy o dílo, přičemž účinky této dohody jsou vázány na splnění odkládací podmínky spočívající v tom, že v období záruční doby na dílo sjednané v této smlouvě o dílo, bude pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí do likvidace (dále jen „odkládací podmínka“). Výše slevy z ceny díla se bude rovnat částce zbývající části zádržného neuhrazeného objednatelem ke dni rozhodnutí o úpadku nebo vstupu do likvidace. Zároveň objednatel a zhotovitel sjednávají, že okamžikem splnění shora uvedené odkládací podmínky zanikají veškerá práva a závazky vyplývající ze záruky za jakost díla poskytnuté zhotovitelem dle této smlouvy o dílo. Nezanikají však nároky objednatele na smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad uplatněných do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž došlo ke splnění odkládací podmínky. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato sleva a její výše je sjednávána ekvivalentně k následné neschopnosti zhotovitele plnit ve sjednaném rozsahu závazky ze smluvně převzaté záruky za dílo.

## 8 Provádění díla

- 8.1 Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
  - určení napojovacích míst energií (voda, elektřina, kanalizace),
  - stanovení trasy sítí uvnitř i vně objektu dotčených stavební činností resp. ve vymezeném prostoru staveniště (přípojky kanalizace, elektro silno a slaboproud, plyn, voda, telekomunikace apod.) v rozsahu, v jakém je jejich průběhu objednateli znám,
  - určení prostoru zařízení staveniště pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.

- 8.2 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. Do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy zpracuje zhotovitel projekt zařízení staveniště a předloží jej objednateli ke schválení. Zhotovitel také zajistí ohlášení staveb či dalších úprav nutných k vybudování zařízení staveniště, které to dle stavebního zákona vyžadují.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi, je povinen nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a předmět díla řádně zabezpečit proti třetím osobám. Je povinen na své náklady denně odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště do 7 dnů od předání a převzetí díla.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a jejích přílohách.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, důkladností a způsobem, který lze objektivně očekávat v období realizace díla od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele.
- 8.8 Zhotovitel není oprávněn použít bez souhlasu objednatele jiné materiály a technologie, než schválené objednatelem postupem dle této smlouvy či uskutečnit jakékoliv změny proti projektové dokumentaci či předloženému seznamu stavebních materiálů. Veškeré materiály užívané při provádění díla musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy, zejm. nařízením č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Soulad používaných materiálů s právními předpisy je zhotovitel povinen na výzvu objednatele kdykoliv doložit. V případě kolize požadavků plynoucích z různých právních předpisů bude zhotovitel postupovat dle stanoviska autorského dozoru.
- 8.9 Nejpozději společně s předložením Podrobného harmonogramu předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení i seznam konkrétních stavebních materiálů pro jednotlivé položky Soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy.
- 8.10 Zhotovitel je povinen zajistit před prováděním prací vytýčení inženýrských sítí a jejich dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít činností zhotovitele k jejich poškození a v důsledku toho i případného přerušené provozu zdravotnického zařízení objednatelem. Smluvní strany si zvláště sjednávají, že zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla se zvláštní opatrností a v případě nejasností přivolat objednatele, resp. jeho technický dozor k identifikaci neznámých rozvodů. V této souvislosti bere zhotovitel rovněž na vědomí, že narušením neznámých rozvodů může dojít k ohrožení či narušení provozu zdravotnického zařízení objednatele.
- 8.11 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto

smlouvou objednatel za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením objednatelových práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.

- 8.12 Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze používat pouze příjezdové cesty určené objednatelem.
- 8.13 Kdekoliv se v této smlouvě odkazuje na nutnost postupovat dle české technické normy (ČSN), rozumím se tím jak ČSN závazné dle právních předpisů, tak i ostatní ČSN, které se vztahují pro prováděnému dílu a jejichž závaznost jinak žádný právní předpis nestanovuje.

## **9 Pokyny k provedení díla a vyhrazené změny díla**

- 9.1 Zhotovitel provádí dílo dle převzaté projektové dokumentace a schváleného Podrobného harmonogramu.
- 9.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat samostatně. Pokyny objednatele je vázán v rozsahu plynoucím z této smlouvy a ze zvyklostí. Zvláště se sjednává, že objednatel je krom jiných pokynů výslovně sjednaných v jiných částech této smlouvy oprávněn udělovat také pokyny směřující k dodržení Podrobného harmonogramu a POV. Objednatel je dále vždy oprávněn udělovat zhotoviteli pokyny k zajištění řádného provozu zdravotnického zařízení objednatele a zhotovitel je těmito pokyny vázán.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré příkazy, pokyny, věci a podklady – včetně těch, které tvoří přílohu této smlouvy - které obdržel pro provedení díla od objednatele, a bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady, nesprávnost či nevhodnost. V tomto písemném upozornění pak zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady zjistil, zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, hospodárnost a efektivitu budoucího provozu díla, soulad s právními předpisy nebo se sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a jaká řešení se jako nevhodná ukázala při provádění jiných staveb a navrhne rovněž postup k odstranění či překonání zjištěných nedostatků.
- 9.4 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu či podle nevhodných pokynů, podkladů či s využitím nevhodných věcí i po zhotovitelově upozornění dle předchozího odstavce, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Odstoupit od smlouvy však zhotovitel nemůže. V ostatním se postupuje podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 9.5 Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla.
- 9.6 Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště je zhotovitel povinen staveniště s vynaložením odborné péče přezkoumat a písemně upozornit objednatele na veškeré skryté překážky ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku, které by bránily provedení díla sjednaným způsobem, a navrhnout případné změny. V takovém případě určí objednatel pokynem způsob překonání překážek. K tomu je oprávněn požadovat od zhotovitele návrh způsobu překonání překážek na staveništi a jejich ocenění. V případě,

že později vyjdou najevo překážky, které měl zhotovitel při vynaložení odborné péče odhalit, jdou k jeho tíži a náklady potřebné k jejich překonání nese zhotovitel.

- 9.7 Ve lhůtě dle odst. 3.9 (tedy ve stejné lhůtě, jako pro předložení Podrobného harmonogramu) je zhotovitel povinen s vynaložením odborné péče přezkoumat projektovou dokumentaci. Ust. § 2594 občanského zákoníku platí obdobně. V případě nevhodné povahy či vad Projektové dokumentace, které lze postupem dle předchozí věty zjistit, navrhne zhotovitel písemně objednateli bezodkladně její změny či jiný způsob překonání zjištěných nedostatků. Ustanovení § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. Objednatel pokynem navrhne způsob překonání zjištěných nedostatků projektové dokumentace. Nedostatky Projektové dokumentace, které zhotovitel mohl či měl zjistit postupem dle tohoto odstavce a neoznámil je objednateli, jdou k tíži zhotovitele.

## 10 Technický dozor objednatele

- 10.1 Objednatel zmocňuje k výkonu zejména kontrolních práv při provádění díla osobu pověřenou výkonem technického dozoru objednatele (dále také jen „TDO“). Technický dozor objednatele je technickým dozorem stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Jméno technického dozoru objednatele sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn osobu technického dozoru objednatele kdykoliv změnit. Má se za to, že objednatel TDO zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení výslovně uvedených v této smlouvě. Současně platí, že veškerá práva níže ujednaná pro TDO má i sám objednatel.
- 10.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím TDO, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změni nebo zruší.
- 10.3 Technický dozor objednatele není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu, a to ani formou změnového listu. Není rovněž oprávněn bez předchozího souhlasu vydat pokyn, který by byl změnou smlouvy. Je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla.
- 10.4 Pokyny vydávané technickým dozorem objednatele budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku).
- 10.5 Technický dozor objednatele má pravomoc vznášet námitky a vykázat okamžitě ze staveniště a účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka či poddodavatele zhotovitele, který:
- je pod vlivem alkoholu nebo drog,
  - odmítne se podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na přítomnost drog,
  - koná práci neodborným způsobem,
  - porušuje některé ujednání této smlouvy či závazné pokyny objednatele, nebo
  - setrvává v jednání, které je na újmu bezpečnosti, zdraví či ochraně životního prostředí.
- Zhotovitel je povinen toto oprávnění TDO, resp. objednatele promítnout do smluv se svými poddodavateli. Nesjednání tohoto oprávnění ve smlouvě s poddodavatelem se považuje za nedodržení podmínek stanovených touto smlouvou.
- 10.6 Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.



## 11 Kontrola provádění díla

- 11.1 Požádá-li o to TDO, případně objednatel, předloží zhotovitel pro jednotlivé práce technickému dozoru objednatele do pěti pracovních dnů příslušný technologický postup. Technický dozor objednatele následně, nejpozději 3 pracovních dnů, tento technologický postup odsouhlasí a provádění prací bude také dle tohoto postupu kontrolovat. V případě, že navržený technologický postup neodpovídá smlouvě, nařídí TDO jeho změnu či přepracování.
- 11.2 Technologický postup musí obsahovat minimálně následující údaje:
- a) Druh prováděné práce,
  - b) Popis prováděné práce, včetně postupu provádění,
  - c) Referenční norma ČSN,
  - d) Zabudovávané materiály, včetně atestů, technických listů, certifikátů, prohlášení o shodě,
  - e) Kvalifikační požadavky na pracovníky provádějící práce,
  - f) Kontrolní a zkušební plán a
  - g) Bezpečnostní rizika vyplývající z prováděných prací.
- 11.3 Objednatel kontroluje provedení díla především prostřednictvím TDO, a to zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě Harmonogramu a POV. Zhotovitel je povinen k účasti na každém kontrolním dnu. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší než 3 pracovní dny po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v potřebném rozsahu. Objednatel zajistí i účast autorského dozoru, je-li to nezbytné.
- 11.4 O průběhu a závěrech kontrolního dne vyhotoví TDO samostatný záznam. Opatření uvedená v záznamu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena formou změn smlouvy. Bez takového schválení nejsou tato opatření účinná; ustanovení § 2594 občanského zákoníku se pro případ rozporu přijatého opatření se smlouvou užije obdobně.
- 11.5 Objednatel a TDO jsou dále oprávněni kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje umožnit jim vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a poskytnout jim možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Tato povinnost se vztahuje i na prostory mimo vlastní staveniště, pokud jsou činnosti spojené s prováděním díla vykonávány v těchto jiných prostorech. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli a TDO veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele, poddodavatelů a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
- 11.6 Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace, Podrobného harmonogramu a POV, technických norem, dalších předpisů a předaných technologických postupů. Společně s objednatelům provádí kontrolu v zákonném rozsahu rovněž autorský dozor.
- 11.7 K odstranění nedostatků vzniklých porušením povinností zhotovitele při provádění díla zjištěných při kontrole prováděného díla ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku,

zhotovitel navrhne přiměřenou lhůtu na odstranění nedostatků, která se zapíše do záznamu z kontrolního dne nebo do stavebního deníku. Pokud zhotovitel přiměřenou lhůtu nenavrhne, určí ji objednatel či TDO. Jestliže zhotovitel nedostatky neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle této smlouvy o dílo a stanovit další lhůtu pro odstranění nedostatků. Pokud zhotovitel neodstraní nedostatky ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

- 11.8 Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně prostřednictvím stavebního deníku a současně prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v této smlouvě alespoň 48 hodin předem. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. O kontrole zakrývaných prací bude ze strany objednatele nebo TDO proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.9 Pro účely smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí zejména:
- a) konstrukce, u nichž dojde postupnou prací k jejich zakrytí,
  - b) rozvody, které mají být po zkouškách těsnosti, resp. funkčnosti zakryty a
  - c) výztuž železobetonových konstrukcí.
- 11.10 K zahájení kontroly zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní, o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel k zahájení kontroly zakrývaných prací stejné dokumenty i ohledně těchto částí stavby. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude kontrola zahájena. Souhlas k zakrytí řádně provedených prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, do 24 hodin od ukončení kontroly.
- 11.11 Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace či souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy nebo že je získali jeho zaměstnanci či poddodavatelé.
- 11.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích osob týkajících se provádění díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
- 11.13 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDO výkon jeho kontrolního práva rovněž ve vztahu k poddodavatelům zhotovitele. Tato povinnost není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu ust. § 1769 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k plnění této povinnosti vůči objednateli výslovně nezaváže.

## **12 Stavební deník**

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále také jako „SD“) ode dne předání staveniště až do dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a jedné kopii listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, případně zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude v době provádění prací na díle uložen na

zhotovitelem určeném místě na staveništi, které zhotovitel objednateli oznámí. Mimo dobu provádění prací na díle bude stavební deník uložen v objednatelém určeném místě v areálu objednatele, které objednatel zhotoviteli určí. Stavební deník bude v době provádění díla objednateli a TDO na vyžádání k dispozici.

12.2 SD se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

12.3 Úvodní listy obsahují:

- a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,
- b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
- c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
- d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
- e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
- f) přehledný seznam veškerých druhů zkoušek.

12.4 Denní záznamy se píšou do SD s očíslovanými listy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále orgány státního stavebního dohledu.

12.5 Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit.

12.6 Zhotovitel je oprávněn vést stavební deník také elektronicky. V takovém případě platí výše uvedené povinnosti obdobně.

## 13 Zkoušky

13.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

13.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcem jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

13.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku a emailem alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

13.4 Výsledek zkoušek bude doložen zápisem, případně protokolem o jejich provedení.

13.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu odpovídající skutečným nákladům a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které

považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese veškeré náklady na její provedení zhotovitel.

- 13.6 Rozsah prováděných zkoušek, pokud neplyne z právních předpisů, je stanoven v projektové dokumentaci a v ČSN. Zkušební provoz ani komplexní vyzkoušení prováděny nebudou.
- 13.7 Ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku není ujednáními tohoto článku dotčeno.
- 13.8 Ustanovení § 2607 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.

## 14 Pojištění

- 14.1 Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dalšími obdobnými způsoby, a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů (pojištění díla). Dále zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem či třetími osobami jednajícími za zhotovitele či vykonávající činnost za zhotovitele, např. poddodavatelé, při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám (pojištění zhotovitele).
- 14.2 Pojištěnými podle pojistné smlouvy na pojištění díla budou objednatel, zhotovitel a podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle. Maximální spoluúčast zhotovitele ve výši 10 % z Přijaté ceny díla, ne však vyšší než 1 mil. Kč.
- 14.3 Zhotovitel je povinen udržovat pojištění díla po celou dobu provádění díla a dále jeden měsíc po jeho předání. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
- 14.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištění díla budou po celou dobu trvání pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a
  - a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání pojištění díla označen objednatel, nebo
  - b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému dílu, bude ve prospěch objednatele vinkulováno.
- 14.5 Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 14.6 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas zhotovitele nebo jiných osob.
- 14.7 Kdykoli to objednatel bude požadovat, je zhotovitel povinen předložit doklady o existenci pojištění či nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatelem. Zhotovitel je

rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

- 14.8 Výše pojistného plnění pro pojištění díla musí být nejméně ve výši Přijaté ceny díla. Výše pojistného plnění pro pojištění zhotovitele musí být nejméně ve výši 50.000.000,- Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10%.

## **15 Poddodavatelé**

- 15.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osobou (poddodavatele) pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel přitom vždy odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 15.2 Zhotovitel je vždy bez dalšího oprávněn použít k provádění díla ty poddodavatele, které uvedl v seznamu poddodavatelů ve své nabídce v zadávacím řízení uvedeném v odst. 1.3 této smlouvy; tento seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
- 15.3 O využití jakýchkoliv jiných poddodavatelů je zhotovitel povinen objednateli předem informovat. V rámci této informace zhotovitel předloží přesné označení poddodavatele (obchodní firmy, jejího sídla, IČO, jména a kontaktu na statutární orgán, jména a kontaktu na zodpovědné osoby trvale přítomné na staveništi) a konkrétní vymezení prací nebo částí díla, které by měl tento poddodavatel provádět.
- 15.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům považují za okolnost významnou pro řádné a bezproblémové provádění díla. S ohledem na to si smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen plnit vůči poddodavatelům své závazky, které vyplývají z poddodávek na základě této smlouvy. Neplnění závazků zhotovitele vůči poddodavatelům je porušením této smlouvy. Plnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli v kterémkoliv okamžiku provádění díla doložit písemnými prohlášeními svých poddodavatelů.
- 15.5 V případě, že objednatel získá pochybnosti o řádném plnění závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, je oprávněn dohodnout se s poddodavatelem zhotovitele na tom, že bude cenu poddodávek hradit poddodavatelům sám namísto zhotovitele. Tyto přímé úhrady poddodavatelům se považují za plnění na cenu díla. O takovém přímém plnění je objednatel povinen zhotovitele předem písemně informovat.
- 15.6 Omezení ohledně poddodavatelů se nevztahují na takové poddodavatele, kteří se na provádění díla podílejí pouze dodávkami materiálu či zařízení nebo zapůjčením strojního vybavení bez obsluhy.
- 15.7 Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.

## **16 Povinnosti objednatele**

- 16.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli v dohodnuté době staveniště prosté práv a závazků třetích osob, které by bránily provedení díla. Při předání je objednatel povinen upozornit zhotovitele na všechny skutečnosti, které jsou mu o staveništi známy v době předání.
- 16.2 Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií, vody apod. potřebných k provedení díla, pokud nejsou stanovena v projektové dokumentaci.

- 16.3 Objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně a úplně zhotovené dílo, tedy dílo bez a vad a nedodělků, převzít a cenu díla zhotoveného v souladu s podmínkami této smlouvy zhotoviteli uhradit.
- 16.4 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném k řádnému plnění předmětu této smlouvy a povinností zhotovitele. Objednatel zejména poskytne zhotoviteli na jeho žádost projektovou dokumentaci ve formátu .dwg.

## 17 Ostatní povinnosti zhotovitele

- 17.1 Zhotovitel je povinen plnit podmínky uložené ve stavebním povolení pro stavbu, včetně jeho změn a doplňků. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, oprávněnými pokyny objednatele pro provádění díla, v souladu se zadávací dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné.
- 17.2 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v termínu předání díla dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu uvedeném dále v této smlouvě a veškeré nezbytné podklady předkládané k získání kolaudačního souhlasu a dále veškeré manuály, provozní knihy, návody k obsluze a údržbě. Provedení výkresů skutečného provedení musí být ve třech vyhotoveních tištěných a jednom elektronickém na datovém nosiči ve formátu .pdf a .dwg. Dále je povinen předat objednateli veškeré doklady k použitým materiálům a zabudovaným zařízením, zejm. jejich certifikáty a atesty.
- 17.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, které jsou mu známy.
- 17.4 Zhotovitel je povinen prokazatelnou formou, nejlépe písemnou, informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla.
- 17.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby nalézající se v prostoru staveniště, resp. v zařízení staveniště byly jednoznačně identifikovatelné jako personál zhotovitele popř. personál jeho poddodavatelů.
- 17.6 Jestliže závazek zhotovitele z této smlouvy zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen předat objednateli ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku závazku doklady podle odstavce 17.2 tohoto článku ohledně plnění, která při provádění díla již uskutečnil, objednatel je převzal a jsou v jeho majetku.
- 17.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy užívat k provedení díla pouze ty členy personálu, které uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla členy svého personálu měnit. Člena personálu je však oprávněn nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikace stanovené pro výkon dané funkce v zadávací dokumentaci. Kvalifikaci nového člena personálu je zhotovitel povinen vždy předem doložit objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu nesplňuje kvalifikační požadavky, je objednatel oprávněn jej odmítnout.
- 17.8 V případě, že má být nahrazen člen personálu, jehož odborné zkušenosti byly v průběhu zadávacího řízení předmětem hodnocení nabídek, může jej zhotovitel nahradit pouze takovou osobou, jejíž odborné zkušenosti by byly objednatelem hodnoceny stejně, nebo

lépe. Se souhlasem objednatele může zhotovitel takového člena personálu nahradit i méně zkušeným pracovníkem, pokud by tato záměna neměla v zadávacím řízení vliv na pořadí nabídek. Profesionální zkušenosti nového člena personálu je zhotovitel povinen vždy předem doložit objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu nespĺňuje požadavky dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn jej odmítnout.

## 18 Předání a převzetí díla

- 18.1 Předání a převzetí díla bude provedeno pro celé dílo. Dílo nebude přebíráno po částech.
- 18.2 Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí díla. Oboustranný podpis tohoto protokolu je právní podmínkou předání díla.
- 18.3 K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 kalendářních dní před stanoveným termínem předání.
- 18.4 Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat zejména:
  - a) název – obchodní firmy objednatele a zhotovitele, jejich sídla a IČO,
  - b) název díla,
  - c) datum předání a převzetí díla,
  - d) prohlášení o úplnosti a kompletnosti díla,
  - e) prohlášení objednatele o převzetí díla a
  - f) podpisy odpovědných osob objednatele a zhotovitele.
- 18.5 Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou dále:
  - a) záznam o předání dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ,
  - b) dílčí protokoly a dokumentace potřebné k provozu (zprávy o revizích, protokoly o revizních zkouškách, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek a montáže),
  - c) záruční listy a návody na provoz, obsluhu a údržbu všech zařízení a systémů dodaných zhotovitelem,
  - d) originál stavebního deníku,
  - e) protokol o proškolení zaměstnanců objednatele k užívání díla,
  - f) další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací uvedených ve stavebním povolení, jakož i doklady stanovené v obecně závazných předpisech.
- 18.6 Odmítne-li objednatel dílo převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel vady a nedodělky, pro které dílo nepřevzal, a své požadavky včetně lhůty k odstranění a zhotovitel uvede své stanovisko k nim. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímka opakovat v nezbytném rozsahu.
- 18.7 Za vadu díla se považují i nedostatky v dokumentech předávaných společně s dílem.
- 18.8 Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě zjištění vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu dané díla. V takovém případě se do předávacího protokolu uvedou vady, s nimiž je dílo přebíráno, a dále způsob vypořádání nároků z těchto vad.
- 18.9 Nejpozději k termínu přejímky díla se zhotovitel zavazuje zabezpečit takový stav staveniště a díla, který bude způsobit ke kolaudaci.
- 18.10 Současně s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli také dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou nad rámec přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v podrobnostech prováděcí dokumentace dle přílohy č. 13 téže vyhlášky. Zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení uvede seznam použitých materiálů dle odst. 8.9 této smlouvy. Tato povinnost zhotovitele odpadá

pouze v případě, pokud při provádění díla nedojde k žádné odchylce oproti projektové dokumentaci.

- 18.11 Po vyklizení staveniště uvede zhotovitel pozemky případně části objektů v areálu objednatele určené pro zařízení staveniště na své náklady do původního stavu. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je oprávněn vyklizení provést objednatel nebo vyklizením pověřit třetí osobu s tím, že náklady s tímto spojené přefakturuje zhotoviteli, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit. V tomto případě je objednatel oprávněn všechny věci zhotovitele nacházející se na stavbě či pozemcích zajistit a na náklady zhotovitel je nechat uskladnit a odvést ze staveniště.
- 18.12 Ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se nepoužijí.
- 18.13 Objednatel je oprávněn rozhodnout o samostatném převzetí jakékoliv věcně vymezené části díla, která již byla dokončena a která je schopna samostatného užívání či která je samostatně významná pro provoz jeho zdravotnického zařízení.
- 18.14 V případě, že objednatel vydá pokyn k předčasnému převzetí některé části díla dle předchozího odstavce, sdělí to zhotoviteli písemně s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. O převzetí předmětné části díla se sepíše písemný zápis. Obsahem zápisu bude pouze datum předání a věcné vymezení přejímané části díla, právo vytknout vady ke dni předání zůstává objednateli zachováno. Počínaje dnem převzetí je zhotovitel povinen tuto část díla vyklidit a objednatel je oprávněn ji užívat. Zhotovitel je i po tomto předčasném převzetí po dohodě s objednatelem oprávněn odstraňovat nedostatky díla, které by byly při předání díla považovány za vady díla.
- 18.15 Dílo bude prováděno za provozu kanalizační soustavy objednatele. Dokončené části díla zhotovitel vždy bezodkladně napojí do celku soustavy. Toto připojení se nepovažuje za předání dokončené části prací.
- 18.16 Kolaudační souhlas či rozhodnutí se nepovažuje za předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu ani za doklad o dokončení díla.

## **19 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle**

- 19.1 Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování. Nebezpečí škody na tomto díle nese zhotovitel do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
- 19.2 Pokud je určitá věcně vymezená část díla převzata předčasně dle odst. 18.13 a 18.14 této smlouvy, přechází nebezpečí škody na věci ohledně této části díla na objednatele dnem protokolárního převzetí. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele v případě, že ke škodě na této již převzaté části díla dojde vlivem provádění prací na zbývajících částech díla.
- 19.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerou škodu, kterou způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním díla.
- 19.4 Zhotovitel nenesení odpovědnost za škodu na díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.



## 20 Odpovědnost za vady díla a záruka

- 20.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců počínaje předáním a převzetím díla.
- 20.2 V případě předčasného převzetí věcně vymezené části díla dle odst. 18.13. a 18.14 běží na tuto část díla záruka samostatně počínaje dnem převzetí.
- 20.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho převzetí objednatelům smluvně zaručené vlastnosti, odpovídá aktuálně uznávaným pravidlům techniky a českým technickým normám, nevykazuje žádné vady, které hodnotu díla nebo schopnost jeho užívání snižují a omezují a je způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že tyto vlastnosti a způsobilost bude mít po dobu záruční doby.
- 20.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli jakékoliv nároky z titulu patentu, patentového nebo licenčního práva značky, vynálezu a jiných svých stvrzených práv k předmětu díla, je zhotovitel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu.
- 20.5 Vady zjištěné kdykoliv v záruční době bude objednatel zhotoviteli písemně oznamovat. V oznámení vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne způsob odstranění vady, případně uplatní jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady.
- 20.6 Smluvní strany si sjednávají, že základním nárokem z odpovědnosti za vady je nárok na odstranění vady díla. Neuplatní-li objednatel v oznámení vady ihned po zaslání oznámení jiný nárok, považuje se za uplatněný nárok na odstranění vady díla. Vada se považuje za řádně uplatněnou, pokud je oznámení vady zasláno zhotoviteli jako doporučená zásilka prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo doručena osobně kurýrem nebo zaslána emailem na emailovou adresu; vždy s využitím kontaktních údajů uvedených v této smlouvě. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- 20.7 Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty objednatelům vytčené vady, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování a doložení náklady, které na odstranění vady zhotovitel účelně vynaložil, a přiměřený zisk ve výši 5% z těchto vynaložených nákladů. Zahájit práce na odstranění vad je zhotovitel povinen v termínech stanovených následujícím odstavci tohoto článku.
- 20.8 Za účelně vynaložené náklady dle předchozího odstavce se vždy považuje cena prací (vč. materiálů) provedených na odstraňování vady určená jako obvyklá cenou uvedená v cenové soustavě ÚRS. Není-li příslušná položka v cenové soustavě ÚRS uvedena, určí její obvyklou cenu na žádost zhotovitele společnost ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, se sídlem Pražská 18, Praha. Nebude-li možný ani tento postup, určí se obvyklá cena dle platných právních předpisů. Při postupu dle tohoto odstavce se má za to, že takto určená výše nákladů již zahrnuje i přiměřený zisk zhotovitele.
- 20.9 Sjedná se, že vady díla vytčené objednatelům v záruční době budou odstraňovány v následujícím režimu:
- a) Vady ohrožující bezpečnost či zdraví osob a/nebo vady způsobující či hrozící způsobit škodu na majetku objednatelů nebo třetích osob: Zhotovitel je povinen zahájit odborné odstraňování vady do 8 hodin od jejího prokazatelného

nahlášení objednatelem (objednatel v oznámení vady uvede označení takové vady jako „HAVÁRIE OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ NEBO MAJETEK“). Zhotovitel je povinen neprodleně přijmout opatření a provést takové úkony, které zamezí nebo podstatným způsobem omezí možnost ohrožení bezpečnosti či zdraví osob a/nebo možnost způsobení škody na majetku a dále do 48 hodin od oznámení vady objednatelem vadu odstranit včetně případné výměny vadných součástí díla, pokud neprokáže, že ve lhůtě 48 hodin je oprava přiměřenými prostředky neproveditelná, případně že je taková součást díla přiměřenými prostředky nedostupná. V takovém případě je však povinen provést do 24 hodin od oznámení vady alespoň provizorní nápravu vady, která bude zejm. předcházet dalším škodám a umožní v co největší míře provoz zdravotnického zařízení objednatele. Okamžikem přijetí opatření k odvrácení nebezpečí ohrožení zdraví nebo majetku bude na vadu nahlíženo jako na „Vadu ostatní“ dle písmene c) tohoto odstavce.

- b) Vady omezující běžný provoz díla nebo jeho části nebo zdravotnického zařízení objednatele: Zhotovitel je povinen zahájit odborné odstraňování vady do 24 hodin od jejího prokazatelného nahlášení objednatelem (objednatel v oznámení vady uvede označení takové vady jako „HAVÁRIE“). Zhotovitel je povinen do 48 hodin od oznámení vady objednatelem vadu odstranit včetně případné výměny vadných součástí díla, pokud věrohodně neprokáže, že ve lhůtě 48 hodin je taková oprava díla přiměřenými prostředky neproveditelná. V takovém případě je však zhotovitel povinen provést do 48 hodin od oznámení vady alespoň provizorní nápravu vady. Po provedení alespoň provizorní opravy vady se na tuto vadu hledí jako na „Vadu ostatní“ dle písmene c) tohoto odstavce.
- c) Vady ostatní: Zhotovitel je povinen zahájit odborné odstraňování vady do 15 kalendářních dní od jejího prokazatelného oznámení objednatelem a vadu do 20 kalendářních dní od jejího oznámení objednatelem odstranit, případně v době přiměřeně prodloužené vzhledem k charakteru vady.

20.10 Poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla za neodstraněnou či neodstranitelnou vadu namísto jejího odstranění je podmíněno písemným souhlasem objednatele. Objednatel může změnit provedenou volbu mezi nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady, pokud takovou změnu zhotoviteli oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele. To neplatí, pokud se vada v průběhu odstraňování ukáže neodstranitelnou. Lhůty dle předchozího odstavce tohoto článku nebudou platit po dobu mezi původní volbou nároku z vad a jeho změnou objednatelem.

20.11 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel nezačal odstranění vady ve lhůtě stanovené v odstavci 20.9 tohoto článku. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

- 20.12 Opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
- 20.13 Základní záruční doba uvedená v odst. 20.1 tohoto článku se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od oznámení vady do odstranění vady nebo jiného vypořádání práv z vadného plnění. Záruční doba se tímto způsobem prodlouží v součtu nejvýše o 24 měsíců.
- 20.14 S ohledem na povahu díla je objednatel oprávněn uplatnit jeho vady po celou dobu trvání záruční lhůty bez ohledu na to, zda se jedná o vady zjevné či vady skryté a kdy je objednatel zjistil či mohl zjistit. Ustanovení § 1917, § 1921, § 1922, § 2618 a § 2629 občanského zákoníku se v tomto rozsahu nepoužijí.
- 20.15 Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo z části zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně dle předchozích odstavců tohoto článku. Lhůta pro oznámení vad v takovém případě odpovídá svou délkou záruční době a počíná běžet od okamžiku, kdy závazek zhotovitele zanikl jinak, než splněním.
- 20.16 Zhotovitel je dále povinen udržovat po dobu 60 měsíců pro provedení díla vysazenou zeleň v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci. Cena této údržby je již zahrnuta v ceně díla. V případě, že nebude zhotovitel tuto svoji povinnost plnit ani v dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit údržbu této zeleně sám na náklady zhotovitele. V neodkladném případě je objednatel k takovému postupu oprávněn i bez poskytnutí dodatečné lhůty.

## **21 Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

- 21.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv termínu pro dokončení díla sjednaného v odstavci 3.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Přijaté ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 21.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv jiného závazného termínu uvedeného v harmonogramu je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z Přijaté ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 21.3 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předložit Harmonogram (odst. 3.9), projekt zařízení staveniště (odst. 8.2), seznam stavebních materiálů (8.9) nebo technologického postupu (odst. 11.1) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Přijaté ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 21.4 V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých smluvních povinností při provádění díla a v důsledku toho dojde k omezení či narušení provozu zdravotnického zařízení objednatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 21.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění nebo vady díla zjištěné při kontrole provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo.
- 21.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době dle odst. 20.8 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

- objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž porušení povinností zhotovitele nastalo.
- 21.7 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době dle odst. 20.8 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo.
- 21.8 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době odst. 20.8 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo.
- 21.9 V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovených v odst. 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.1, 17.5 nebo 17.7 této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč, a to za každý případ porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, nebo za každý započatý den, po který je tato povinnost porušována, jedná-li se o porušení trvajícím, a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli uhradit.
- 21.10 V případě, že bude na staveništi zastížena osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osoba, která se na výzvu objednatele či TDO odmítne podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 21.11 V případě, že bude na staveništi zastížena osoba, která není zaměstnancem zhotovitele, poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů (či jeho zaměstnancem) či jiným poddodavatelem oznámeným dle odst. 15.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. To neplatí v případě, pokud se jedná o osoby, které na staveništi pouze dodávají materiál, zařízení, zapůjčují strojní vybavení bez obsluhy, či vykonávají jinou činnost, která nemá bezprostřední souvislost s prováděním prací na díle; uvedené skutečnosti je zhotovitel povinen na žádost objednatele doložit.
- 21.12 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas v souladu s touto smlouvou je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 21.13 V případě, že zhotovitel neudrží pojištění dle čl. 14 či doklady o jeho existenci a ujednané výši odmítne předložit objednateli či jím nechat posoudit, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč.
- 21.14 Pro případ, že zhotovitel nesplní pokyn objednatele nebo TDO vydaný dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta činí 15.000,- Kč v případě, že se jedná o pokyn vydaný dle odst. 9.2 smlouvy k zajištění řádného provozu zdravotnického zařízení objednatele.
- 21.15 Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinnosti, za niž je sjednána smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Poškozená smluvní strana má právo na náhradu škody vedle smluvní pokuty.
- 21.16 Pro případ, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou závazků vůči svým poddodavatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% ze součtu neuhrazených splatných závazků zhotovitele vůči všem jeho poddodavatelům, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

- 21.17 Ve vztahu k porušení povinností dle této smlouvy či jejích příloh si smluvní strany sjednávají, že k prokázání porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele obě strany považují s ohledem na povahu prováděného díla za dostatečný důkaz i fotografii pořízenou objednatelem či TDO.
- 21.18 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty, k jejichž úhradě je povinen zhotovitel dle této smlouvy, vůči ceně díla dle čl. 3.
- 21.19 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.
- 21.20 Vedle pokud výše uvedených si smluvní strany sjednávají ještě další smluvní pokuty uvedené jinde v této smlouvě.
- 21.21 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doučení výzvy k jejich úhradě povinné straně.
- 21.22 Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nevyklučuje nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody ve výši, v jaké tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

## 22 Odstoupení od smlouvy

- 22.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 22.2 Nad rámec prvního odstavce tohoto článku může objednatel od smlouvy odstoupit v případě, že:
- zhotovitel i přes upozornění dílo provádí v rozporu s touto smlouvou nebo jejími přílohami, stavebním povolením (nedošlo-li k podání žádosti o vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením) a příslušnými správními rozhodnutími, nebo v rozporu s požadavky objednatele, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému plnění, a současně nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poté, co je na takové pochybení upozorněn,
  - zhotovitel při zhotovení díla provádí technologické postupy, práce nebo používá materiál, které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky kvality, množství či jinak odporují dohodnutým podmínkám a ani v přiměřené dodatečné lhůtě nezjedná nápravu,
  - zhotovitel je v prodlení s termínem provedení díla o více, než jeden měsíc,
  - zhotovitel neoprávněně přerušil provádění díla na dobu delší jednoho týdne,
  - zhotovitel neudrží pojištění dle čl. 14 či doklady o jeho existenci a ujednané výši odmítne předložit objednateli či jím nechat posoudit,
  - v dalších případech, kdy je to v této smlouvě výslovně uvedeno.
- 22.3 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou části ceny díla delší než 30 kalendářních dnů.
- 22.4 V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen provést ty práce, jejichž neprovedení by mohlo způsobit objednateli škodu, a zajistit převzetí objednaných věcí, jež měly být užity k provedení díla (o tom, s uvedením o jaké věci se jedná, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele). Současně je zhotovitel povinen tyto věci, pokud jej k tomu vyzve objednatel, předat objednateli.

- 22.5 V případě, že nastane okolnost, která zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy z důvodů dle odst. 22.2 písm. a) až d), zavazuje se zhotovitel objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z Přijaté ceny. Právo na tuto smluvní pokutu vzniká bez ohledu na to, zda objednatel svého práva odstoupit od smlouvy využije, či nikoliv.
- 22.6 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny již provedeného díla včetně DPH odpovídající rozsahu částečného provedení díla, které je v jeho vlastnictví a bylo provedeno bezvadně. Pro ocenění této části díla se přiměřeně použijí ujednání čl. 5 této smlouvy.
- 22.7 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
- je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 30 kalendářních dnů, pokud se nedohodne náhradní termín,
- 22.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- je v insolvenčním řízení vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany,
  - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
  - vlivem vyšší moci kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 120 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
- 22.9 Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků takto:
- objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za dílo připadající na řádně poskytnuté a objednatelem si ponechané plnění nebo ceny nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení zhotovitele a dočasných staveb, které si objednatel bude chtít pro dokončení díla ponechat. Pro ocenění této části díla se přiměřeně použijí ujednání čl. 5 této smlouvy.;
  - vrátí-li objednatel zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této smlouvy, zhotovitel neprodleně zaplatí objednateli veškerá peněžitá plnění dříve poskytnutá zhotoviteli za vrácené plnění, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude postupovat obdobně dle odst. 5.5 smlouvy;
  - po účinnosti odstoupení od této smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruky za jakost již poskytnutého plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění včetně nároků na úhradu smluvní pokuty a náhrady škody dle této smlouvy;
  - zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla jiným zhotovitelem dle výhrady provedené objednatelem dle § 100 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.
- 22.10 Do 7 dnů od odstoupení od smlouvy zhotovitel bezplatně předá objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s poddodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této smlouvy.

- 22.11 Zhotovitel po obdržení pokynu objednatele do 7 dnů od odstoupení postoupí objednateli prospěch z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb a/nebo k provádění jakékoli práce pro účely smlouvy, které zhotovitel uzavřel, s tím, že před tímto postoupením zhotovitel ve formě přijatelné objednatelům výslovně zaručí, že veškeré toto zboží a materiály nebo služby či smlouvy o provedení práce jsou nezatíženy, jsou prosta zadržovacího práva nebo finančního zajištění a lze s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci třetí strany.
- 22.12 V případě odstoupení od smlouvy z jiných důvodů výslovně sjednaných na jiných místech této smlouvy se postupuje dle tohoto článku obdobně.

## 22. Kontaktní údaje, komunikace, doručování

### 22.13 Objednatel

- a) doručovací adresa:  
b) kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- TDO: [REDACTED]

### 22.14 Zhotovitel:

- a) doručovací adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5  
b) kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
  - stavbyvedoucí: [REDACTED]

22.15 V záruční době hlášení závady zaslat: na adresu Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 či e-mailovou adresu [REDACTED]

22.16 Smluvní strany se zavazují v případě změny shora uvedených údajů bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídají za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

22.17 Veškerá oznámení, která musí nebo mohou být podána podle či v souvislosti s touto smlouvou, musí být učiněna písemně a mohou být doručena osobně (o osobním převzetí sepíše smluvní strany protokol), e-mailem na adresu uvedenou v tomto článku, místně či mezinárodně známou kurýrní službou nebo doporučenou poštou.

## 23. Závěrečná ujednání

22.18 Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nebo zákon nestanoví jinak.

22.19 Kdekoliv je ve smlouvě a jejích přílohách uveden odkaz na právní předpis, který již není účinný, použije se právní předpis, který jej nahradil.

22.20 Objednatel a zhotovitel souhlasí a berou na vědomí, že při plnění práv a povinností dle této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců objednatele a zhotovitele či jiných fyzických osob, jejichž osobní údaje byly smluvními stranami sděleny v souvislosti s plněním této smlouvy, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen

„Nařízení“), a ostatních obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem plnění práv a povinností dle této smlouvy a po dobu nezbytně nutnou pro plnění těchto práv a povinností, včetně vymáhání případných nároků z této smlouvy, jakož i ke splnění povinností objednatele, které mu plynou ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona o veřejných zakázkách. Smluvní strany se zavazují informovat své zaměstnance či jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje byly předány druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy, o tomto předání a poskytnout jim informace v souladu s čl. 13 Nařízení.

- 22.21 Vymezení díla je možno měnit oboustranně podepsanými změnovými listy. Podstatnými náležitostmi změnových listů jsou identifikace obou smluvních stran, podepisujících osob, datum a podpisy smluvních stran, vymezení změn díla, které se změnovým listem sjednávají, dohoda o změně ceny díla a dohoda o změně termínu provedení díla. Nejsou-li ve změnovém listu dohodnuty důsledky změny díla na sjednanou cenu a termín provedení díla, zůstávají závaznými cena a termíny původní. Změnovými listy nelze měnit jiný obsah smlouvy, než vymezení díla, popř. současně se změnou dohody o ceně a termínu díla.
- 22.22 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných statutárními zástupci smluvních stran. Tím není dotčeno právo objednatele a TDO dávat pokyny k provedení díla a dále ujednání o změnových listech a další ujednání o změně smlouvy či o změně předmětu díla výslovně sjednaná v této smlouvě. Jakákoliv jiná změna smlouvy je neplatná, přičemž této neplatnosti se může dovolat kterákoliv ze smluvních stran. Ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- 22.23 Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního vztahu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
- 22.24 Nebude-li tato smlouva podepsána elektronicky, je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení. Jedno z vyhotovení smlouvy určených zhotoviteli bude přiloženo ke stavebnímu deníku a bude umístěno na staveništi a přístupné stejně jako stavební deník.
- 22.25 Všechny spory a problémy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.
- 22.26 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.



Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace (dle ZD, ke smlouvě nepřiložena)  
č. 1a Dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“  
č. 1b Dokumentace pro odstranění stavby (dokumentace bouracích prací)  
Příloha č. 2: Soupis prací (dle nabídky zhotovitele)  
č. 2a Soupis prací pro provádění stavby  
č. 2b Soupis prací pro odstranění stavby  
Příloha č. 3: Předpokládaný harmonogram (vzor, dle ZD)  
Příloha č. 4: Podrobný harmonogram (zpracovaný dle čl. 3.9)  
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (dle nabídky zhotovitele)  
Příloha č. 6: Seznam personálu zhotovitele (dle nabídky zhotovitele)  
Příloha č. 7: Smlouva o společnosti vč. plných mocí pro osoby oprávněné podepisovat

V Kladně dne .....

V Kladně dne .....

za objednatele



**Bureš** Datum: 2023.10.16  
07:42:50 +02'00'

Ing. Jaromír Bureš

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje



**Fröhlichová** Datum: 2023.10.16  
09:14:56 +02'00'

Markéta Fröhlichová

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje

V Praze

za zhotovitele



**Raclavský** Datum: 2023.10.11  
13:56:27 +02'00'

Ing. Jaromír Raclavský

ředitel společnosti

Energie – stavební a báňská a.s.

Správce Společnosti

„ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

na základě plné moci



**Schagerer** Datum: 2023.10.11  
13:47:10 +02'00'

Ing. Milan Schagerer

výrobně technický ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.

Správce Společnosti

„ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

na základě plné moci





Středočeský kraj

## Seznam poddodavatelů


„Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“


Identifikační údaje o dodavateli	
Obchodní firma:	Společnost „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“, zastoupená Správcem Společnosti Energie – stavební a báňská a.s.
IČO:	45146802
Sídlo:	Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Raclavským, ředitelem společnosti, a Ing. Milanem Schagererem, výrobně technickým ředitelem, oba na základě plné moci

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli	% hodnoty poddodávky z nabídkové ceny
HAMPR a.s. Sídlo: Vendryně č.p. 966, 739 94 Vendryně IČ: 61859362	technická a odborná pomoc, řízení a kontrola provádění prací, realizace části stavebních prací	■
EKOSYSTEM spol. s r.o. Sídlo: Tylovická 490/32, 155 21 Praha 5 – Zličín IČ: 44851804	výkon funkce zástupce stavbyvedoucího a související práce	■
<b>CELKEM %</b>		8 %



V Praze dne 3.10.2023

Jméno a příjmení	Ing. Jaromír Raclavský, ředitel společnosti Energie – stavební a báňská a.s. Správce Společnosti „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“ na základě plné moci
Podpis	 <b>Raclavský</b> Datum: 2023.10.04 08:27:22 +02'00'

Jméno a příjmení	Ing. Milan Schagerer, výrobně technický ředitel Energie – stavební a báňská a.s. Správce Společnosti „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“ na základě plné moci
Podpis	 <b>Schagerer</b> Datum: 2023.10.03 15:27:18 +02'00'

## Příloha č. 6 Seznam odborného personálu

„Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“

Dodavatel	
Obchodní firma:	Společnost „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“, zastoupená Správcem Společnosti Energie – stavební a báňská a.s.
Sídlo:	Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČO:	45146802

K prokázání splnění kvalifikačního požadavku dle čl. 11.3.2 předkládá dodavatel níže seznam odborného personálu pro plnění veřejné zakázky.

Stavbyvedoucí – prokazuje Správce Energie – stavební a báňská a.s.	
Jméno	Právní vztah k dodavateli <sup>1</sup>
	Zaměstnanec Správce
Zástupce stavbyvedoucího – prokazuje poddodavatel EKOSYSTEM spol. s r.o.	
Jméno	Právní vztah k dodavateli <sup>2</sup>
	zaměstnanec poddodavatele

V Praze dne viz el. podpisy

[Redacted signature]

Datum: 2023.08.27 21:09:00 +02'00'

Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Jaromír Raclavský, ředitel společnosti

Správce Společnosti „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

na základě plné moci

[Redacted signature]

Schagerer

Datum: 2023.08.25 18:49:12  
+02'00'

Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Milan Schagerer, výrobně technický ředitel

Správce Společnosti „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

na základě plné moci

<sup>1</sup> Zaměstnanec, poddodavatel, zaměstnanec poddodavatel apod.

<sup>2</sup> Zaměstnanec, poddodavatel, zaměstnanec poddodavatel apod.

# SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 37 odst. 4 a § 103 odst. 1 písm. f zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“

### Článek I Společníci

Společník

**Energie – stavební a báňská a.s.**

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Jednatel: Ing. Jaromírem Raclavským, ředitelem společnosti a

Ing. Milanem Schagererem, výrobně technickým ředitelem, oba na základě plné moci

IČO: 45146802

DIČ: CZ45146802

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

(dále také jen „Společník 1“ nebo „Správce“)

Společník

**EUROGAS a.s.**

Sídlo: Sirotců 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Jednatel: Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva

IČO: 61859974

DIČ: CZ61859974

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593

(dále také jen „Společník 2“)

(společník 1 a 2 společně též jen „Společníci“ nebo „smluvní strany“)

### Článek II Název a sídlo Společnosti / Správce

1. Společníci se dohodli, že Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

**„ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“** (dále jen „Společnost“).

2. Sídlem Společnosti a současně adresou pro doručování je ředitelství Správce:

**Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Motol.**

3. Společníci pověřují správou společných záležitostí Společníka 1; tj. společnost **Energie – stavební a báňská a.s.** (dále jen „Správce“), nestanoví-li tato smlouva o společnosti nebo dodatek k ní něco jiného.

4. Bude-li Správce jednat v záležitostech Společnosti, pak vedle své obchodní firmy připojí dovětek: Správce Společnosti **„ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“**, kterým bude vyjádřena skutečnost, že jedná ve věci týkající se záležitostí Společnosti.

### Článek III Zřízení a účel Společnosti

1. Společníci touto smlouvou zřizují ve smyslu § 2716 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Společnost „**ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno**“ za účelem vypracování a předložení společné nabídky k veřejné zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek zadavatelem *Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje*, se sídlem Vančurova 1548, Kladno, PSČ 272 59, IČO: 27256537 (dále jen „zadavatel“) pod evidenčním číslem Z2023-033226, na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „dílo“),
  - a) s cílem získání této veřejné zakázky a v případě úspěchu Společnosti v předmětném zadávacím řízení pak za účelem vlastního provedení veřejné zakázky a dosažení přiměřeného zisku;
  - b) pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této smlouvy v požadované kvalitě a termínu ukládá tato smlouva povinnost Společníkům vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu.

### Článek IV Doba trvání, vznik a zánik Společnosti

1. Společnost vzniká uzavřením této smlouvy o společnosti a trvá po celou dobu existence závazků plynoucích z předložené společné nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější též po celou dobu existence závazků ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Společníky a zadavatelem na realizaci předmětné veřejné zakázky.
2. Společnost zaniká, dosáhne-li se účelu, k němuž byla zřízena, tj. po zhotovení díla a uplynutí všech záručních lhůt na toto dílo poskytnutých, resp. po zániku všech povinností plynoucích z předložené společné nabídky a ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Společností a zadavatelem na realizaci předmětné veřejné zakázky.
3. Společnost zanikne, stane-li se účel, k němuž byla zřízena, nemožným, tj. zejména v případě:
  - a) vydání rozhodnutí zadavatele, že veřejná zakázka bude zrušena, a to dnem jejího zrušení; pokud by byly proti rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky podány námitky, pak dnem doručení rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám; pokud by byl podán návrh na ÚOHS na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o zrušení zakázky, pak dnem právní moci rozhodnutí ÚOHS, který rozhodl o zamítnutí podaného návrhu;
  - b) vydání rozhodnutí zadavatele svědčícího o tom, že se Společníky nebude uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky, tj. zejména rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky jiného uchazeče než Společností nebo rozhodnutí o vyloučení Společnosti ze zadávacího řízení, a to dnem uplynutí lhůty pro podání námitek proti příslušnému rozhodnutí zadavatele nebo, pokud by byly proti rozhodnutí zadavatele podány námitky, pak dnem doručení rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám nebo, pokud by byl podán návrh na ÚOHS na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, pak dnem právní moci rozhodnutí ÚOHS, který rozhodl o zamítnutí podaného návrhu.

### Článek V Právní postavení a rozdělení činností Společníků

1. Společnost není samostatnou právnickou osobou, jako taková nemá právní osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob.
2. Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů nebo jiné daně podle českých právních předpisů. Touto jednotkou a plátcem je každý Společník sám.
3. Společníci jsou ve smyslu ust. § 37 odst. 4 a § 103 odst.1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“) a ust. § 2736 zákona č. 89/2012 Sb. vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků, resp. povinností vyplývajících z veřejné zakázky.

Správce Společnosti je oprávněn jednat za všechny ostatní Společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních Společníků. Příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi Společníky bude odpovědností Správce Společnosti.

4. Společníci souhlasí s tím, že Správce je oprávněn jednat za Společnost, resp. další Společníky ve věci podání společné nabídky, avšak vždy pouze po předchozím projednání a odsouhlasení předmětů těchto jednání se Společníkem 2 v rozsahu a na základě plné moci, která je přílohou této smlouvy.

Správce se zavazuje informovat v dostatečném časovém předstihu Společníka 2 o všech úkonech, které na základě jeho zmocnění hodlá učinit.

5. Rozsah podílů jednotlivých Společníků na realizaci díla v případě získání veřejné zakázky uvedené v čl. III, odst.1, činí:

Společník 1 – Energie – stavební a báňská a.s.:

Společník 2 – EUROGAS a.s.:



Ve stanoveném poměru se budou Společníci Společnosti podílet:

- na nákladech a výnosech společnosti,
- na případných zálohách poskytnutých objednatelem na předběžnou úhradu díla,
- na majetku společnosti vzniklém při její činnosti,

6. Podrobné určení:

- pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů z činnosti Společnosti,
- pravidel hospodaření Společnosti,
- vzájemných práv a nároků mezi Společníky,
- vzniku řídicích orgánů pro činnost Společnosti (Správa společnosti; Rada společnosti),

bude stanoveno v dodatku č. 1 k této smlouvě, nazvané „Stanovy společnosti“.

Správce společnosti se zavazuje předložit návrh Stanov společnosti nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky společnosti. Společníci se zavazují uzavřít Stanovy společnosti nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo mezi zadavatelem jako objednatelem a společností.

7. Společníci výslovně prohlašují, že v případě úspěchu Společnosti v předmětném zadávacím řízení a uzavření realizační smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku jsou povinni společně a nerozdílně realizovat příslušné práce, dodávky a činnosti ve lhůtách, stanoveným způsobem a při dodržení všech ostatních podmínek stanovených v realizační smlouvě o dílo.

## Článek VI

### Práva a povinnosti Společníků

1. Každý společník musí splnit kvalifikační předpoklady kladené na jeho způsobilost plnit veřejnou zakázku.
2. O všech záležitostech Společnosti rozhodují Společníci společně a jednomyslně, každý Společník má přítom jeden hlas.
3. Správce má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky, příp. její realizace, následující práva a povinnosti:
  - a) V případech jednání o smlouvě se zadavatelem včetně jejich případných dodatků a v případech, které nemusí mít dopad do smluvních ujednání, avšak majících souvislost s plněním Společníka 2, jednat vždy za spoluúčasti zástupce Společníka 2 nebo dle jejich pokynů, a to vyjma případů, kdy k takovému jednání bude Správce Společníkem 2 písemně zmocněn.
  - b) V ostatních případech je Správce oprávněn jednat, v souladu se zájmy Společníka 2, ve věcech vyplývajících z účelu Společnosti se zadavatelem a orgány státní správy s tím, že další Společníci ho k tomuto zmocňují. Zmocnění se vztahuje na veškerá jednání se zadavatelem a osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností a poskytování doplňujících podkladů či informací, kterými bude Správce v souvislosti s účastí ve veřejné zakázce zavazovat také Společníka 2. Na takovéto jednání se vztahuje informační povinnost ke Společníkovi 2.
  - c) Zajistit koordinaci činnosti všech Společníků při zpracování nabídky.
  - d) Včas předat kompletní nabídku odsouhlasenou všemi Společníky zadavateli.
  - e) V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější projednat a uzavřít smlouvu o dílo a realizovat komplexně svůj podíl na díle.



4. Společník 2 má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky, příp. její realizace, následující práva a povinnosti:
  - a) Zpracovat příslušnou část nabídky na veřejnou zakázku v rozsahu dle pokynů Správce a v souladu s předmětem jeho činnosti.
  - b) Předat zpracovanou část nabídky Správci. V případě výběru nabídky jako nejvhodnější se účastnit projednání a uzavření smlouvy s objednatelem včetně jejich případných dodatků a realizovat komplexně svůj podíl na díle.
  - c) Účastnit se na výzvu Správce všech jednání, které souvisejí s předmětem plnění Společníka 2.Společník 2 tímto zmocňuje Správce k jednání ve věci podání nabídky a provádění úkonů spojených s účastí ve veřejné soutěži. Plná moc tvoří přílohu k této smlouvě.
5. Společníci se dohodli, že správce zajistí poskytnutí jistoty příp. příslibu banky na poskytnutí bankovních záruk do nabídky, bude-li požadováno zadavatelem v zadávací dokumentaci, v parametrech dle požadavků zadávací dokumentace s tím, že na nákladech se společníci budou podílet poměrně dle jejich podílů v rámci společnosti.
6. Společníci se dohodli, že pokud se ve Stanovách společnosti nedohodnou jinak, správce zajistí v případě získání veřejné zakázky pojištění díla a bankovní záruky, bude-li požadováno zadavatelem v zadávací dokumentaci, v souladu se smlouvou o dílo na realizaci veřejné zakázky, s tím, že všechny náklady budou účtovány k tíži společnosti.

#### **Článek VII Další ustanovení**

1. Společníci se dohodli, že zpracovaná nabídka bude podána jako společná nabídka dle této smlouvy. Před podáním nabídky musí její obsah odsouhlasit všichni Společníci. Nabídku je oprávněn podepsat za všechny Společníky Správce.
2. Společná nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.
3. Za zkompletování nabídky a její předložení zadavateli je odpovědný Správce. Společník 2 je povinen se Správce spolupracovat a poskytovat mu veškeré potřebné informace a podklady.
4. Společníci, tj. každý z nich, nese vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky v rozsahu výše uvedených činností samostatně a nemá právo požadovat po smluvních stranách jejich náhradu.

#### **Článek VIII Ochrana údajů**

Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od ostatních Společníků v souvislosti s jejich spoluprací při plnění závazku dle této smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a eventuální realizaci díla. Tyto informace mohou být dávány k dispozici třetím osobám jenom do míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci díla.

#### **Článek IX Zákaz konkurence**

Po dobu trvání závazku dle této smlouvy se nebude žádný Společník bez souhlasu ostatních Společníků ucházet o získání předmětné veřejné zakázky mimo Společnost, a to ani vlastním jménem ani jako společník jiné společnosti nebo jako subdodavatel jiné právnické osoby, ani jinak činit na vlastní nebo cizí účet cokoliv, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Společník, který toto ustanovení poruší, se zavazuje uhradit poškozeným Společníkům smluvní pokutu ve výši 10 000 000,- Kč (slovy: deset-miliónů korun českých). Práva dle § 2727 občanského zákoníku zůstávají zaplacením smluvní pokuty nedotčena.

#### **Článek X Závěrečná ustanovení**

1. Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu, za jakým Společnost vznikla nebo by bylo na újmu Společníkovi 2, zadavateli nebo třetí straně. V takovém případě je Společník, který zapříčinil vznik újmy nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možné škodu zabránit nebo snížit její rozsah, povinen nahradit vzniklou újmu.

2. Pokud by došlo mezi Společníky kdykoli v budoucnosti k rozporu o obsahu, smyslu nebo účelu této smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad smlouvy mají rozhodující význam její účel a principy vzájemné slušnosti i obchodní a podnikatelské korektnosti.
3. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze písemnými dodatky, potvrzenými zástupci všech Společníků.
4. Na záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se vztahuje občanský zákoník a příslušné související právní předpisy. V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo ukáže být neplatným, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti beze změny. Společníci se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely. Bude-li tato smlouva podepsána fyzicky, bude vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení, jedno (1) vyhotovení je určeno pro podání nabídky. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Společníky.
6. Zásady řízení společnosti, účetnictví, vedení společného účtu společnosti, jakož i další podrobnosti týkající se realizace činnosti společnosti a jejího hospodaření budou specifikovány podrobně ve Stanovách společnosti, které se stanou dodatkem č. 1 k této smlouvě.
7. Společníci prohlašují, že se při plnění předmětu této smlouvy a Smlouvy o dílo budou řídit Etickým kodexem (dále jen „Kodex“) správce společnosti. Společník 2 prohlašuje, že se v celém rozsahu seznámil s Kodexem správce společnosti, který je veřejně přístupný na webových stránkách správce společnosti na adrese <https://www.energie-as.cz/>. Tento Kodex je v přiměřené míře závazný i pro poddodavatele Společnosti, ať budou poddodavateli Správce nebo Společníka 2.

Seznam příloh této smlouvy:

- Příloha č. 1 – Plná moc – pro Správce společnosti
- Příloha č. 2 – Plná moc – podepisování za společnost Energie – stavební a báňská a.s.

#### **Společník 1:**

V Praze



**Raclavský** Datum: 2023.08.27  
21:15:46 +02'00'

.....  
**Energie – stavební a báňská a.s.**  
Ing. Jaromír Raclavský  
ředitel společnosti  
na základě plné moci



**Schagerer** Datum: 2023.08.26  
09:42:15 +02'00'

.....  
**Energie – stavební a báňská a.s.**  
Ing. Milan Schagerer  
výrobně technický ředitel  
na základě plné moci

#### **Společník 2:**

V Ostravě



**Máša** Datum: 2023.08.25  
13:55:54 +02'00'

.....  
**EUROGAS a.s.**  
Ing. Petr Máša  
předseda představenstva

# Příloha č. 1

## PLNÁ MOC

Společník 2: **EUROGAS a.s.**, se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 61859974, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593 (dále také jen „**Společník 2**“), zastoupený Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva

### zmocňují tímto

Společníka 1: **Energie – stavební a báňská a.s.**, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 45146802, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399 (dále také jen „**zmocněnec**“, nebo „**Správce**“ nebo „**Společník 1**“), zastoupeného Ing. Jaromírem Raclavským, ředitelem společnosti a Ing. Milanem Schagererem, výrobně technickým ředitelem, oba na základě plné moci,

jako Správce společnosti s názvem „**ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno**“ (dále také jen „**Společnost**“), kdy se na základě smlouvy o společnosti ucházejí Společník 1 a Společník 2 o veřejnou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek zadavatelem *Oblastní nemocnice Kladno. a.s., nemocnice Středočeského kraje*, se sídlem Vančurova 1548, Kladno, PSČ 272 59, IČO: 27256537 (dále jen „zadavatel“) pod evidenčním číslem Z2023-033226, na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „dílo“),

### v následujícím rozsahu:

Správce společnosti je v souladu se Smlouvou o společnosti, oprávněn k jednání v ústním i písemném styku za Společnost, a to zejména:

- ve všech věcech týkajících se společné nabídky před uzavřením realizační smlouvy mezi zadavatelem a společníky Společnosti, a to včetně podepisování jménem společníků Společnosti v případě veškerých potřebných listin a dokumentů;
- ve věci uzavření realizační smlouvy včetně případných dodatků mezi zadavatelem jako objednatelem a společníky Společnosti jako zhotovitelem, a to včetně podpisu;
- ve všech věcech týkajících se realizace díla po uzavření realizační smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem, a to včetně podepisování jménem společníků Společnosti v případě veškerých potřebných listin a dokumentů.

### Společník 2:

V Ostravě



Máša

Datum: 2023.08.25  
13:55:08 +02'00'

.....  
**EUROGAS a.s.**

Ing. Petr Máša  
předseda představenstva

### Společník 1:

V Praze



Raclavský

Datum: 2023.08.28 08:40:25  
+02'00'

.....  
**Energie – stavební a báňská a.s.**

Ing. Jaromír Raclavský  
ředitel společnosti  
na základě plné moci

Zmocnění v uvedeném rozsahu přijímám.



Schagerer

Datum: 2023.08.26  
09:42:50 +02'00'

.....  
**Energie – stavební a báňská a.s.**

Ing. Milan Schagerer  
výrobně technický ředitel  
na základě plné moci

## PLNÁ MOC

Společnost **Energie – stavební a báňská a.s.**, IČ: 45146802, se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 27204, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1399, zastoupená Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva (dále jen „**ESB**“),

tímto uděluje **plnou moc**

**Ing. Jaromíru Raclavskému**, [redacted], řediteli společnosti, a **Ing. Milanu Schagererovi**, [redacted] výrobně technickému řediteli (dále společně jen jako „**Zmocněnci**“),

k veškerým právním a jiným jednáním, včetně podepisování veškeré dokumentace, souvisejícím s vyjednáváním obsahu smluv týkajících se realizačních stavebních a veškerých dalších zakázek a vedoucím k uzavírání těchto smluv za ESB, dále k zastupování ESB, k veškerým právním či jiným jednáním, která souvisí s účastí ESB v zadávacích řízeních ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a souvisejících právních předpisů, včetně zakázek malého rozsahu, a to rovněž v rozsahu veškerých závazků ve smyslu § 83 ZZVZ, souvisejících jednání při prokazování kvalifikace ESB či smluvních závazků a zplnomocnění upravujících společnou účast v zadávacím řízení, zejména ve smyslu § 37, 84 a 103 ZZVZ a souvisejících ustanovení, včetně založení a vzniku právnických osob či dalších právních entit a podpisu veškeré korporátní či smluvní dokumentace za ESB, včetně smluv o společnosti, jakož i dalších jednání. Zmocněnci jsou oprávněni jednat v zastoupení ESB a uzavírat smlouvy a podepisovat za ESB veškerou dokumentaci týkající se výše uvedeného.

Zmocněnci Ing. Jaromír Raclavský a Ing. Milan Schagerer jsou oprávněni a povinni jednat společně a společně za ESB rovněž uzavírat a podepisovat veškerou smluvní či korporátní agendu či s tím související dokumenty, dodatky k nim, či jakékoli jiné listiny a činit jakákoli právní či jiná jednání související s výše uvedeným předmětem zmocnění.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Odvolání zmocnění lze provést pouze písemně.

02. 05. 2023

V Praze dne ..... 2023

[redacted]  
.....  
**Energie – stavební a báňská a.s.**  
Ing. Zdeněk Osner, CSc.  
předseda představenstva

Prohlašuji, že výše uvedená zmocnění přijímám v plném rozsahu.

[redacted]  
.....  
**Ing. Jaromír Raclavský**  
ředitel společnosti  
Energie – stavební a báňská a.s.

[redacted]  
.....  
**Ing. Milan Schagerer**  
výrobně technický ředitel  
Energie – stavební a báňská a.s.

