



KUCBX019C5K3

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Antonín Šremer s.r.o

Sídlo: Wollkerova 1354, 256 01 Benešov

IČO: 07441185

Zastoupená Ing. Antonínem Šremrem jednatelem společnosti

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Antonín Šremer

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bc. Petr Kovář

Sídlo: K Vysílači 1155, 370 06 Srubec

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského rejstříku

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu. 1080015329/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

vložka 430

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

tel. č. [REDACTED]

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jiří Rektorys (GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.)

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Petr Novák, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Ondřej Kokeš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Kokeš, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/166/22, č. zhotovitele 25-SOD-2022-005a ze dne 13.5.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb“. Důvodem změny je změna ceny díla podle ustanovení podle ustanovení čl. IV. Cena za dílo, odst. 3, bod b). Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen byl předem odsouhlasen ze strany zhotovitele i objednatele dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran je uzavřen tento dodatek č. 2, v jehož důsledku se mění cena za dílo ze smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2022, takto:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, ve znění dodatku č. 1, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	32 567 543,75 Kč
DPH 21 %	6 839 184,19 Kč
Cena celkem včetně DPH	39 406 727,94 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, ve znění dodatku č. 2, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	34 442 153,01 Kč
DPH 21 %	7 232 852,13 Kč
Cena celkem včetně DPH	41 675 005,14 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/166/22, č. zhotovitele 25-SOD-2022-005a ze dne 13.5.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 358/2023/RK-74 ze dne 7.9.2023

Přílohou tohoto dodatku je Stanovení nároku navýšení ceny.

V Českých Budějovicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

za zhotovitele:
Mgr. Michal Kropáč Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2023.10.12
16:36:13 +02'00'
.....
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Babka Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Babka
Datum: 2023.10.12
09:01:04 +02'00'
.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen

Stavba: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIB

Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Sledované období: 2022/03-2023/6

Datum podání nabídky do VŘ: 14.2.2022

Datum podání nabídky do VŘ

Výdeja celkem

PČ	Roč	Dřív smlouva	Cena s DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1	2022 - 2023	Asfaltové směsi	923 425,43 Kč	193 919,34 Kč	1 117 344,77 Kč
2	2022 - 2023	Kamenivo	951 183,83 Kč	199 748,61 Kč	1 150 932,44 Kč
Celkem			1 874 609,26 Kč	393 667,95 Kč	2 268 277,21 Kč

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen

Stavba: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4.
etapa, stavební část IIB

Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Sledované období: 2022/03-2023/6
Datum podání nabídky do VŘ: 14.2.2022

Asfaltové směsi

1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 225 TL, 80MM	1 241	276,90 Kč	343 710,43 Kč	72 179,19 Kč	415 889,62 Kč
2	ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 115 TL, 40MM	621	356,46 Kč	221 233,33 Kč	46 459,00 Kč	267 692,33 Kč
3	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT72 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL, 80MM	1 241	288,80 Kč	358 481,66 Kč	75 281,15 Kč	433 762,81 Kč
Celkem		3 103,200		923 425,43 Kč	193 919,34 Kč	1 117 344,77 Kč

Kamenivo

1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	duben	3 276,330	-	-	86,81 Kč	284 418,21 Kč	59 727,82 Kč	344 146,03 Kč
2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	listopad	926,200	35,78 Kč	-	-	33 139,44 Kč	6 959,28 Kč	40 098,72 Kč
		březen	2 115,300	-	62,41 Kč	-	132 015,87 Kč	27 723,33 Kč	159 739,21 Kč
		duben	600,490	-	-	-	37 800,85 Kč	7 938,18 Kč	45 739,02 Kč
		červen	202,400	-	-	-	63,48 Kč	12 848,35 Kč	2 698,15 Kč
3	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	květen	24,500	-	-	-	63,48 Kč	326,60 Kč	1 881,86 Kč
4	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	březen	180,000	-	254,04 Kč	-	45 727,20 Kč	-	-
		duben	1 288,000	-	-	256,23 Kč	330 024,24 Kč	-	-
5	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	květen	241,000	-	-	305,62 Kč	73 654,42 Kč	15 467,43 Kč	89 121,85 Kč
Celkem							951 183,83 Kč	199 748,61 Kč	1 150 932,44 Kč