

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Urgentního příjmu“

Smluvní strany:

Objednatel: **Oblastní nemocnice Příbram, a. s.**  
se sídlem: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I  
zastoupený: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva  
Petrem Haladou, místopředsedou představenstva  
IČO: 270 85 031  
DIČ: CZ27085031  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: LT PROJEKT a.s.  
se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno  
zastoupený: Ing. Luděk Tomkem, předsedou představenstva  
IČO: 29220785  
DIČ: CZ2920785  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

##### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.12.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro modernizaci pracoviště urgentního příjmu tzv. druhého typu (dále také UP) v souladu s aktuálními požadavky celostátní koncepce, jejímž cílem je funkční síť urgentních příjmů rovnoměrně pokrývající potřeby příslušných spádových oblastí všech regionů České republiky..
- 1.2. Po splnění předmětu díla dle 2.1. písm. b) rozhodl Objednatel z důvodu požadavku uživatelských změn o potřebě úpravy dispozic 1. NP v rozsahu cca 30%, čímž došlo k přípustné změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dále po projednání s DOSS bylo rozhodnuto, že v 1.PP bude třeba rozšířit požadované úpravy oproti původnímu zadání o další prostory, čímž došlo ke změně závazku ze smlouvy v intencích ust. § 222 odst. 5,6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nárůst nově řešených ploch oproti zadání činí XXXX. Uvedenými změnami nedošlo ke změně povahy veřejné zakázky a hodnota změny nepřesahuje limity stanovené zákonným ustanovením.

- 1.3. Smluvní strany uzavírají dle bodu 5.4. Smlouvy tento Dodatek č. 1, kterým se mění ujednání tak, jak následuje.

## II.

### Změna smlouvy

- 2.1. II. Předmět díla se v čl. 2.1. rozšiřuje o písmena:

- i) *Úpravy dispozic 1.NP (Urgentní příjem) a Úpravy a rozšíření řešených ploch 1.PP (Centrální sterilizace) – změna architektonicko-dispoziční studie*
- j) *Úpravy dispozic 1.NP (Urgentní příjem) a Úpravy a rozšíření řešených ploch 1.PP (Centrální sterilizace) – změna projektové dokumentace pro stavební povolení*

- 2.2. III. Doba a místo zhotovení díla se v čl. 3.1. mění následujícím způsobem:

*Část ad 2.1. i) do 30 dnů od závazného odsouhlasení změny dispozic*

*Část ad 2.1. j) do 60 dnů od závazného odsouhlasení změny dispozic*

*Část ad 2.1 c) až f) do 180 dnů od závazného odsouhlasení změny dispozic*

- 2.3. V čl. 5.2. Cena díla se nahrazuje tímto zněním:

- *Celková cena díla je stanovena dohodou ve výši:*

Cena díla bez DPH 7 200 000,- Kč

DPH 21%: 1 512 000,- Kč

Cena díla vč. DPH: 8 712 000,- Kč

Z toho :

- Cena díla část ad 2.1. a) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 3 800 000,- Kč

DPH 21%: 798 000,- Kč

Cena díla vč. DPH: 4 598 000,- Kč

- Cena díla část ad 2.1. b) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 1 000 000,- Kč

DPH 21%: 210 000,- Kč

Cena díla vč. DPH: 1 210 000,- Kč

- Cena díla část ad 2.1. c) až g) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 1 100 000,- Kč

DPH 21%: 231 000,- Kč

Cena díla vč. DPH: 1 331 000,- Kč

- Cena díla část ad 2.1. h) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 600 000,- Kč

DPH 21%: 126 000,- Kč

Cena díla vč. DPH: 726 000,- Kč

- Cena díla část ad 2.1. i) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 550 000,- Kč

DPH 21%: 115 500,- Kč

Cena díla vč. DPH: 665 500,- Kč

- Cena díla část ad 2.1. j) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 150 000,- Kč

DPH 21%: 31 500,- Kč


Cena díla vč. DPH: 181 500,- Kč

2.4. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 Smlouvy zůstávají v platnosti.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Objednatel :

V Příbrami dne




.....  
MUDr. Stanislav Holobrada  
předseda představenstva ON Příbram, a.s.  
a.s.



.....  
Petr Halada  
místopředseda představenstva ON Příbram, a.s.

Zhotovitel :

V Brně dne



.....  
Ing. Luděk Tomek  
předseda představenstva LT PROJEKT