

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Zpevněné plochy - Lemování pódia pro školy a sezení vč. Oleje | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO102/ZL116 | Číslo změny stavby: 116 |
|---|---|---------------------------------------|

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 1. Položkový rozpočet 2. Foto zdvojení (pol.č 6_116) | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 3 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 3 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Lemování pódia pro školy a sezení vč. Oleje
Odůvodnění změny:
 V původním soupisu prací nebyly zohledněny bočnice pódia. Nové skutečné rozměry po zaměření na stavbě. V rámci změnového listu č.75 bylo pódium u cukrárny zkráceno o 2m (27,2m2) a odečítala se zde pouze montáž.
 Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 5.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| | | 172 071,79 | 0,17% | 172 071,79 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Ing. Richard Průša | datum | podpis |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA | datum | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Ing. Petr Horňák | datum | podpis |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Ludvík Michalec | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy - Lemování pódia pro školy a sezení vč. Oleje

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|----------------|---|------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 172 071,79 | |
| Vícepráce | | | | | | | 172 071,79 | |
| 1_116 | K | 762952012 | Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy | m2 | 35,640 | 358,35 | 12 771,65 | SoD / SO 102 / pol.č.171 |
| | VV | | "podium před cukrárnou" 164 - změřeno dle skutečnosti 131,24, méněpráce dle ZL.č.75 - 27,2 (zkrácení pódia, odečítání pouze montáže) | | -5,560 | | | |
| | VV | | "podium pro školy" 102 - změřeno dle skutečnosti 125,47 | | 23,470 | | | |
| | VV | | "podium k sezení" 174+104 - změřeno dle skutečnosti 295,73 | | 17,730 | | | |
| 2_116 | K | 61198132 | terasový profil MASSARANDUBA - jemná drážka 21x145 (140) | m2 | 52,635 | 1 674,49 | 88 137,09 | SoD / SO 102 / pol.č.172 |
| | VV | | "podium před cukrárnou" 164 - změřeno dle skutečnosti 131,24 | | -32,760 | | | |
| | VV | | "podium pro školy" 102 - změřeno dle skutečnosti 125,47 | | 23,470 | | | |
| | VV | | "podium k sezení" 174+104 - změřeno dle skutečnosti 295,73 | | 17,730 | | | |
| | VV | | Prořež pro nově změřené 0,08*(131,24+125,47+295,73) | | 44,195 | | | |
| 3_116 | K | 762951003 | Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm | m2 | 35,640 | 121,13 | 4 317,04 | SoD / SO 102 / pol.č.167 |
| | VV | | výměra jako montáž v položce č.1_116, včetně méněprací ze ZL č.75 | | 35,640 | | | |
| 4_116 | K | 61198142 | terasový hranol exotická dřevina 45x70 | m | 101,060 | 166,26 | 16 802,30 | SoD / SO 102 / pol.č.168 |
| | P | | množství z položky č.2_116: *1,92 (stejný poměr profil/ hranol jako v SoD) | | | | | |
| 5_116 | K | 762953001 | Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s očištěním | m2 | 35,640 | 84,90 | 3 025,84 | SoD / SO 102 / pol.č.174 |
| | VV | | výměra jako montáž v položce č.1_116, včetně méněprací ze ZL č.75 | | 35,640 | | | |
| 6_116 | K | 762951003R | Zdvojení roštu pod spoji z důvodu pokládky hranolu na kant | ks | 767,000 | 61,30 | 47 017,87 | Individuální cenová kalkulace |
| | R | rozpis položky | podkladní terasový hranol exotická dřevina | m/ks | 0,12 | 22,05 | | |
| | R | rozpis položky | řezání, natření řezných hran | ks | | 8,00 | | |
| | R | rozpis položky | nerez vrtuly 5*70, 2ks, j.cena 2,95 Kč/ks | ks | | 5,90 | | |
| | R | rozpis položky | předvrtání, montáž | ks | | 16,00 | | |
| | R | rozpis položky | marže geosan - poddávatel | ks | | 9,35 | | |
| | VV | | "podium před cukrárnou" 267 ks | | | | | |
| | VV | | "podium k sezení" horní část 290 ks, spodní část 210 ks | | | | | |



