

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 22.05.2023

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|--------------|---|
| 1.1. | Zhotovitel : | Klimabott s.r.o. |
| | Sídlo: | Masarykovo náměstí 393/8, 695 01 Hodonín |
| | IČ: | 28347889 |
| | DIČ: | CZ28347889 |
| | Zastoupený : | Bronislav Trávníček, jednatel |
| 1.2. | Objednatel: | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace |
| | Sídlo: | Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín |
| | Zastoupený : | Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka |
| | IČ: | 00090352 |
| | DIČ: | CZ00090352 |

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 05. 2023 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: **Zpracování projektové dokumentace pro komplexní řešení mikroklimatu a větrání sálu Evropa v Hodoníně – 2.kolo.**
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla se zjistilo, že zhotovitel dodá dílo v jiném termínu, než jak je uvedeno ve Smlouvě, a to z důvodů časových prodlev s vyjádřením dotčených orgánů, což nebylo možné předvídat před započítáním prací a nebylo možné je zahrnout do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel předá objednateli dílo v jiném termínu, než jak je uvedeno ve Smlouvě, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení změny termínu nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že dílo pod názvem „Zpracování projektové dokumentace pro komplexní řešení mikroklimatu a větrání sálu Evropa v Hodoníně – 2.kolo“ předá zhotovitel objednateli v jiném termínu, než jak je uvedeno ve Smlouvě.
- 3.2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně doby plnění čl. III. Smlouvy tak, že ukončení poskytování „části A plnění“ projektová dokumentace jako jednostupňová v rozsahu (DSP + DPS), včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a včetně položkového rozpočtu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a podání žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do **20.12.2023**, a to z důvodů časových prodlev s vyjádřením dotčených orgánů.
- 3.3. Tímto dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

4. Závěrečné ujednání

- 4.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
- 4.2. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strana si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto dodatku pro další použití.
- 4.3. Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

V Hodoníně dne:..... 2023

V Hodoníně dne:16.10. 2023

**Mgr. Irena
Chovančík
ová** Digitálně podepsal
Mgr. Irena
Chovančíková
Datum: 2023.10.17
09:42:37 +02'00'

.....
Objednatel

**Bronislav
Trávníček** Digitálně podepsal
Bronislav Trávníček
Datum: 2023.10.16
09:57:18 +02'00'

.....
Zhotovitel