

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: INV/2017/00002-0411

číslo smlouvy zhotovitele: 102080 U.4615 01 2017

(dále souhrnně vše jen „smlouva“)

uzavřené dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na stavební akci s názvem:

Nástavba 2. a 3. nadzemního podlaží budovy ČMI Brno

Smluvní strany

Obchodní firma: Český metrologický institut
Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR čj.521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009;
Sídlo: Okružní 31, Brno PSČ 638 00
Jednající: RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel - statutární orgán
Bc. Ondřej Kebrle, BBA, MSc., odborný ředitel pro ekonomiku – statutární orgán
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 198139621/0710
IČ: 00177016
DIČ: CZ00177016
Dále jen „objednatel“

Obchodní firma: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
Jednající: Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva
Bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 3000004275/8040
IČ: 039 02 447
DIČ: CZ 039 02 447
Dále jen „zhotovitel“

Preambule

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 001 až 007, které jsou přílohou tohoto dodatku.

V rámci sledování změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. se rozdělují vícepráce dle příslušných odstavců takto:

§ 222, odst. 4 – de minimis – ZL č. 004, 005	ve výši 934.179,10 Kč
§ 222, odst. 6 – nepředvídané změny – ZL č. 002, 003, 006, 007	ve výši 1.024.273,92 Kč
§ 222, odst. 7 – záměna stav. položek – ZL č. 001	ve výši -329.611,24 Kč

I.

Předmět dodatku

Článek I. Předmět smlouvy, se v souladu s odst. 6 doplňuje takto:

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací, méněprací (odpočtů) a víceprací (přípočtů) - podkladem pro uzavření tohoto dodatku, kterým se mění předmět smlouvy, jsou změnové listy č. 001, 002, 003, 004, 005, 006 a 007 včetně soupisu prací (položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku).

Článek V.

Cena díla

Cena za provedení dodatečných stavebních prací, méněprací (odpočtů) a víceprací (přípočtů) popsaných ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, je sjednaná dohodou smluvních stran a činí částku ve výši: **1 628 841,78** bez DPH.

Odst. 2. článku V. se v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku nahrazuje ustanovením:

2. Celková cena díla bez DPH je **20 525 083,78 Kč** (slovy: dvacetmilionůpětsetdvacetpět tisíc osmdesáttřikoron českých, sedmdesátosm haléřů). DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH (Kč) dle původní smlouvy o dílo	18 896 242,00 Kč
Cena za provedení dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 (dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku)	1 628 841,78 Kč
Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1	20 525 083,78 Kč

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 001, 002, 003, 004, 005, 006 a 007.

V Brně dne 20. 6. 2017

V Brně dne 20. 6. 2017

.....
Za objednatele

Bc. Ondřej Kebrle, BBA, MSc
Odborný ředitel pro ekonomiku

.....
Za zhotovitele

Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva
společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s.