

Podklady pro změnový list č. 2

Změnový list č. 2 - VCP

Změnový list č. 2 - MNP

Změnový list č. 2 - celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu VCP celkem

Náklady soupisu MNP celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV		
0	K	PSV - REXT - 001	Při realizaci, po odstranění nášlapných vrstev bylo zjištěno, že podkladní souvrství je nesoudržné a tudíž nevhodné pro nově navrhovanou skladbu č.5.		
D		771	Podlahy z dlaždic		
0	K	711 - TEXT - 001	Vyrovnávací stěrka nebude uplatněna v m.č. 7,8,9,10,11 a 12		
1	K	7710011/R	Vyrovnávací stěrka pod podlahu z keramických dlaždic tl. 0-30mm - přesný typ dle PD - komplet	m2	-14,700
	VV		m.č. 7,8,9,10,11 a 12		
	VV		-(3,8+4,2+1,8+1,1+1,1+2,7)		-14,700
	VV		Součet		-14,700
2	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	-94,962
D		776	Podlahy povlakové		
0	K	776 - TEXT - 001	Vyrovnávací stěrka nebude uplatněna v m.č. 1,2,3 a 6		0,000
3	K	7760001/R	Vyrovnávací stěrka pod vinylovou podlahu tl. 0-30mm - přesný typ dle PD - komplet	m2	-40,400
	VV		m.č. 1,2,3 a 6		
	VV		-(3,2+3+24,6+9,6)		-40,400
	VV		Součet		-40,400
4	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	-180,184

0,00
-28 069,76

-28 069,76

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	0,00	
	<hr/>	
	-28 069,76	
	<hr/>	
	-28 069,76	
	-9 781,09	
646,00	-9 496,20	
3,00	-284,89	
	-18 288,68	
0,00		
446,00	-18 018,40	
1,50	-270,28	