

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 12.06.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem:
„Konektivita do škol - část č. 1 - Aktivní prvky ZŠ Jana Noháče, ZŠ Kupkova a ZŠ Na Valtické“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Microshop, s.r.o.**
Sídlo: Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6 – Břevnov
IČO: 26165031
DIČ: CZ26165031
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ján Lipták, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Ján Lipták, Mgr. Jan Kubeš
- ve věcech stavby: Ing. Ján Lipták, Mgr. Jan Kubeš
Zapsaný v OR vedeném MS v Praze pod spis. zn. C 76081
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 51-2273330207/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení díla pod názvem „Konektivita do škol - část č. 1 - Aktivní prvky ZŠ Jana Noháče, ZŠ Kupkova a ZŠ Na Valtické“ (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Stavební připravenost (ve fázi nedokončených kabelových tras) zapříčinila pozdější zahájení realizace předmětu Smlouvy, než bylo v čl. VI. odst. 2 Smlouvy předpokládáno (15. 7. 2023).
- (C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy;

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VI odst. 1. tohoto znění:

Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 15. 10. 2023.

Článek III Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Příloha č. 1:
 - harmonogram prací.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta



Ing. Ján Lipták, jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 21 dne 06.09.2023 usnesením č. R21/23/35

V Břeclavi dne dle el. Podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

před 5.9.2023

	Na Valtické	Kupkova-Sovadinova	Kupkova-Kupkova	Jan Noháče	MŠ Osvobození
05.09.2023				inštalace switchů	
06.09.2023				konfigurace swichů	
07.09.2023				konfigurace jednobodových zámků + VoIP	inštalace switchů
08.09.2023					konfigurace swichů
09.09.2023	instalace serverů pro AD a Eduroam	instalace serverů pro AD a Eduroam		instalace serverů pro AD a Eduroam	
10.09.2023					
11.09.2023					
12.09.2023	předpokládané převzetí lokality - záleží na stavební připravenosti	předpokládané převzetí lokality - záleží na stavební připravenosti	předpokládané převzetí lokality - záleží na stavební připravenosti	Instalace monitoring + Eset	konfiguace zámků + VoIP
13.09.2023	instalace switchů			Instalace WiFi	Instalace WiFi
14.09.2023		instalace switchů			
15.09.2023	konfigurace switchů		instalace switchů	Začlenění do Eduroam	Předpokládané předání díla
16.09.2023					
17.09.2023					
18.09.2023		konfigurace switchů		konfigurace vícebodových zámků	
19.09.2023			konfigurace switchů	Předpokládané předání díla	
20.09.2023	Instalace WiFi	Zprovoznění zámků + VoIP			
21.09.2023					
22.09.2023					
23.09.2023			Zprovoznění zámků + VoIP		
24.09.2023					
25.09.2023	Instalace monitoring + Eset				
26.09.2023		Instalace WiFi			
27.09.2023	Zprovoznění zámků				
28.09.2023		Instalace monitoring + Eset		Instalace WiFi	
29.09.2023					
30.09.2023					
01.10.2023					
02.10.2023	Instalace monitoring + Eset			Instalace monitoring + Eset	
03.10.2023	Začlenění do Eduroam				
04.10.2023		Začlenění do Eduroam			
05.10.2023				Začlenění do Eduroam	
06.10.2023	Předpokládané předání díla	Předpokládané předání díla	Předpokládané předání díla		
07.10.2023					
08.10.2023					
09.10.2023					
10.10.2023					
11.10.2023					
12.10.2023	Rezerva	Rezerva	Rezerva		
13.10.2023					
14.10.2023					
15.10.2023					