

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 8.9.2023	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC nad Střelnicí			
Zhotovitel: Allkon, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku) LC nad Střelnicí	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: - V určitých staničních lesní cesty (vyznačeno) je nutné příkopy prohloubit/vyprofilovat, aby došlo plnohodnotnému obnovení příkopu a zabránění tekoucí vody na těleso lesní cesty - Čištění propustky, který nebyl při přípravě zadávací dokumentace na místě lesní cesty vidět – zarostlý travou a zanesený sedimentem, pokud nedojde k jeho vyčištění, bude se nadále voda držet na lesní cestě			
Zdůvodnění změny: Důvodem navýšení jsou vícepráce oproti zadávací dokumentaci, které nebylo možné předpokládat při přípravě rozpočtu.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 30.9.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 17.950 Kč
	Bilance:		17.950,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		463.155,24- Kč bez D
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		463.155,24- Kč bez D	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 8.9.2023	Podpis: [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 8.9.2023	Podpis: [REDACTED]
Přílohy: písemná žádost zhotovitele			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 235/2023
 Stavba: LC nad Střelnici



KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 26.6.2023

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 950,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 17 950,00	Výše daně 3 769,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			21 719,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC nad Střelnicí

Objekt:

235/2023 - Dodatek č.1 LC nad Střelnicí

Místo:

Datum:

26.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 950,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 950,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 950,00

1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	200,000	74,00	14 800,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s
odsíraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů
do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo
zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m³/m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902112

2	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	6,000	525,00	3 150,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP

Čištění propustků s odsíraněním travnatého porostu nebo nánosů, s
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75%
průměru propustku do 500 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902441

Denní záznamy stavby:

List č.

107327

Datum:

8. 9. 2013

Pátek

Dnes proběhla prohlídka stavby se
zástupcem investora p. Karálovou.

Zhotovitel upozornil na zamýšlené
příčky a odvětví i bez problému.

Investor požaduje provést platby
propustek ve spodní části cesty. Zhotovitel
byl plně doceněn samostatným vzpěchem.

