



Číslo dodatku smlouvy objednatele: JS/0191/2023/OKS/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **INREFA technic s.r.o.**
sídlem: 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupený: Lukáš Kubját, Bc. Miroslav Mičkal, jednatelé
IČO: 05929229
DIČ: CZ05929229
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
zapsaný: KS v Ostravě, spis. zn. C 69932
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. JS/0191/2023/OKS na akci **„Zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí II“**. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace zpracované společností PRODIG-TCV s.r.o., se sídlem Ratiboř 352, Ratiboř 756 21, IČO: 25871501 a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace díla „Zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí II“ se objevily nové skutečnosti, které měly vliv na změnu závazku ze smlouvy a nejsou zahrnuty do projektové dokumentace a do předmětu díla.

Jedná se zejména o tyto dodávky a služby:



- a) Doplnění řídicí jednotky o rozšiřující modul analogových vstupů a výstupů
 - b) Umístění ovládacích jednotek (dle upřesnění provozovatele)
 - c) Úprava softwaru
 - d) Nastavení stávajícího systému s nově navrženým v rámci společné komunikace
 - e) Nastavení modulu GSM na mobilní telefon. Prověření stávajících rozvodů a nových tras
 - f) Kolize se stávajícími rozvody a s tím související práce a elektro úpravy
 - g) Zprovoznění nově dodaných systémů
3. Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Celková cena díla po změně závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ bude navýšena o 274.498,- Kč bez DPH (navýšení o 8,44 % původní hodnoty závazku ze smlouvy – bez servisu).
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

A. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní:

celková cena bez DPH za pořízení vzduchotechnické jednotky včetně uvedení do provozu	3.527.170,86 Kč
cena za servis po dobu 60 měsíců bez DPH	75.000 Kč
Celková cena (celkem, součet) bez DPH	3.602.170,86 Kč

B. Příloha č.2 Smlouvy „Položkový rozpočet“ se doplňuje o Přílohu č.1 „Soupis VCP souvisejících se zprovozněním MaR“ tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí původního položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí II“ ze dne 18. 5. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.



2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5.12.2022, pod bodem R 03/66/3.
5. Tento dodatek bude podepsán ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy: 1. Soupis VCP souvisejících se zprovozněním MaR

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Vsetíně dne

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
objednatel

.....
INREFA technic s.r.o.
Lukáš Kubját, jednatel
zhotovitel

.....
INREFA technic s.r.o.
Bc. Miroslav Mičkal, jednatel
zhotovitel