

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**„Baník Sokolov – rekonstrukce tribuny u tenisových kurtů“**

objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: ZISTAV s.r.o.
se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
jednající: Bc. Lukáš Havel
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.08.2023:

**I.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2023 smlouvu o dílo č. SML/418/2023/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Baník Sokolov – rekonstrukce tribuny u tenisových kurtů“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo jsou a které jsou vymezeny ve změnovém listu č. 1 tvořícím přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě méněprací vymezených ve změnovém listu č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jsou tedy splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy o dílo podle vnitřní směrnice objednatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, umožňující provedení této změny pouze při dodržení § 222 citovaného zákona.
4. Hodnota méněprací vymezených ve změnovém listu č. 1 činí 23 540,82 Kč bez DPH.

5. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající méněprácem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku


1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 4 smlouvy o dílo tak, že cena se snižuje o 23 540,82 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 204 042,72 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha změnový listy č. 1.
4. Tento dodatek je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá strana obdrží jedno vyhotovení podepsané podepsaného dodatku, tzn. Elektronický originál případně podepsaný originál.

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Bc. Lukáš Havel
jednatel



Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

ZISTAV - Areál Baník Sokolov -oprava beton.tribun u tenisových kurtů (2)

JKSO

Název objektu

ZL1

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

město Sokolov

259586

CZ 259586

Projektant

Zhotovitel

ZISTAV s.r.o.

26316803

CZ 26316803

Zpracoval

Pudivítr

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

17.10.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	79,23	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	6 920,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	4 893,02	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	11 647,80	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		23 540,82	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 23 540,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	23 540,82	4 943,57

Cena s DPH 28 484,39

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZISTAV - Areál Baník Sokolov -oprava beton.tribun u tenisových kurtů (2)

Objekt: ZL1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 10. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	79,23	6 920,77	7 000,00	0,003
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	79,23	6 920,77	7 000,00	0,003
PSV	Práce a dodávky PSV	4 893,02	11 647,80	16 540,82	0,150
762	Konstrukce tesařské	4 893,02	11 647,80	16 540,82	0,150
	Celkem	4 972,25	18 568,57	23 540,82	0,153

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					7 000,00	0,003	0,000	3,029	
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 000,00	0,003	0,000	3,029	
		>3	fc	1	K	HSV	99550001R	Demontáž stávajících 12 plastových sedáků, likvidace	Kč	1,000	7 000,00	1,000	7 000,00	0,003	0,000	3,029	vlast.
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					16 540,82	0,150	0,000	5,096	
		>2			D		762	Konstrukce tesařské					16 540,82	0,150	0,000	5,096	
		>3	fc	2	K	PSV	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,246	1 080,00	1,000	265,68	0,000	0,000	0,384	vlast.
		>3	fc	3	K	PSV	762952111R	Montáž podkladních trámků k beton. konstrukci	m	38,400	240,00	1,000	9 216,00	0,000	0,000	4,224	vlast.
		>3	fc	4	M	PSV	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,271	12 000,00	1,000	3 252,00	0,149			vlast.
		>3	fc	5	K	PSV	76295901R	Spojovací prostředky	m2	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00	0,000	0,000	0,488	vlast.
		>3	oc	6	K	PSV	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	157,337	5,13	1,000	807,14	0,000	0,000	0,000	vlast.

