

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 006 - Demolice opěrné zdi VMO km 0,4 - 0,5 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 006 - Demolice opěrné zdi VMO km 0,4 - 0,5 vpravo

Číslo SO/PS/
číslo Změny SO/PS:
tř SO 006/001

Číslo ZBV:

0074.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Jedná se o závěrečné ZBV

Na základě Pokynu Správce č. 25 a č.26 došlo ke změně technického řešení opěrné zdi SO 211 z armovaných zemin na monolitickou tížní. Touto změnou odpadla nutnost demolovat celou stávající opěrnou zeď SO 006, místo toho byla na základě sdělení projektanta č. 067 (viz samostatná příloha) ubourána pouze římsa zdi. Důsledkem této změny je snížení ceny.

V průběhu prací byly zjištěny přesné rozměry odpadu a jeho zařazení dle katalogu odpadů. Na základě předané evidence je ukládkovně fakturováno dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 045 641,82	0,00	-2 045 641,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1 -09- 2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 8. 09. 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 6 -10- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 07 -09- 2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 3



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0074.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 006 - Demolice opěrné zdi VMO km 0,4 - 0,5 vpravo								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 006 - Demolice opěrné zdi VMO km 0,4 - 0,5 vpravo								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	03900R.	POMOCNÉ PRÁCE PŘI BOURÁNÍ											
5	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
6	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
8	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
9	96611.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ											
10	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
11	96657.	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM											
Celkem								2 178 178,50	-2 045 641,82	0,00	132 536,69	-2 045 641,82	-93,92

Za Zhotovitele:

Datum: 07 -09- 2023

Za Objednatele:

Datum:

02 -10- 2023