

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.3.2022

Číslo zhotovitele: [REDACTED]

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČO 27256537, DIČ CZ 27256537,
se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 10020
jako **objednatel**
a
„**Společnost Generel Kladno G + Z**“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522
zastoupená: panem Ludškem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem
představenstva,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459
a

Společník: Zlínstav a. s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO: 283 15 669 DIČ: CZ28315669
zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5743

jako **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 3 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnové listy ZL 17, ZL 20, ZL 29, ZL 32, ZL 34, ZL 35, ZL 36, ZL 37, ZL 38, ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 49, ZL 50

Změnový list ZL 17	„D,B,CAM“ Přepojení optických kabelů- V. etapa
Změnový list ZL 20	„C2“ Doplnění sond k ověření zdiva
Změnový list ZL 29	„C2“ Odbourání venkovní přízdívky zákl. zdiva, očištění podkladu
Změnový list ZL 32	„C2“ Posun stávající kabeláže- suterén
Změnový list ZL 34	„C2“ Nová střešní okna
Změnový list ZL 35	„C2“ Provizorní přepojení elektro- 4. patro
Změnový list ZL 36	„C2“ Přepojení diesel rozvaděče- suterén
Změnový list ZL 37	„C2“ Úprava stoupacího potrubí
Změnový list ZL 38	„C2“ Nový strop nad kryten CO- suterén
Změnový list ZL 40	„B“ Doplnění elektro ke stativům- ZM č. 3
Změnový list ZL 41	„ Režie za prodloužení doby výstavby“- V. etapa
Změnový list ZL 42	„C2“ Zaměření průhybu stropu nad 4. patrem
Změnový list ZL 43	„ Změna elektro dle požadavků TIČR a vnější vlivy“- ZM č. 1,2,3,5,6,7
Změnový list ZL 44	„C2“ Montáž a demontáž příček- 3. patro
Změnový list ZL 45	„C2“ M+R doplnění SW Siemens Desigo CC
Změnový list ZL 46	„Neprovedené práce“ - V. etapa+ změny
Změnový list ZL 49	„C2“ Ocelové sloupky- 2., 3., a 4. patro
Změnový list ZL 50	„C2“ Motory pro žaluzie Z

2 Cena díla

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	229.877.446,16	Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.114.577,91	Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-1.364.466,52	Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	6.891.043,71	Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	-3.263.852,38	Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	5.501.762,33	Kč
<u>Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH</u>	<u>-167.603,82</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	238.588.907,39	Kč
DPH z ceny díla	50.103.670,55	Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	288.692.577,94	Kč

3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčeny.
3.2 Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení.
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.


Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy - ZL 17, ZL 20, ZL 29, ZL 32, ZL 34, ZL 35, ZL 36, ZL 37, ZL 38, ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 49, ZL 50

V Kladně dne: 11.10.2023




za objednatele
Ing. Jaromír Bureš
předseda představenstva



.....
za objednatele
Markéta Fröhlichová
místopředseda představenstva

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel: 312 606 111
IČ: 27256537, DIČ: CZ27256537 ①

Praha dne: 25.9.2023



za zhotovitele
Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“



.....
za zhotovitele
Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

vedoucí společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“



za zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s.
společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“