

Č.j.: ZSMV-20049-6/VZ-2022

**DODATEK č. 4
KE SMLouvĚ O DÍLO**

**„Snížení energetické náročnosti skladů - areál Svojšice–
PD zateplení a elektroinstalace včetně inženýrské činnosti“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 3. 2021 pod. č.j.: ZSM-45/OVZ-2021
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: ČNB Praha
Čís. účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

STRONG ENCO s.r.o.

se sídlem: č.p. 30, 254 01 Pohoří
IČO: 27787591
DIČ: CZ27787591
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 364190,
Datová schránka: nki43ec
Bankovní spojení: Moneta Bank a.s., číslo účtu: 181625965/0600,
zastoupená: Radek Šenk, jednatel

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu služeb poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti skladů - areál Svojšice – PD zateplení a elektroinstalace včetně inženýrské činnosti“.
- 2.2. V souladu s čl. 19 odst. 19.1. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na změně předmětu Smlouvy o dílo v podobě víceprací, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

- 3.1. Dodatečné služby na Díle jsou sjednány v rozsahu Změnového listu č. 4 ze dne 5. 10. 2023, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné služby, bez kterých by nebylo možné původní Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto Dodatečných služeb, o kterou se tímto Dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 5. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

Celkem vícepráce bez DPH 101.814,30 Kč
(slovy: jedno sto jedna tisíc osm set čtrnáct korun českých a třicet haléřů),

DPH 21 % ve výši 21.381,- Kč
(slovy: dvacet jedna tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých),

celkem vícepráce včetně DPH 123.195,30 Kč
(slovy: jedno sto dvacet tři tisíc jedno sto devadesát pět korun českých a třicet haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

„Snížení energetické náročnosti skladů - areál Svojšice– PD zateplení a elektroinstalace včetně inženýrské činnosti“

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a jeho příloh, že tomuto dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
V.....dne..... Zhotovitel Mgr. Radek Šenk, MBA jednatel STRONG ENCO, s.r.o.	V Praze dne..... Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Strong enco s.r.o., Pohoří 30, 25 401	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	4.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nárůst rozsahu výkonu autorského dozoru investora při výstavbě v rámci realizace projektu „Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice“ Popis a zdůvodnění změny: Dodatkem č. 5 zhotovitele stavby (Zhotovitel „Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P“) je prováděna zásadní změna technologie vytápění areálu z peletek na dřevní štěpku. V rámci této změny je třeba zajistit nad rámec smluvního výkonu autorského dozoru posouzení a zajištění koordinace celé projektové dokumentace. Zajistit a doprojektovat některé detaily a dodat výkresovou dokumentaci. Vliv na termín: ne <u>Kalkulace dle Přílohy č. 1 Nabídka zhotovitele</u>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	101.814,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
101.814,30 Kč	<u>Ne</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

STRONG ENCO s.r.o.

Pohoří 30, 25401

tel: [redacted] e-mail : [redacted] z

Banka: MONETA Money Bank č.ú.181625965/0600

IČ: 27787591 DIČ: CZ27787591

Zapsán v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 364190



Cenová nabídka na práce provedené nad rámec smlouvy č.ZSMV-45/OVZ-2021 Svojšice

Klient: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 IČ: 67779999

Úspory energie a rekonstrukce areálu ZSMV Svojšice u Kolína

Téma: Rekonstrukce veřejných budov a infrastruktury

Opatření: Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury


Soupis realizovaných prací

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Zpracování výkresové části Dilatace – napojení dveří | á,- 1x 3.500,-Kč |
| 2) Dílenské zpracování žebříku O.13 | á,- 1x 3.500,-Kč |
| 3) Dílenské zpracování žebříku O.1 | á,- 1x 3.500,-Kč |
| 4) Zpracování detailu – schody O.6. | á,- 1x 3.500,-Kč |
| 5) Posouzení hliníkových výplní objekt, Ověření prostupnosti – objekt č.1 | á,- 1x 7.300,-Kč |
| 6) Prodloužení realizace stavby o 3 měsíce nad rámec smlouvy | á,- 1x 80.514,3,-Kč |

Cena celkem: 101.814,30,-Kč + DPH

Celkem: 123.195,30,-Kč vč. DPH

V Praze dne 27. 09. 2023



Mgr. Radek Šenk, MBA