




## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení MDK Sokolov, 5. května 655, Sokolov“

**objednatel:** město Sokolov,  
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,  
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,  
IČ: 00 259 586,  
DIČ: CZ 00259586,  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**zhotovitel:** DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.  
de sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role  
IČO: 01486381  
DIČ: CZ1486381  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
jednající: Regina Krnáčová  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.08.2023:

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.08.2023 smlouvu o dílo č. SML/429/2023/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení MDK Sokolov, 5. května 655, Sokolov“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1 tvořícím přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo jsou a které jsou vymezeny ve změnovém listu č. 2 tvořícím přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací a méněprací vymezených ve změnových listech č. 1 a č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Hodnota víceprací vymezených ve změnovém listu č. 1 činí 24 690,35 Kč bez DPH a hodnota méněprací ve změnovém listu č. 2 činí 21 833,85 Kč bez DPH.

5. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

## II.

### Předmět dodatku


1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 4 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 2 856,50 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 321 396,71 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## III.

### Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jako přílohy změnové listy č. 1 a č. 2.
4. Tento dodatek je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá strana obdrží jedno vyhotovení podepsané podepsaného dodatku, tzn. Elektronický originál případně podepsaný originál.

Mgr. Petr Kubis  
starosta




Objednatel

Regina Krnáčová  
jednatelka



Zhotovitel



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: MDK 102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:


Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>24 690,35</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>24 690,35</b>	Výše daně <b>5 184,97</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>29 875,32</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:  Razítko

Datum a podpis:  Razítko

Objednav

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** MDK 102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - vícepráce

Místo: Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>24 690,35</b>	<b>29 875,32</b>
102023	Stavební úpravy ...	24 690,35	29 875,32

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MDK 102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - vícepráce

Objekt:

102023 - Stavební úpravy ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>24 690,35</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	24 690,35	21,00%	5 184,97	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>29 875,32</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MDK 102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - vícepráce

Objekt:

102023 - Stavební úpravy ...

Místo:

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>24 690,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 686,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 554,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 131,38
734 - Ústřední vytápění - armatury	33,10
PSV - Práce a dodávky PSV	20 970,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 668,01
771 - Podlahy z dlaždic	6 614,78
781 - Dokončovací práce - obklady	3 584,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	656,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 447,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MDK 102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - vícepráce

Objekt:

102023 - Stavební úpravy ...

Místo:

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 690,35</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 686,28
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 554,90
255	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,650	426,00	1 554,90
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 131,38
256	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	54,000	3,17	171,18
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2				
257	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	54,000	36,30	1 960,20
PP			Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m				
D	734		Ústřední vytápění - armatury				33,10
267	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	1,000	33,10	33,10
PP			Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 970,97
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 668,01
242	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,140	42,50	48,45
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových				
243	K	735117110	Odkojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	1,140	74,70	85,16
PP			Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek odkojení a připojení po nátěru				
246	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	32,20	32,20
PP			Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				
247	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,000	16,10	32,20
PP			Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváku) otopných těles				
265	M	48457233	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 600mm 670W	kus	1,000	2 470,00	2 470,00
PP			těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 600mm 670W				
D	771		Podlahy z dlaždic				6 614,78
232	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,300	16,50	21,45
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
233	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,600	63,00	163,80
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
254	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	7,000	360,00	2 520,00
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
259	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	2,200	113,00	248,60
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm				
260	M	RMAT0008	sokl-dlažba 150/50mm	kus	15,000	83,62	1 254,30
PP			sokl-dlažba 150/50mm				
VV			2,2*6,818 "Přepočtené koeficientem množství		15,000		
VV			Součet			15,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
235	K	771574265	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,300	710,00	923,00
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 19 do 22 ks/m2				
236	M	59761616	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2	m2	1,430	892,00	1 275,56
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2				
	VV		1,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,430		
	VV		Součet		1,430		
224	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,000	237,00	0,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
238	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	1,300	28,00	36,40
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
228	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,095	719,00	68,31
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
229	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,095	580,00	55,10
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
230	K	998771194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,095	508,00	48,26
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				3 584,97
221	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,938	498,00	965,12
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	VV		2,93*0,3		0,879		
	VV		3,53*0,3		1,059		
	VV		Součet		1,938		
223	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	0,800	221,00	176,80
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout				
222	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,360	192,00	1 221,12
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou				
	VV		3,53+2,83		6,360		
	VV		Součet		6,360		
261	K	781494511R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	2,000	181,64	363,28
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací hliníkové lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	VV		0,5+0,5+0,5+0,5		2,000		
	VV		Součet		2,000		
258	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	10,000	84,60	846,00
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90				
225	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007	719,00	5,03
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
226	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	580,00	4,06
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
227	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,007	508,00	3,56
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				656,00
249	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,000	101,00	202,00
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením				
252	K	783607210	Provedení krycího dvojnásobného článkových otopných těles	m2	2,000	129,00	258,00
	PP		Provedení nátěru otopných těles krycího dvojnásobného článkových				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
253	M	24621532	hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy	kg	0,700	280,00	196,00
	PP		hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy				
	VV		2*0,35 "Přepočtené koeficientem množství"		0,700		
	VV		Součet		0,700		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 447,21
216	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	66,602	6,22	414,26
	PP		Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(0,94*0,6)		0,564		
	VV		(6,74*3,8+1,5*0,8)		26,812		
	VV		((0,655+2,741+3,724)*3,8+0,9*1,5+0,8*1,5+0,8*1,5)		30,806		
	VV		(5+3,42)		8,420		
	VV		Součet		66,602		
262	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	7,000	18,40	128,80
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
263	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,000	43,70	305,90
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
203	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000	5,93	88,95
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
204	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m	m2	15,750	0,83	13,07
	PP		folie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m				
214	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	147,504	25,10	3 702,35
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(0,94*0,6)*2		1,128		
	VV		(6,74*3,8+1,5*0,8)*2		53,624		
	VV		((0,655+2,741+3,724)*3,8+0,9*1,5+0,8*1,5+0,8*1,5)*2		61,612		
	VV		(5+3,42)*2		16,840		
	VV		3,65*2+7		14,300		
	VV		Součet		147,504		
264	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	7,000	23,30	163,10
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
215	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	66,602	39,50	2 630,78
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(0,94*0,6)		0,564		
	VV		(6,74*3,8+1,5*0,8)		26,812		
	VV		((0,655+2,741+3,724)*3,8+0,9*1,5+0,8*1,5+0,8*1,5)		30,806		
	VV		(5+3,42)		8,420		
	VV		Součet		66,602		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - měněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>21 833,85</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>21 833,85</b>	<b>4 585,11</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>26 418,96</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** 102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - méněpráce

Místo: Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>21 833,85</b>	<b>26 418,96</b>
102023	Stavební úpravy ...	21 833,85	26 418,96

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - méněpráce

Objekt:

102023 - Stavební úpravy ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 833,85</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	21 833,85	21,00%	4 585,11	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>26 418,96</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - méněpráce

Objekt:

102023 - Stavební úpravy ...

Místo:

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**21 833,85**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**820,81**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

800,00

997 - Přesun sutě

20,81

### PSV - Práce a dodávky PSV

**21 013,04**

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

7 707,74

741 - Elektroinstalace - silnoproud

299,00

763 - Konstrukce suché výstavby

1 116,92

766 - Konstrukce truhlářské

11 889,38

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

102023 - Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení - méněpráce

Objekt:

102023 - Stavební úpravy ...

Místo:

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 833,85</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>820,81</b>
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>800,00</b>
22	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,200	4 000,00	800,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm				
	VV		přes sprchy				
	VV		0,2		0,200		
	VV		Součet			0,200	
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>20,81</b>
24	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,006	1 300,00	7,80
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,006	288,00	1,73
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,038	12,50	0,48
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		0,006*6,4 "Přepočtené koeficientem množství			0,038	
	VV		Součet			0,038	
27	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,006	1 800,00	10,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 02				
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>21 013,04</b>
D	725		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>7 707,74</b>
52	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 670,00	4 670,00
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm				
58	M	55145611	baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným ramínkem s prodlouženou pákou 150mm chrom (lékařská)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným ramínkem s prodlouženou pákou 150mm chrom (lékařská)				
66	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014	870,00	12,18
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
67	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	636,00	8,90
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
68	K	998725194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,014	1 190,00	16,66
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
D	741		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>299,00</b>
216	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	299,00	299,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 116,92
208	K	763121422	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,500	718,00	1 077,00
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilu CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15. stěna tl. 62,5 mm, profil 50				
	VV		kancelář 1.NP		1,500		
	VV		2,55*2-1.8*2		1,500		
	VV		Součet				
211	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018	1 310,00	23,58
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
213	K	998763393	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,018	908,00	16,34
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				11 889,38
154	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	872,00	872,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	VV		mytí přepravek 800/1970		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet				
157	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm				
158	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	149,00	149,00
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru				
159	M	RMAT0007	větrací mřížka MD 300/100mm	kus	1,000	400,00	400,00
	PP		větrací mřížka MD 300/100mm				
160	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	123,00	123,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
161	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	207,00	207,00
	PP		zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
162	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	198,00	198,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
163	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	703,00	703,00
	PP		kování rozetové klika/klika				
164	K	RKON004	Montáž police úklid	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
	PP		Montáž police úklid				
166	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018	1 310,00	23,58
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
217	M	35713115	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 4 modulární jednotky	kus	1,000	411,00	411,00
	PP		rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 4 modulární jednotky				
167	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018	738,00	13,28
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
168	K	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,018	1 140,00	20,52
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
215	M	48457233	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přidavná přestupní plocha v 500mm dl 600mm 670W	kus	1,000	5 100,00	5 100,00
	PP		těleso otopné panelové 2 deskové 1 přidavná přestupní plocha v 500mm dl 600mm 670W				
214	M	42914108	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 9W D 100mm	kus	1,000	839,00	839,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 9W D 100mm				