

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0030/V8100/22 (objednatele)
č. DZ 22010217/Nk (zhotovitele)
ze dne 7.4.2022
pro akci

„Rekonstrukce kanalizace, Bubenské nábřeží, P7“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: za společnost jednají dva členové představenstva společně
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena:
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce. Dodatečné práce vyplynuly během realizace díla na základě skutečného stavu trasy nové kanalizace v úseku Š8 – Š11. Z tohoto důvodu dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.4 a 2.1.5, které zní:

2.1.4 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- ruční obsypání potrubí sypaninou
- štěrkopísky

2.1.5 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- betonová směs C12/15
- zvýšený rozsah čerpání odpadních vod ze zatopených prostor
- VRN - přípočet

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.4 a 2.1.5 činí bez DPH	2 573 162,19 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.4	- 554 165,23 Kč
a cena dle čl. 2.1.5	3 127 327,42 Kč

Celková cena ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 pak činí:	146 679 396,70 Kč
Původní cena za dílo bez DPH:	133 477 484,42 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	4 840 858,02 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	5 787 892,07 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	2 573 162,19 Kč
Celková cena bez DPH:	146 679 396,70 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
