

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

č. sml. objednatele: **23SMTU0100000011** uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dohoda“)
ke stavbě **Hlavní vstup do objektu KBOP**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
- dále jen objednatel

Zhotovitel: **Stavby Střechy Komíny, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. C, č. vložky 60023.
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Šikmá 90, 735 51 Bohumín, Vrbice
Zastoupena ve věcech smluvních: Vladimír Harastej - jednatel
Zastoupena ve věcech technických: Vladimír Harastej
IČ: 034 50 660
DIČ: CZ03450660
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
- dále jen zhotovitel

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 23SMTU0100000011, na zhotovení stavby **Hlavní vstup do objektu KBOP** na středisku Krytý bazén Ostrava Poruba. Touto dohodou ke smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnovém listu č. 01. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dohody.
 - Potřeba provedení dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a

dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani zhotovitel při vynaložení náležité péče předvídat.

- Odpočty nerealizovaných prací – méněpráce byly specifikovány až na základě stanoveného postupu prací a skutečně provedených stavebních prací.

Článek III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně této dohody na základě Změnového listu č. 01 je stanovena takto:

		Cena bez DPH
Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH		3 350 200,00 Kč
Seznam změnových listů		celkový vliv bez DPH
ZL 01	Celkem Vícepráce a méněpráce	139 878,95 Kč
	Vícepráce – stavební část, elektro	311 279,36 Kč
	Méněpráce – stavební část	-122 400,41 Kč
	Méněpráce – VON	-49 000,00 Kč
		Cena bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dohody celkem bez DPH		3 490 078,95 Kč

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu dohody tvoří změnový list č. 01.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

*za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Vladimír Harastej
jednatel společnosti*