

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

č. účtu: 2006-3126231/0710 (SFDI)

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ivana Schwarzová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Ing. Pavel Bauer, Těšovice 9, 383 01 Prachovice, IČO: 090 12 877

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Pavel Bauer

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan, IČO: 472 18 444

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.

se sídlem: U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 281 60 240

DIČ: CZ28160240

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3065146389/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 21157.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bc. Martin Schytil, DiS, jednatel

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Heger

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Marek Bartoš, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Jindřich Schytil, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Bc. Martin Schytil, DiS

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev.č. 14214-2 přes Černý potok u obce Dub**“ ze dne 8.3.2023 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/058/23, č. zhotovitele 2023-006 ze dne 8.3.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most**

ev.č. 14214-2 přes Černý potok u obce Dub“. Důvodem změny jsou méněpráce vzniklé při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 14 z důvodu financování/spolufinancování stavby z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Celkem bez DPH | 7 067 926,23 Kč |
| DPH 21 % | 1 484 264,51 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 8 552 190,74 Kč |

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Celkem bez DPH | 6 776 366,64 Kč |
| DPH 21 % | 1 423 036,99 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 8 199 403,63 Kč |

Smluvní strany se dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Doplnění článku X. Zvláštní ujednání o odst. 12 smlouvy:

12. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/058/23, č. zhotovitele 2023-006 ze dne 8.3.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1050/2023/RK-76 ze dne 5. 10. 2023.

V Českých Budějovicích dne

V Jindřichově Hradci dne

z a o b j e d n a t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :
Martin Digitálně podepsal
Martin Schytil
Schytil Datum: 2023.10.06
13:21:40 +02'00'
.....
Bc. Martin Schytil, DiS
jednatel MS STAVMONT s.r.o.

Stavba : Most ev.č. 14214-2 přes Černý potok u obce Dub
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Projektční kancelář PRIS s.r.o.
TDS : Ing. Pavel Bauer
Zhotovitel MS STAVMONT s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

| | ZMĚNOVÝ LIST č.1 | ZMĚNOVÝ LIST č.2 | ZMĚNOVÝ LIST č.3 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| OBJEKT | CENA DLE SOD | Změnový list č.1 | Změnový list č.2 |
| | | Celk.cena po změně č.1 | Celk.cena po změně č.2 |
| SO 002 | 512 089,20 | -11 900,00 | 500 189,20 |
| SO 182 | 353 720,55 | -70 625,00 | 283 095,55 |
| SO 201 | 6 202 116,48 | -209 034,59 | 5 993 081,89 |
| CENA STAVBY BEZ DPH | 7 067 926,23 | -291 559,59 | 6 776 366,64 |
| DPH 21% | 1 484 264,51 | -61 227,51 | 1 423 036,99 |
| CENA VČETNĚ DPH | 8 552 190,74 | -352 787,10 | 8 199 403,63 |

MS STAVMONT s.r.o.
 U Nemocnice 220/III
 377 01

Stavba : Most ev.č. 14214-2 přes Černý potok u obce Dub
 číslo a názvy SO: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce

ZMĚNOVÝ LIST č.1

| Poř. číslo | Kód položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství ve střední jednotce | Množství po změně jednotek | Rozdíl množství jednotek | Celková cena ve změně | | Rozdíl celk. ceny | |
|------------|-------------|--|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | | | | | bez DPH celkem | celkem | bez DPH celkem | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| | | VÍCEPRÁCE | | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Vícepráce celkem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DPH 21 % | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CELKEM VČ. DPH | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | MÉNĚPRÁCE | | | | | | | | |
| 7 | 02940 | OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| 11 | 02950 | OSTATNÍ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ | KPL | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| 14 | 02981 | OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | -3 900,00 |
| | | Méněpráce celkem | | | | | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | -11 900,00 |
| | | DPH 21 % | | | | | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | -2 499,00 |
| | | CELKEM VČ. DPH | | | | | 14 399,00 | 14 399,00 | 0,00 | -14 399,00 |
| | | Bilance (výše zmíněných) za SO 002 | | | | | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | -11 900,00 |
| | | DPH 21 % | | | | | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | -2 499,00 |
| | | CELKEM VČ. DPH | | | | | 14 399,00 | 14 399,00 | 0,00 | -14 399,00 |

Schválil: [redacted] datum: 10. 2023

Zadavatel: Jihobský kraj

TDS: Ing. Pavel Bauer

zhotovitel: MS STAYMONT s.r.o.

Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Roetislav Otevřel

MS STAYMONT s.r.o.
 U Nemocnice 220/III
 377 01 Jindřichov Hradec
 IČ: 281 60 240

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Změnový list č. 1 - přípočty stavby:

SO...

2) Změnový list č. 1 - odpočty stavby: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce pol. 7, 11, 14 nebyly požadovány. SO 182 Dopravně inženýrská opatření pol. 6, 14, 15 nebyly požadovány. SO 201 Most ev.č. 14214-2 pol. 2, 20, 24, 30, 31, 32, 35, 55 nebyly provedeny z důvodu provádění stavby v souladu s RDS.

3)

4)

5)