

# D o d a t e k č . 2 k e S m l o u v ě o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**  
Se sídlem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Zastoupený: Mgr. Martinem Horákem, starostou města nebo Ing. Emilem Ondrou,  
místostarostou města

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Mgr. Martin Horák, Ing. Emil Ondra  
Ing. Aleš Sitař, 725102542, ales.sitar@bystricenp.cz  
David Starý, 602870435, david.stary@bystricenp.cz  
TDS - Envigest s.r.o. - Ing. Jan Červinka  
Koordinátor BOZP - Ing. Libor Bílek

IČO: 00294136  
DIČ: CZ00294136  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 9005-723751/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **T.M.V. spol. s.r.o.**  
Se sídlem: Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Zastoupený: Martinem Teplým, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Martin Teplý, Ing. Milan Teplý  
Martin Teplý, Ing. Milan Teplý  
15544419  
CZ15544419

IČO: 15544419  
DIČ: CZ15544419  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 146546751/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1897

(dále jen zhotovitel)

Při výkopových pracích během stavby dešťové kanalizace byly v části výkopu zjištěny horniny o jiné třídě tvrdosti, než předpokládala projektová dokumentace. Na základě odborného stanoviska geologa byly upraveny skutečně odkopané objemy materiálu dle jednotlivých tříd tvrdosti.

Při zhotovování konstrukčních vrstev komunikace byla v části plochy budoucí komunikace zjištěna nižší únosnost pláně, než jaká byla požadována projektovou dokumentací. Proto bylo na základě doporučení geologa a TDI posílena štěrková vrstva v podkladních vrstvách komunikace. Po provedení asfaltového povrchu bylo provedeno přesné geodetické zaměření skutečně provedených asfaltových ploch komunikace.

Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku č. 2 – Změnový rozpočet – 2x. Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem stavby a projektantem stavby.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného a v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla, dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2023, se mění o vícepráce a méněpráce – viz přílohy.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2023 se, s odkazem na příložené Změnové rozpočty, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

##### **Cena činí:**

<b>Původní cena díla bez DPH:</b>	<b>2 921 369,35 Kč</b>
<b>Změnový rozpočet č. 1:</b>	<b>332 441,93 Kč</b>
<b>Změnový rozpočet č. 2:</b>	<b>- 13 253,09 Kč</b>
<b><u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH:</u></b>	<b><u>3 240 558,19 Kč</u></b>

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je ohledně změnového rozpočtu č. 1 uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související s výše uvedenou změnou podle § 222 odst. 6 zákona, při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány (332 441,93 Kč), nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

Tento dodatek č. 2 je ohledně změnového rozpočtu č. 2 uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celková hodnota změny (396 330,81 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 2, vč. příloh, je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 4. 2023 a dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřeného dne 27. 9. 2023, na provedení stavby Dopravní a technická infrastruktura ulice Rovinky - SO 101 Komunikace, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení a optická síť.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu. Dodatek č. 2 je uzavírán s odloženou účinností, přičemž účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

Tento dodatek č. 2 schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem rozhodnutím RM-23-15-07 dne 17. října 2023.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří přílohy - Změnové rozpočty 2x

V Bystřici nad Pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Martin Teplý  
jednatel společnosti  
T.M.V. spol. s r.o.

.....  
Mgr. Martin Horák  
starosta města  
Město Bystřice nad Pernštejnem