


**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**

**Statutární město Kladno**

**a**

**Alle stavby, s. r. o.**



## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 2023/0639/OIRI, uzavřené dne 24.7.2023,  
na provedení prací na stavbě názvem „Injektáž a zřízení sanačních omítek vlhkého zdiva MŠ  
Rosenbauma 622“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupený: primátorem Mgr. Milanem Volfem  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
ve věcech smluvních  
je oprávněn jednat: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** Alle stavby, s. r. o.  
se sídlem: náměstí Sítná 3106, 272 01 Kladno-Kročehlavy  
zastoupený: Zdeněk Kordule, jednatel  
IČ: 04309928  
DIČ: CZ04309928  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
Ve věcech technických  
je oprávněn jednat: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. I Smlouvy o dílo:

### I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2023 smlouvu o dílo č. 2023/0639 /OIRI, jejímž předmětem je provedení díla s označením Injektáž a zřízení sanačních omítek vlhkého zdiva MŠ Rosenbauma 622 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě víceprací sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. V, odst. 5.1 Smlouvy, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 1. Tento změnový list č. 1 je oddělenou přílohou Smlouvy. Změnový list č. 1 se týká víceprací a je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Změna ceny díla se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

## II. Cena díla

- 2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo a nahrazují tím čl. V., odst. 5.1 Smlouvy takto:

Vícepráce plynoucí ze změnového list č. 1:	+ 267.751,37 Kč bez DPH
Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	+ 323.979,16 Kč včetně DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1:	2.359.012,98 Kč bez DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1:	2.854.405,71 Kč včetně DPH


## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:  
**Příloha č. 1: Změnový list č. 1**
- 3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

V Kladně dne: 13. 10. 2023

12. 10. 2023

  
[Redacted]  
Statutární město Kladno  
objednatel  
[Redacted]

  
[Redacted]  
Alle stavby, s.r.o.  
zhotovitel



## Krycí list rozpočtu změnového listu

Název stavby:	Injektáž a zřízení sanačních omítek vlhkého zdiva	Objednatel:	Statutární město Kladno	IČO/DIČ:	00234516/CZ00234516
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	MŠ Kladno, nám. Fr. Rosenbauma 622, 272 03	Zhotovitel:	Alle stavby, s. r. o.	IČO/DIČ:	04309928/CZ04309928
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	70
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.08.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	30 684,27	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	132 656,03	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	16 464,86	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	31 559,38			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	19 835,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	36 551,82				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>267 751,37</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	267 751,37
Základ 15%	0,00	DPH 21%	56 227,79	Celkem včetně DPH	323 979,16
Základ 21%	267 751,37				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet změnového listu

Název stavby:	<b>Injektáž a zřízení sanačních omítek vlhkého zdiva</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Stalutární město Kladno
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	MŠ Kladno, nám. Fr. Rosenbauma 622, 272 03	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Alie stavby, s. r. o.
JKSO:		Zpracováno dne:	28.08.2023	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
			<b>Změnový list</b>				<b>47 186,22</b>	<b>220 565,15</b>	<b>267 751,37</b>		<b>53,85</b>		
02	11		Přípravné a přidružené práce				<b>0,00</b>	<b>7 693,15</b>	<b>7 693,15</b>		<b>21,90</b>		
30	02	113105231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	32,93	61,10	0,00	2 012,21	2 012,21	0,23	7,41	RTS I / 2023	
31	02	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. lžčené IL20 cm	m2	32,93	172,50	0,00	5 680,94	5 680,94	0,44	14,49	RTS I / 2023	
02	13		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>18 244,37</b>	<b>18 244,37</b>		<b>0,00</b>		
32	02	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3	m3	16,18	991,01	0,00	16 036,52	16 036,52	0,00	0,00	RTS I / 2023	
33	02	132201119R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3	m3	4,85	198,00	0,00	961,21	961,21	0,00	0,00	RTS I / 2023	
34	02	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3	m3	1,20	1 030,49	0,00	1 236,59	1 236,59	0,00	0,00	RTS I / 2023	
35	02	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor. 3	m3	0,36	27,91	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	RTS I / 2023	
02	16		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>		<b>0,00</b>		
36	02	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	7,20	287,50	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
37	02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 → 4 v množství do 100 m3	m3	7,20	308,00	0,00	2 217,60	2 217,60	0,00	0,00	RTS I / 2023	
38	02	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	7,20	217,00	0,00	1 562,40	1 562,40	0,00	0,00	RTS I / 2023	
02	17		<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>0,00</b>	<b>5 732,47</b>	<b>5 732,47</b>		<b>0,00</b>		
39	02	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	10,18	563,00	0,00	5 732,47	5 732,47	0,00	0,00	RTS I / 2023	
02	18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>59,40</b>	<b>780,60</b>	<b>840,00</b>		<b>0,00</b>		
40	02	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,00	28,00	0,00	59,40	780,60	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
02	19		<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>				<b>0,00</b>	<b>3 693,60</b>	<b>3 693,60</b>		<b>0,00</b>		
41	02	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,20	513,00	0,00	3 693,60	3 693,60	0,00	0,00	RTS I / 2023	
02	31		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>7 914,28</b>	<b>5 688,79</b>	<b>13 603,07</b>		<b>0,11</b>		
42	02	319211332R00	Fabion z XPS s povrchovou úpravou	m	16,50	536,49	4 057,02	4 795,07	8 852,09	0,00	0,02	RTS I / 2023	
43	02	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,08	60 910,00	3 857,26	693,72	4 750,98	1,10	0,09	RTS I / 2023	
02	34		<b>Stěny a příčky</b>				<b>3 640,49</b>	<b>3 464,22</b>	<b>7 104,71</b>		<b>0,29</b>		
44	02	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,44	1 287,99	941,33	913,38	1 654,71	0,16	0,23	RTS I / 2023	
45	02	346481112RT2	Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem	m2	6,00	875,00	2 699,16	2 550,84	5 250,00	0,01	0,06	RTS I / 2023	
02	41		<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>2 559,72</b>	<b>3 356,28</b>	<b>5 916,00</b>		<b>0,07</b>		
46	02	416021123R00	Doplnění podhledu SDK, kovová kce CD. 1x deska RHI 12,5 mm	m2	6,00	986,00	2 559,72	3 356,28	5 916,00	0,01	0,07	RTS I / 2023	
02	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>6 232,92</b>	<b>1 037,72</b>	<b>9 270,64</b>		<b>14,11</b>		
47	02	564851113RT3	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 17 cm	m2	32,93	281,50	8 232,92	1 037,72	9 270,64	0,43	14,11	RTS I / 2023	
02	59		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				<b>6 501,70</b>	<b>10 054,74</b>	<b>16 556,44</b>		<b>4,24</b>		
48	02	596215021R00	Zpětné kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do drté tl. 4 cm	m2	32,93	292,00	1 437,20	8 179,24	9 616,44	0,07	2,43	RTS I / 2023	
49	02	596811111RT4	Kladení dlaždic kom. pro pěší, lože z kameniva těž	m2	10,00	694,00	5 064,50	1 875,50	6 940,00	0,18	1,81	RTS I / 2023	
02	60		<b>Omítky ze suchých směsí</b>				<b>-62 241,41</b>	<b>-8 827,71</b>	<b>-71 069,12</b>		<b>-0,98</b>		
50	02	602021104R00	Přísada do cementových prostřků	m2	-15,25	85,08	-703,82	-593,65	-1 297,47	0,00	-0,01	RTS I / 2020	
51	02	602021102R00	Poslík stěn sanační 100% krylí, ručně	m2	-15,25	597,76	-7 918,59	-1 197,25	-9 115,84	0,01	-0,16	RTS I / 2020	
52	02	602021114RT2	Omílka sanační, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	-15,25	3 534,52	-48 789,50	-5 131,93	-53 901,43	0,05	-0,77	RTS I / 2020	
53	02	602021151RT1	Štuk stěn sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm, pro interier	m2	-15,25	442,91	-4 849,50	-1 904,88	-6 754,38	0,00	-0,04	RTS I / 2020	
02	62		<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>59 840,33</b>	<b>40 881,53</b>	<b>100 721,86</b>		<b>0,91</b>		
54	02	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	4,86	84,10	0,00	408,73	408,73	0,00	0,00	RTS I / 2023	
55	02	55392781.A	Dilatační profil rohový	m	5,50	136,50	750,75	0,00	750,75	0,00	0,00	RTS I / 2023	
56	02	622300172RT3	Těsnění napojovacích spár tmelem	m	4,86	93,80	315,46	140,41	455,87	0,00	0,00	RTS I / 2023	
57	02	622300173RT3	Zelená vodní izolace Betomix, fólie EPS 50 140 mm	m2	7,20	1 755,00	7 896,84	4 087,44	12 783,08	0,01	0,40	RTS I / 2023	

58	02	622311520RU1	Zalepovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 60 mm	m2	39,36	1 934,00	49 297,65	26 814,92	76 112,57	0,02	0,62	RTS I / 2023
59	02	627452101RT3	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	12,00	850,00	1 649,64	8 550,36	10 200,00	0,02	0,19	RTS I / 2023
	02	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 653,10</b>	<b>1 461,90</b>	<b>3 115,00</b>		<b>3,60</b>	
60	02	639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze stěrku tl.200 mm	m2	10,00	311,50	1 653,10	1 461,90	3 115,00	0,36	3,60	RTS I / 2023
	02	64	<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 212,19</b>	<b>894,48</b>	<b>3 106,68</b>		<b>0,04</b>	
61	02	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	2,35	1 321,99	2 212,19	894,48	3 106,68	0,01	0,04	RTS I / 2023
	02	711	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>2 537,20</b>	<b>1 963,10</b>	<b>4 500,30</b>		<b>0,01</b>	
62	02	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	20,00	162,01	2 151,40	1 088,80	3 240,20	0,00	0,01	RTS I / 2023
63	02	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle	m2	10,00	126,01	385,80	874,30	1 260,10	0,00	0,00	RTS I / 2023
	02	713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>8 144,01</b>	<b>4 167,10</b>	<b>12 311,11</b>		<b>0,42</b>	
64	02	713103321R00	Odsíranění lepele izalace stěn,	m2	14,88	44,40	0,00	660,67	660,67	0,02	0,27	RTS I / 2023
65	02	713131130R00	Montáž lepele izalace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	14,88	92,90	99,10	1 283,25	1 382,35	0,00	0,00	RTS I / 2023
66	02	63151406	Izolace z minerální plsti tl. 100 mm	m2	15,62	309,50	4 835,63	0,00	4 835,63	0,00	0,06	RTS I / 2023
67	02	713101122R00	Odstanění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200	m2	6,00	23,90	0,00	143,40	143,40	0,01	0,05	RTS I / 2023
68	02	713111121RU1	Montáž lepele izalace stropů rovných spodem	m2	6,00	729,00	2 882,16	1 491,84	4 374,00	0,01	0,03	RTS I / 2023
69	02	713111211R05	Montáž parozábrany krovů spodem s přetečením spojů	m2	6,00	152,51	327,12	587,94	915,06	0,00	0,00	RTS I / 2023
	02	722	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>605,07</b>	<b>1 164,93</b>	<b>1 770,00</b>		<b>0,00</b>	
70	02	722171213R00	Úprava potrubí plastového PE-HD vodovodní,	m	3,00	590,00	605,07	1 164,93	1 770,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	02	733	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>377,82</b>	<b>2 232,18</b>	<b>2 610,00</b>		<b>0,04</b>	
71	02	733164105RT5	Úprava potrubí z měděných trubek vytápění	m	9,00	290,00	377,82	2 232,18	2 610,00	0,00	0,04	RTS I / 2023
	02	735	<b>Otopná tělesa</b>				<b>679,12</b>	<b>1 082,88</b>	<b>1 762,00</b>		<b>0,05</b>	
72	02	735159523R00	Montáž panelových těles dvouřadých, s odvzdušněním, 1200 mm	soubor	2,00	727,00	639,86	814,14	1 454,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
73	02	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	2,00	154,00	39,26	268,74	308,00	0,03	0,05	RTS I / 2023
	02	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>2 287,05</b>	<b>6 528,69</b>	<b>8 815,74</b>		<b>0,11</b>	
74	02	764000001VD	Úprava dešťových svodů	kpl	3,00	2 938,58	2 287,05	6 528,69	8 815,74	0,04	0,11	
	02	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>132,88</b>	<b>4 660,01</b>	<b>4 792,89</b>		<b>0,07</b>	
75	02	766900010RA0	Demontáž obložení venkovních stěn palubkami	m2	14,88	215,50	0,00	3 206,64	3 206,64	0,03	0,49	RTS I / 2023
76	02	766412121R00	Zpětné obložení venkovních stěn nad 1 m2 palubkami, š. do 6 cm	m2	14,88	494,50	132,88	7 225,28	7 358,16	0,00	0,00	RTS I / 2023
77	02	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	-22,30	219,59	0,00	-4 896,86	-4 896,86	0,01	-0,24	RTS I / 2020
78	02	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	-22,30	39,24	0,00	-875,05	-875,05	0,01	-0,18	RTS I / 2020
	02	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>1 701,71</b>	<b>9 760,49</b>	<b>11 462,20</b>		<b>0,03</b>	
79	02	771571906R00	Opravy podlah keramických režných 30x30 cm	kus	4,00	104,00	110,00	306,00	416,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
80	02	771475014RU1	Obklad soklíků keram. rovných, tmař.výška 10 cm	m	36,40	156,50	1 019,84	4 677,76	5 696,50	0,00	0,01	RTS I / 2023
81	02	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	36,40	102,00	197,29	3 515,51	3 712,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
82	02	771575109RT6	Oprava podlah keram., hladké, imal. 30x30 cm	m2	1,65	992,00	375,59	1 261,21	1 636,80	0,00	0,01	RTS I / 2023
	02	93	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>	<b>4 914,12</b>	<b>4 914,12</b>		<b>0,23</b>	
83	02	938903114R00	Vysakání spár hl.70 mm ve zdivu z kamene	m2	12,00	409,51	0,00	4 914,12	4 914,12	0,02	0,23	RTS I / 2023
	02	95	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>168,24</b>	<b>2 171,76</b>	<b>2 340,00</b>		<b>0,00</b>	
84	02	953943125R00	Podpěření stropní konstrukce ocelovými stojkami	kus	3,00	780,00	168,24	2 171,76	2 340,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	02	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>143,31</b>	<b>1 761,06</b>	<b>1 904,38</b>		<b>0,21</b>	
85	02	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovova kce., 1xoplášť. 12,5 mm	m2	6,00	161,50	57,96	911,04	969,00	0,01	0,07	RTS I / 2023
86	02	964073321R00	Výbourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 20 kg/m	t	0,08	10 410,00	85,35	726,63	811,98	1,30	0,10	RTS I / 2023
87	02	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	2,35	52,51	0,00	123,40	123,40	0,02	0,04	RTS I / 2023
	02	97	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>23 802,95</b>	<b>23 802,95</b>		<b>8,41</b>	
88	02	978015291R00	Oliučení omítek MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	78,70	118,01	0,00	9 287,86	9 287,86	0,06	4,64	RTS I / 2023
89	02	978041114R00	Odstanění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou	m2	7,30	154,50	0,00	1 127,85	1 127,85	0,01	0,10	RTS I / 2023
90	02	978043306R00	Odstanění KZS XPS tl. 60 mm s mozaikovou omítkou	m2	39,36	95,70	0,00	3 766,27	3 766,27	0,02	0,62	RTS I / 2023
91	02	978041103R00	Odstanění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	6,62	95,70	0,00	633,06	633,06	0,01	0,09	RTS I / 2023
92	02	978059521R00	Odsakání vnitřních obkladů stěn (heraklit + izolace EPS)	m2	43,53	206,50	0,00	8 987,91	8 987,91	0,07	2,96	RTS I / 2023
	02	H01	<b>Budovy občanské vystavby</b>				<b>0,00</b>	<b>20 157,09</b>	<b>20 157,09</b>		<b>0,00</b>	
93	02	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	45,25	445,49	0,00	20 157,09	20 157,09	0,00	0,00	RTS II / 2019
	02	M	<b>Montážní přírážky</b>				<b>0,00</b>	<b>21 755,00</b>	<b>21 755,00</b>		<b>0,00</b>	
94	02	979095131R00	Mimostaveništní oprava	km	120,00	16,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
95	02	110 R00	Režijní náklady	Kč	1,00	19 835,00	0,00	19 835,00	19 835,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	02	S	<b>Přesuny suti</b>				<b>37,08</b>	<b>14 437,65</b>	<b>14 474,73</b>		<b>0,00</b>	

97	02	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	8,62	987,42	0,00	3 338,55	3 338,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
98	02	979083115R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m	t	8,62	366,97	37,08	3 125,24	3 162,33	0,00	0,00	RTS II / 2019
99	02	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,62	561,00	0,00	4 834,36	4 834,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
<b>Celkem:</b>									<b>267 751,37</b>			

Poznámka:

**Alle stavby, s.r.o.**  
 Nám. Síná 3106  
 272 01 Kladno  
 DIČ: CZ04309928