

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 220 - Lávka přes Svitavu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 220 - Lávka přes Svitavu

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 220/003

Číslo ZBV:
0057.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Na VV dne 06.04.2022 byly představeny a přijaty změny SO, které byly vyvolány požadavkem Objednatele č. 2. Jedná se o změny nástupních ramp opěr, které budou respektovat vedení plánované cyklostezky podél břehů řeky Svitavy. Dále se jedná o nově navržené smíšené chodníky pro cyklo a pěší podél opěr a ramp Lávky přes Svitavu. Tyto změny si žádají mj. nové konstrukční řešení nástupních ramp, kdy místo původně zamýšlených základových pasů pro zábradlí a širokého násypu jsou nově navrhovány opěrné železobet. stěny, které drží násyp ramp uvnitř konstrukce tak, aby podél ramp bylo možné vedení smíšených chodníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-140 148,56	9 418 633,41	9 278 484,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 24-04-2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 14-08-2023 podpis

Zhotovitel

datum 24.4.2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pa



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0057.5

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 220 - Lávka přes Svitavu								003					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 220 - Lávka přes Svitavu								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315	574E76.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM											
316	58250.	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE											
317	642231.a	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ											
201	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI											
318	78383.	ASFALTOVÝMI PÁSY											
319	87633.	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)											
320	87634.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
321	89911B.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM											
322	9111A1.	PLASTOVÝ POKLOP B125											
325	917224.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
327	936502.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
328	93656.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. KOVOVÉ POZINK											
		Celkem						8 855 439,53	-140 148,56	9 418 633,41	18 133 924,38	9 278 484,85	104,78

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 24-04-2023

Datum: 14-08-2023

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 213 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 213 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tb SO 213/001	Číslo ZBV: 0069.1
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Na základě Pokynu Správce č. 26 („Nová Dukelská“) v souladu s výše uvedeným došlo ke vzniku souboru nových objektů, mezi které patří mj. i objekt opěrné zdi SO 213.

V rámci změny ZBV dochází ke vzniku nových položek 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 20, 23, 26 a 31 (zemní práce, poplatky za skládku, odvodnění rubu zdi) a položek 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 a 30 pro betonářské práce, izolaci zdi, popř. úpravu bezprostředního okolí opěrné zdi.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 302 375,45	1 302 375,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum 08. 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum

31.8.23

Zhotovitel

datum

16.8.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0069.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 213 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 213 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo	Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1
--	--

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	62592.	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ											
24	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI											
17	711509.	ASFALTOVÝMI PÁSY											
		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
25	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)											
19	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
20	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
31	87634.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM											
29	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
22	931317.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2											
26	935842.	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM											
27	93650.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ											
21	93656.	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI											
Celkem								0,00	0,00	1 302 375,45	1 302 375,45	1 302 375,45	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 16-08-2023

Datum: