



01204/2023

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 657/2023

### Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**  
Sídlo Karlová náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený [redacted]  
Za objednatele je oprávněn jednat [redacted]  
ve věcech smluvních [redacted]  
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [redacted]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel **JMK SCHUTER Bohemia s.r.o.**  
Zapsaný C335010 u MS v Praze  
Sídlo Augustinova 2062/18, 148 00 Praha - Chodov  
Zastoupený [redacted]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat [redacted]  
ve věcech smluvních [redacted]  
ve věcech technických [redacted]

IČO 09354603  
DIČ CZ09354603  
Telefon [redacted]  
e-mail [redacted]  
ID datové schránky dfpeip6  
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu 6076189329/0800  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 657/2023 (dále jen „smlouva“) a dodatek č. 1 ze dne 18.08.2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín – Městský společenský dům – stavební úpravy pro nové umístění kontejnerů**“ – 2. výzva (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací o doplnění dodatečných požadavků HZS Kolín. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v ceně díla podle smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. V této souvislosti byly provedeny následující úpravy rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá ze změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit termín řádného provedení díla z 30. 9. 2023 na 30. 10. 2023.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – květen 2023, do pěti pracovních dnů ode dne předání, nejpozději však do 22. 05. 2023
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.10.2023.“

2. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 1 smlouvy:

### „IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Kolín – Městský společenský dům – stavební úpravy pro nové umístění kontejnerů – 2. výzva“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. arch. Jan Brejcha, AI pro pozemní stavby č. autorizace ČKAIT: 13032, se sídlem Šiškova 1227/7, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IC: 165 15 901, DPS z 12/2022 (dále také jen jako „projektová dokumentace“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 20.04.2023 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“), a dle dodatku č. 2 této smlouvy včetně změnového listu č. 1, který tvoří jeho nedílnou součást. Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.“
3. Smluvní strany se dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

### „VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena díla dle SoD celkem bez DPH	245.890,- Kč
DPH 21 %	51 636,90 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	<b>297 526,90 Kč“</b>

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Příloha: změnový list č. 1

V Kolíně dne 15.10.2023


V Praze dne 13.10.23

za objednatele:

**MĚSTO Kolín**



za zhotovitele:



**Akce:** Kolín - městský společenský dům - nové umístění kontejneru

**Objednatel:** město Kolín  
Karlovo náměstí 78  
280 12 Kolín 1  
IČ: 00235440


**Dodavatel:** 


**Věc:** ZMĚNOVÝ LIST

**Odůvodnění:** Na žádost investora došlo k záklopu klimatizační jednotky v místnosti pro kontejnery

**Podpis**

za objednatele: 

za dodavatele:   
JMK S  
A

TDI : odpovídá skutečnosti 

## Akce: "Kolín - Městský společenský dům - stavební úpravy pro nové umístění kontejnerů"

položkový rozpočet					
Poř.č.	Popis	MJ	výměra	cena za jednotku	cena celkem
1.	Sádrokarton PO RF15 (Ak. Páska, profil UV, profil CV, šroub TN25, rychlošroub TN35, finální tmel, tkaninová bandaž, natloukací hmoždinka, 1x M závěs)	KPL	1,00	10768	10768
2.	Práce (příprava, montáž, tmelení, broušení, výmalba)	h	60,00	320	19200
3.	Lešení	den	2,50	1000	2500
4.	Doprava	KPL	1,00	3000	3000
<b>cena celkem</b>					<b>35468</b>

