

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 47/17 ze dne 21.4.2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky

Horova 28, 61600 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupená starostou Ing. Pavlem Tylalíkem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AREASTAV, spol. s r.o.

Školní 33, 664 49 Ostopovice

IČ: 485 29 061

DIČ: CZ48529061

zastoupený: Ing. Zdeňkem Pešákem

Tímto dodatkem č. 1 se Smlouva o dílo mění takto:

II. Předmět smlouvy se mění takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací spojených s demontáží druhé vrstvy podlahové krytiny PVC, včetně odstraněné asfaltové emulze, opravy betonové podlahy. Druh, rozsah a cena dodatečných prací viz příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Termín plnění zní takto:

Zahájení: 24.4.2017 Dokončení: 5.6.2017

V. Cena díla:

Cena díla se mění takto:

Cena díla: 210.478,75 Kč včetně DPH

Cena díla bez DPH: 183.025,- Kč DPH 15%: 27.453,75 Kč

Ostatní ujednání ve smlouvě se nemění.

Tento dodatek č. 1 včetně příloh je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“)

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Brně, dne: 9.5.2017

Za objednatele

Za zhotovitele:

Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky
21

AREASTAV
OSTOPOVICE, ŠKOLNÍ 33, PSČ 664 49
IČ: 485 29 061, DIČ: CZ48529061