

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 12.06.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem:
„Konektivita do škol - část č. 1 - Aktivní prvky ZŠ Jana Noháče, ZŠ Kupkova a ZŠ Na Valtické“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Microshop, s.r.o.**
Sídlo: Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6 – Břevnov
IČO: 26165031
DIČ: CZ26165031
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ján Lipták, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Ján Lipták, Mgr. Jan Kubeš
- ve věcech stavby: Ing. Ján Lipták, Mgr. Jan Kubeš
Zapsaný v OR vedeném MS v Praze pod spis. zn. C 76081
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 51-2273330207/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení díla pod názvem „Konektivita do škol - část č. 1 - Aktivní prvky ZŠ Jana Noháče, ZŠ Kupkova a ZŠ Na Valtické“ (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Stavební připravenost (ve fázi nedokončených kabelových tras) zapříčinila pozdější zahájení realizace předmětu Smlouvy, než bylo v čl. VI. odst. 2 Smlouvy předpokládáno (15. 7. 2023);
- (C) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 Zákona, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila

by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky;
(D) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy;

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“) v tomto znění:

Článek II **Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Celková cena za část č. 1	
Celková cena bez DPH	9 030 557,00 Kč
DPH	1 896 416,97 Kč
Celková cena včetně DPH	10 926 973,97 Kč
Celková cena za rozšíření díla dle Dodatku č. 1	
Celková cena bez DPH	692 756 Kč
DPH	145 478,76 Kč
Celková cena včetně DPH	838 234,76 Kč
Celková cena za rozšíření díla dle Dodatku č. 3	
Celková cena bez DPH	93 802,00 Kč
DPH	19 698,42 Kč
Celková cena včetně DPH	113 500,42 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1 a č. 3	
Celková cena bez DPH	9 817 115,00 Kč
DPH	2 061 594,15 Kč
Celková cena včetně DPH	11 878 709,15 Kč

Článek III **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně

souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Příloha č. 1:
 - položkový rozpočet

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Ing. Ján Lipták, jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 23 dne 11.10.2023 usnesením č. R23/23/32

V Břeclavi dne dle el. Podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Soupis změn

POLOŽKA	Název předmětu plnění	ks	Cena/J bez DPH	Cena celkem bez DPH
Základní jednotka	2N 9155101	-1	13 625,00 Kč	-13 625,00 Kč
modul 5 tl.	2N 9155035	-1	3 275,00 Kč	-3 275,00 Kč
čtečka RFID + BT	2N 9155082	-1	14 586,00 Kč	-14 586,00 Kč
IO Modul	2N 9155034	-1	2 366,00 Kč	-2 366,00 Kč
Bezpečnostní kontakt	2N 9159012	-1	455,00 Kč	-455,00 Kč
Bezpečnostní relé	2N 9159010	-1	4 925,00 Kč	-4 925,00 Kč
Instalační krabice pro 2 moduly	2N 9155015	-1	978,00 Kč	-978,00 Kč
Rám pro povrchovou instalaci 2 moduly	2N 9155022	-1	1 800,00 Kč	-1 800,00 Kč
klávesnice dotyková matice pro telefonování	2N 9155047	-1	6 111,00 Kč	-6 111,00 Kč
Licence GOLD	2N 9137909	-1	4 160,00 Kč	-4 160,00 Kč
Acces unit	2N 9155045	1	14 665,00 Kč	14 665,00 Kč
Krabice instalační	2N 9155014	1	758,00 Kč	758,00 Kč
Rám pro povrchovou instalaci	2N 9155021	1	1 515,00 Kč	1 515,00 Kč
Upgrade bezpečnostních parametrů základní jednotky (zabudovaná kamera vs. ext. kamera + vyřazení security relé v souvislosti s kombinací reverzních zámků a POE napájení)		1	129 145,00 Kč	129 145,00 Kč

CELKEM	93 802,00 Kč
---------------	---------------------